NAK: 7100H1240004-1
ESS: NPU-371/66645/2024

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno
tel.: +420 542 536 111, e-mail: sekretariat.brno@npu.cz
(dále jen „objednatel“) 
a 

garant odborného provedení záchranného archeologického výzkumu:
Archaia Brno z.ú.
Adresa: Bezručova 78/15, 602 00 Brno
zastoupená xxxxx, ředitelem
IČ: 26268469
Bankovní spojení: FIO, č.ú. 290 148 2974/2010
e‐mail: xxxxxxx; mobil: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1
ke smlouvě NPU-371/27647/2024 ze dne 4.4.2024

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 4.4.2024 uzavřely Smlouvu o dílo Provedení zjišťovacího archeologického výzkumu na SH Bítov, SZ Uherčice, SZ Valtice a SZ Vranov (dále jen „smlouva“). 

Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) čl. I. odst. 1. se mění a nově zní takto: 
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: Provedení zjišťovacího archeologického výzkumu na SH Bítov, SZ Uherčice a SZ Valtice. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy
b) čl. III. odst. 1. se mění a nově zní takto:
Celková cena díla činí 603 363,64 Kč bez DPH, tedy 730 070,- Kč vč. DPH 21%. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. 
c) Příloha č. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Příloha č. 1: Specifikace díla
NPÚ, ÚOP v Brně poptává tímto u Vás provedení zjišťovacího archeologického výzkumu v areálu NKP SH Bítov, SZ Uherčice a SZ Valtice, který je níže specifikován.
1. 	SH Bítov – parc. č. 1, 47 k. ú. Bítov. Zjišťovací výzkum bude realizován formou dvou kopaných sond o rozměrech cca 2 x 1,5 metry (celková plocha 6 m2), které budou exkavovány archeologickou metodou až na bázi archeologického souvrství. Předpokládá se práce 4 osob po dobu 12 dní. Sondy budou umístěny na vnitřní straně hradební zdi severozápadního příhrádku (K1) a v prostoru severního parkánu (K4). V případě sondy K1 je očekáváno souvrství o mocnosti až 5 m (15 m3), které si vyžádá postupné pažení výkopu profesionální firmou. Mocnost souvrství v případě sondy K4 prozatím nelze určit. V rámci poptávky se nepočítá s odvozem výkopku ani zasypáním sond. Součástí výzkumu je zpracování nálezové situace do podoby nálezové zprávy.
Termín provedení terénní části výzkumu: 07/2024

2. 	SZ Uherčice– p. č. st. 11 k. ú. Uherčice u Znojma. Zjišťovací výzkum bude realizován v části Starý zámek (SO 01) formou dvou kopaných sond o celkové ploše cca 10 m2 a předpokládané max. kubatuře 10 m3, které budou exkavovány archeologickou metodou podle možností až na bázi archeologického souvrství. Předpokládá se práce 3 osob po dobu 5 dní. Obě sondy budou umístěny v interiéru objektu. V rámci poptávky se počítá s následným zásypem sond. Součástí výzkumu je zpracování nálezové situace do podoby nálezové zprávy. 
Termín provedení terénní části výzkumu: 08/2024

3. 	SZ Valtice– parc. č. 648 k. ú. Valtice. Zjišťovací výzkum bude realizován v rámci západního předzámčí formou dvou kopaných sond o celkové ploše 6 m2. Sondy budou exkavovány archeologickou metodou, hloubka bude upřesněna v průběhu realizace výzkumu, předpokládaná max. kubatura 10 m3. Předpokládá se práce 3 osob po dobu 5 dní. Obě sondy budou umístěny v interiéru objektu. V rámci poptávky se počítá s následným zásypem sond. Součástí výzkumu je zpracování nálezové situace do podoby nálezové zprávy.
Termín provedení terénní části výzkumu: 09/2024

Odevzdání a akceptování nálezové zprávy bude bráno jako odevzdání díla. Součástí nálezové zprávy je také laboratorní ošetření a inventarizace získaných nálezů.

Termín odevzdání díla: 11/2024

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

	


…………………………………………..
(podpis objednatele)
/razítko/
	


…………………………………………..
(podpis zhotovitele)
/razítko/
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