                                    Č.j. Objednatele: 202-2024-523101
                                    UID: spudms00000014734510
                                                                                                                                                    Č.j. Zhotovitele: 24 7099   

DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 202-2024-523101
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem:                            		    GEOtest, a.s.
Sídlo:						    Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený:		                RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,
                                                                          předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Mgr. Romana Jurnečková
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxx
Bankovní spojení:				     KB, a.s., Brno – město.
Číslo účtu:					     1506621/0100
IČ/DIČ:					     46344942/CZ46344942 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.	
(dále jen jako „zhotovitel“)



[bookmark: _Hlk138847366]Článek I.
Smluvní strany se dohodly na změně smluvního termínu odevzdání projektové dokumentace, z důvodu vytíženosti dotčených organů státní správy v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a náročnosti sjednocení dat potřebných pro dokončení zpracování projektové dokumentace. 
Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:
Čl.III, odst. 3.1.1. :
Lhůta pro předání Díla je stanovena do: 31. 8.  2024
 
(Dosavadní termín 31. 7. 2024)


Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Brně dne: 29. 7. 2024
	V Brně dne: 22. 7. 2024 





	
	

	……………………………………
	……………………………………

	                  Ing. Renata Číhalová
                  ředitelka KPÚ pro JMK
                  Státní pozemkový úřad
                  v z. JUDr. Jarmila Křížová  





 
	RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva
GEOtest, a.s.






Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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