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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001160 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  50-1542.4160109JPA-Dodatek č.1 

číslo smlouvy objednatele:  8500008776 

číslo smlouvy zhotovitele:   50-15424.160109JPA 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.4 ZZVZ.   

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení 
veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000052 
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: ,         

e-mail:  (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
EUROVIA Silba, a.s.  

  zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo:   Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň  
zastoupen/á:   Josefem Matouškem, místopředseda správní rady  
IČO: 64830551  DIČ: CZ64830551  
e-mail:     
telefon:     
datová schránka:  kcydzt6  
kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 08.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava“.  

 (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 101a díla 
„III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava“  
Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 481 236,08 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč 

3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  3 215 392,40 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 481 236,08 Kč bez DPH. 

3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 696 628,48 Kč 

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL 

 

  

Objednatel:        Zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  EUROVIA Silba, a.s. 

 

Ing. Miroslav Doležal  Josef Matoušek  

generální ředitel    místopředseda správní rady  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Předmět díla: III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava

Objekt: SO 101a

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

4 472 920,46 Kč

481 236,08 Kč

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

TDS: QM-4C, s.r.o.

Projektant:

3 696 628,48 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

vypsat podle ost. 4 § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, DSPS, geodetické zaměření 

Jedná se o změnu:

3 215 392,40 Kč

Z
m

ěn
y

 

Koeficient "K" dle SOD  0,52

Popis změny:

Na požadavek objednatele byla prodloužena oprava směrem k obci Lipnice k příčné spáře. Na základě skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
došlo k úpravám výměr přídlažby, ÚV a výškové úpravy znaků inženýrských sítí. Z důvodu zajištění odvodnění komunikace došlo k výškovým úpravám 
odvodňovacích žlábků a bylo nutno provést větší vyrovnávací vrstvu, lokálně. Bude doloženo setinou vážních lístů z obalovny, která bude součástí závěrečné 
zprávy zhotovitel. 

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Objednatel, zhotovitel 

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 101 059,58 Kč

náklady na změnu vč. DPH 582 295,66 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 215 392,40 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

481 236,08 Kč

481 236,08 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: 

Objednatel: .

TDS: QM-4C, s.r.o.

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

1 C-132301102-0 HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM PŘES 100M3 M3 120,200 202,800 82,600 181,50 21 816,30 36 808,20 14 991,90

2 C-132301109-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM M3 120,200 202,800 82,600 16,50 1 983,30 3 346,20 1 362,90

3 C-162701105-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 M3 120,200 202,800 82,600 209,00 25 121,80 42 385,20 17 263,40

4 C-171201202-0 PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 M3 1 202,000 2 028,000 826,000 16,50 19 833,00 33 462,00 13 629,00

5 C-171201202-0 ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE M3 120,200 202,800 82,600 385,00 46 277,00 78 078,00 31 801,00

8 C-938909912-0 CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET STROJ M2 5 512,790 5 613,100 100,310 2,10 11 576,86 11 787,51 210,65

9 C-573231111-0 POSTRIK ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2 M2 5 327,380 5 613,100 285,720 7,70 41 020,83 43 220,87 2 200,04

10 C-572733111-0 VYROV POVRCHU DOSAV KRYTU ZIVIC SMES T 732,740 902,000 169,260 961,40 704 456,24 867 182,80 162 726,56

11 C-573231111-0 POSTRIK ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2 M2 5 512,790 5 613,100 100,310 6,60 36 384,41 37 046,46 662,05

12 C-577131111-0 BET ASF ACO TR1 TL 4CM-3M M2 5 327,380 5 427,690 100,310 199,10 1 060 681,36 1 080 653,08 19 971,72

15 C-564851111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM M2 285,550 615,950 330,400 132,20 37 749,71 81 428,59 43 678,88

16 C-916231111-0 OSAZ OBRUB SIL KOST DROB - OP LOZE BET M 202,450 660,800 458,350 148,50 30 063,83 98 128,80 68 064,98

17 C-899231111-0 VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS MRIZE KS 6,000 7,000 1,000 2 145,00 12 870,00 15 015,00 2 145,00

19 R-02 ZRIZ VPUSTI ULICNI BETON - vč. Materiálu a mříže 300/500 mm KS 12,000 15,000 3,000 20 240,00 242 880,00 303 600,00 60 720,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

439 428,08

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

41 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného šoupátkového

KS 0,52 1 742,00 41 808,00

0,52 0,00 0,00

41 808,00

481 236,08

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101a

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava

MÉNĚPRÁCE

SO 101a

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101a

množství

24,00

jednotková cena dle URS 
v Kč

3 350,00
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