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Název zakázky :Vícepráce - úprava bezpečnostních dveří pro otevírání el. zámkem - Jubilejní 10, 12. 14 a 16

Zakázkové čislo:
17062017SE

REKAPITULACE NÁKLADÚ

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 20141,2o

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 20141.20

DPH 15% 3021,20

CENA CELKEM 23162.40

Zaokrouhleno
23162,00

   Zhotovitel .........

Zpracováno pomoci software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
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Na místě byly na čtyřech vchodech zjistěny bezpečnostní dveře s vioebodovým zamykáním. Proto je nutno každé dveře

upravit k osazení dvou zámků navíc, aby bylo možno dveře otvírat domovním telefonem Všechny tyto dveře nemají

SOUHRN NÁKLADÚ

PSVELEKTROMONTAZE

SPECIFPSV ELEKTROMONTA-system

PRAWDLAM

CENA MONTÁŽPRACÍ

PSV ELEKTROMONTAZE

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Popis položky měrj.

Uprava napojeni rozvadece DT kus

Zhotovení drazky vc. ulozeni kabelu m

Vymena krabic vc.zapojeni KO 68 kus

Montaz a zapojeni rele kus

Montaz napajece kus

Zapojení el.zamku kus

Prezkouseni okruhu kus

SPECIFPSV ELEKTROMONTA

Ceník materialu

Popis položky měrj.

Krabice K068 spojovací kus

Zámek 8-12V,750mA BEFO kus

Kabel CYLY 2xO,75 m

Spojovaci material kus

Pridavny zdroj pro zamky kus

Spínací rele kus

Krycí lista dverni kus

Tmel akryl kus

PRAVIDLA M

Pravidla M FCU c, 5043\5 1\90

Popis položky měr.j.

Uprava stavajici instalace hod

Zamecnicka montaz zamku kus

Priprava a zahajeni provozu,nakup hod

Ford Transit km

PRAVIDLA M
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přípravu pro elektrický zámek, a proto je nutná odborná zámečnická úprava těchto dveří.
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO ZL:01

VZ Í fzŽ' „či

Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu

Jubilejní 4,6,8,10,12,14,16
 

 

    
ZHOTOVITEL Elektro — Vajdík spol.s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL Stanislav Vajdík

DATUM » -- =
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. SoD 1288/2017/OBH tuto změnu

v rozsahu díla

Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto nezbytné vícepráce a méněpráce.

Předmět změny: Dodatečné doplnění víceprací v domě Jubilejní 4,6,8,10,12,14,16

Vyjádření projektanta:

V průběhu realizace díla se vyskytly na stavbě skutečnosti vyžadující provedení

dodatečných prací nad rámec smlouvy o dílo nezbytných k dokončení díla. Bylo zjištěno„ že u

bytových domů Jubilejní 10.12.14 a 16 jsou stávající vchodové dveře nestandardní

s bezpečnostními tříbodovými zámky bez úpravy zárubní na možnost instalování elektrickeho

zámku na dálkové ovládání. Pro instalaci elektrického ovládání zámku v tříbodovém systému

je nutno provést úpravu napoj ení rozvaděče, montáž kabelových rozvodů pro každé tři body

pro ovládání elektrického zámku a odbornou zámečnickou úpravu těchto dveří.

Toto nestandardní řešení zamykání vchodových dveří nebylo zjevné při zpracování

projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

původní cena dle SOD 1.363.310,51

vícepráce 20.141,20

výsledná cena 1.383451,71   
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro

celé dílo.



 

 

Počet připojených listů rozpočtu : Počet připojených výkresů:

 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH

20.141,20

 

Výsledná cena změny bez DPH:

1.383.451,71

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

 

Podpis zmo n“n

Datu

  


