Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0591/2016  

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
                                                     ve věcech technických: 			Vladimír Krampera, ved. odb. rozvoje
                                                     technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka, ved. odd. investic
                                                     koordinátor BOZP pro realizaci:	Roman Soudek, koord. BOZP
 

Zhotovitel:		RM-BAU s.r.o.
zastoupen:		Václavem Rohem, jednatelem
sídlo:	             Belgická 1272/II, Jindřichův Hradec
IČ:			28154509
DIČ: 		CZ28154509
bankovní spojení:    xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20607
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Václav Roh - jednatel
ve věcech technických:			Václav Roh - jednatel
ve věcech realizace a předání díla: 	Václav Roh - jednatel
stavbyvedoucí:	Václav Roh        	ČKAIT: 35808


Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0591/2016 uzavřené dne 10.5.      2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec“    
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3,430.236,82 Kč bez DPH, se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 208.652,01 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém lisu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.  
Částka představuje nerealizované práce, zejména pak opravy omítek vnější fasády a výměnu měděných klempířských prvků, které nebylo potřeba z důvodu dobrého stavu nahradit novými. Součástí změnového listu jsou i vícepráce realizované nad rámec nabídkového rozpočtu.  
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			3,221.584,81 Kč
DPH 21%				   676.532,81 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	            3,898.117,62 Kč
            DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

 Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

                                                                          Článek II. 
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1. 

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č. 885/27R/2016 ze dne 7. 9. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 14. 9. 2016			V Jindřichově Hradci dne 13. 9. 2016


...........................................................			................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
      Václav Roh, jednatel                                                                 Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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