
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


Sanatorium Jablunkov, a.s.


se sídlem:


č.p. 442, 739 91 Jablunkov            

zastoupen:


Ing. Jan Zawada – předseda představenstva
                                                           
Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva

IČ:



278 35 545

DIČ:



CZ27835545

(dále jen objednatel) 



a
1.2 
Zhotovitel:


BDSTAV MORAVA s.r.o.




se sídlem:


Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupen:


Ing. Markétou Formánkovou - jednatelkou

ve věcech technických:

Davidem Bartečkem tel.: 558 431 008



e-mail:



bdstav@bdstav.cz

IČ:



26807947

DIČ:



CZ26807947

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu:



1025024134/5500
(dále jen zhotovitel)
V souladu s §222, odst.4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a to v následujících bodech:

2. Doba a místo plnění
4.3   Na základě níže uvedených víceprací se prodlužuje termín předání o 30 dnů tj. na celkem

        180 dnů od protokolárního předání staveniště.
3. Cena díla
5.1.    Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 
          v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena díla bez DPH 





9.501.577,28 Kč


Nová cena díla bez DPH                                                                           10.240.341,63 Kč
Rozpis změn:

	Původní cena dle SoD ze dne 2. 2. 2017
	9 501 577,28

	VCP - Sanace patek 
	39 105,50

	VCP - Výkopy a bourání
	82 892,31

	VCP - Přesuny suti
	270 410,41

	VCP - Bourání přizdívky
	54 369,88

	VCP – doplnění ZTI
	47 037,66

	VCP - Plošná sanace
	101 888,00

	VCP - Požární dveře
	6 425,00

	VCP - Energokanál
	38 400,00

	VCP - Hydroizolace
	270 354,72

	VCP - Chladící okruh
	57 827,42

	VCP z rozpočtů celkem
	968 710,90

	MPC – KZS sokl
	-115 143,75

	MPC - SDK, omítky
	-114 802,80

	MPC z rozpočtů celkem
	-229 946,55

	Nová cena dle Dodatku č. 1
	10 240 341,63


Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve čtyřech stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne 19.6.2017 


     ____________________________________   
   ___________________________
                 za objednatele:


          
  
    za zhotovitele:

      Ing. Jan Zawada – předseda představenstva             Markéta Formánková – jednatelka

  _______________________________________
                       za objednatele:

   Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva   
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