
  Smlouva č. KK00121/2024/2 

 Dodatek č. 2 

KUPNÍ SMLOUVY 

Zatemnění sálu 

 

Karlovarský kraj 
se sídlem:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO:    70891168 
DIČ:   CZ70891168 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupený:  Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem  
 
na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“) 
 
a 
 
GRADIOR TECH a.s. 
se sídlem:   Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČO:    63473542 
DIČ:    CZ63473542 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
zastoupený:   Bc. Robertem Nosem, členem správní rady 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; spisová značka B 1671 
 
na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

- smluvní strany uzavřely dne 19.01.2024 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího 
KK00121/2024) spočívající v dodání a instalaci zatemnění atria v objektu Císařských lázní, 
a to základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce „Císařské lázně – koncertní sál 
- zatemnění atria“ (dále jen „smlouva“) a dne 31.05.2024 dodatek č. 1 kupní smlouvy, 

- smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na navrhované změny dojde k úpravě předmětu 
koupě a kupní ceny, 

- dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

- změny byly zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a nepřesahují 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a to ani po započítání již 
realizovaných změn na základě dodatku č. 1. Hodnota odečítaného plnění činí 77 260 Kč 
bez DPH. Hodnota nového plnění činí 129 128 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota 
změn zatříděných pod výše uvedené ustanovení činí 206 388 Kč bez DPH, 

- na základě dohody smluvních stran dochází v rámci realizovaných změn k navýšení kupní 
ceny o částku ve výši 51 868 Kč bez DPH, 

- kupující prohlašuje z důvodu právní jistoty, že změnový list č. 1, který byl součástí dodatku 
č. 1 kupní smlouvy, nenaplňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož předmětná 
změna nenaplňuje znaky podstatné změny,  
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se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto  

 
DODATKU č. 2 

(dále jen „dodatek č. 2“) 

 

A) Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 2 dochází ke změně kupní ceny, 
a to v níže uvedených částech smlouvy a příloze č. 1 dodatku č. 2. 

Ustanovení čl. III odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění: 

 3.1 Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí: 

Cena bez DPH   7 039 945,00 Kč 

DPH    1 478 388,45 Kč 

Cena včetně DPH  8 518 333,45 Kč (dále jen „kupní cena“) 

B) Změna předmětu koupě 

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 2 dochází ke změně části předmětu 
koupě, a to dle níže uvedených změnových listů a přílohy č. 1 dodatku č. 2 (Cenová nabídka). Nově 
sjednané plnění i nerealizované plnění je blíže specifikováno v jednotlivých přílohách dodatku č. 2. 

Změnový list č. 4 

Změnový list řeší změnu týkající se jiného řešení označení únikové cesty s piktogramem. 

Změnový list č. 5 

Změnový list řeší nový požadavek týkající se posunutí surroundových reproduktorů hlouběji do niky. 

Změnový list č. 6 

Změnový list řeší změnu týkající se neprovedení prostřihů a zakrytí otvorů v látkových výkrytech 

v místech umístění evakuačních reproduktorů. 

Změnový list č. 7 

Změnový list řeší změnu spočívající v použití evakuačního rozhlasu jiného typu a výrobce a uvedení 

jejich skutečného množství. 

Změnový list č. 8 

Změnový list řeší změnu týkající se zapošití již provedených prostřihů látkových výkrytů v místech 

lineárních hlásičů, vyztužení prostřihu v místě projekčního okénka a instalaci jejich ochrany během 

posunu látkového výkrytu. 

Změnový list č. 9 

Změnový list řeší změnu týkající se softwarové úpravy na stávající jednotce EPS spočívající v 

naprogramování blokace posunu látkového výkrytu při zapnutých lineárních hlásičích včetně 

doplnění nezbytného blokačního hardwaru. 
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C) Závěrečná ustanovení 

1. Příloha č. 1 smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je přílohou 
č. 1 dodatku č. 2. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.  

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě.  

4. Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – Cenová nabídka 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 6 

Příloha č. 5 – Změnový list č. 7 

Příloha č. 6 – Změnový list č. 8 

Příloha č. 7 – Změnový list č. 9 

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Zaslání dodatku č. 2 do registru smluv zajistí kupující neprodleně po jeho podpisu.  

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 včetně příloh 
přečetly, s jeho obsahem (včetně příloh) souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

8. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 933/07/24 ze dne 22.07.2024. 

 
 
 
 
 
 

       ____________________________   ____________________________
                                                                                                                                     

                           prodávající                                                               kupující 

 
 



Číslo 
položky

Označení Bližší specifikace položky (technický požadavek zadavatele)
Množstevní 

jednotka
Množství

Jednotková cena 
Celkem cena bez DPH

POJEZDOVÁ DRÁHA Pojezdová dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiusu dle 
tvaru atria, obsahující mimo jiné níže uvedené systémové komponenty. Počet 
jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:

m 80 Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení
Art. 3120 1311

SPOJKA DRÁHY Spojka kolejnic ks 14 Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic 
Art. 3120 0011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

STUDIO/TRUMPF koncovka - černá Koncovka - černá ks 4 Gerriets - STUDIO/TRUMPF koncovka - černá 
Art. 3100 0091 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

KOLOVÁ BĚŽKA  2 kolová běžka , černá ks 368 Gerriets - STUDIO/TRUMPF 2 kolová běžka G-Silence, 
černá 
Art. 3100 0035

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.15 TRUMPF 95

MOTOR Třecí pohon pro tažení látky - 2 sběrnicový, min. 25 cm/s ks 4 Gerriets - STUDIO E - Motor Friction-Drive - 2 
sběrnicový, 25 cm/s, 150 N 
Art. 3120 7022 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE Držák koncového spínače ks 4 Gerriets - FRICTION-DRIVE držák koncového spínače 
Art. 3170 7111 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KONCOVÝ SPÍNAČ Koncový spínač - bez kabelu ks 10 Gerriets  FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez 
kabelu 
Art. 3120 7111

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE DO 15 M Kabel koncového spínače do 15 m ks 10 Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m 
Art. 3190 2011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KABEL KONCOVÉ SPÍNAČE JINÉ DÉLKY Kabel koncového spínače - jiné délky m 130 Gerriets - Kabel koncového spínače - jiné délky 
Art. 3190 2012 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

SPOJKA NAPÁJENÍ Spojka napájecího vedení s posuvem ks 6 Gerriets - Spojka napájecího vedení s posuvem 
Art. 3190 6121 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Řídící jednotka ks 2  Speciální řídící jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE  Speciální řídící jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE 

MONTÁŽNÍ KÁMEN Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu
Umístění v horní drážce dráhy. Se závitem M10.

ks 80 Gerriets - Montážní kámen pro upevnění dráhy na 
konzolu
Art. 3120 9011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

KONZOLA NA ZEĎ BOČNÍ ÁTRIUM Konzola na zeď černá:
215 mm = 82 ks, 240 mm = 2 ks, 260 mm = 4 ks, 290 mm = 4 ks, 320 mm=4ks, 340 
mm = 4 ks, 360 mm = 23 ks

ks 123 Konzola na zeď černá - délka výložníku od 215  do 
360 mm
Změna popisu - Změnový list č.2

GRADIOR TECH a.s.

2 LÁTKA ZATEMNĚNÍ Zatemňovací a akustická látka, Oboustranná zatemňovací látka, použitelná z 
obou stran. 60 - 70  % polyester, 100 % zatemnění, Světlostálost (DIN EN ISO 
105‑B02): úroveň 4-5. Odolnost proti oděru (DIN EN ISO 105‑X12): za sucha / 
mokra: úroveň 4-5 / 4-5, objemová hmotnost 280 - 320 g/m², Polyester/Acrylat - 
EN 13501, řasení 50%, rozměr jednoho dílu výkrytu 37,5x15m, třída nehořlavosti 
dle EN 13773. Musí být zajištěna průzvučnost pro reproduktory evakuačního 
rozhlasu. Zhotovitel předloží v rámci vzorkování 3 vzorky ze základního vzorníku 
barev výrobce, požadovány jsou tmavé odstíny.

ks 2    Gerriets - DARK 280 katalog Gerriets GmbH - Verdunkelungsstoffe DARK 280 (Collection 5.4)

3 VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ 
PRÁCE

Výškové montážní práce, kotvení a instalace oponových drah, instalace pohonů, 
osazení látkového vybavení a odstranění U profilů po stranách atria objektu 
(včetně sanace a nátěru v barvě fasády zbylých částí), umístění 
fotoluminiscenčních tabulek a šipek značících únikové cesty náhradou 
neprovedených prostřihů únikového osvětlení a neprovedení prostřihů v místech 
reproduktorů nouzového rozhlasu

kpl 1 Popis položky viz Změnový list č. 1
Popis položky a úprava ceny viz Změnový list č. 4 a 6

4 MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO Elektrické propojení komponent a s tím spojení drobné mechanické montážní 
práce včetně kabelového propojení

kpl 1

5 REVIZE Revize elektro ks 1
13 VYŽÁDANÉ VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A 

INSTALAČNÍ PRÁCE 
Výškové montážní práce, posunutí surroundových repro hlouběji do niky kpl 1 Nová položka viz Změnový list č. 5

14 VYŽÁDANÉ VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A 
INSTALAČNÍ PRÁCE 

Výškové montážní práce, provedení ochrany lineárních hlásičů, zapošití otvorů 
pro pro lineární hlásiče a vyztužení otvoru pro projektor vč. zapošití

kpl 1 Nová položka viz Změnový list č. 8

POJEZDOVÁ DRÁHA Pojezdová dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiusu dle 
tvaru atria, obsahující mimo jiné níže uvedené systémové komponenty. Počet 
jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:

m 12 Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení
Art. 3120 1311

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

Bližší specifikace položky (nabídka účastníka)

Výrobce / modelSYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMNĚNÍ BOČNÍCH STĚN ATRIA

SYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMNĚNÍ ČELNÍ STĚNY ATRIA

1
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SPOJKA DRÁHY Spojka kolejnic ks 2 Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic 
Art. 3120 0011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

STUDIO/TRUMPF koncovka - černá Koncovka - černá ks 4 Gerriets - STUDIO/TRUMPF koncovka - černá 
Art. 3100 0091 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

KOLOVÁ BĚŽKA  2 kolová běžka , černá ks 66 Gerriets - STUDIO/TRUMPF 2 kolová běžka G-Silence, 
černá 
Art. 3100 0035

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.15 TRUMPF 95

MOTOR Třecí pohon pro tažení látky - 2 sběrnicový, min. 25 cm/s ks 2 Gerriets - STUDIO E - Motor Friction-Drive - 2 
sběrnicový, 25 cm/s, 150 N 
Art. 3120 7022 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KONCOVÝ SPÍNAČ Koncový spínač - bez kabelu ks 10 Gerriets  FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez 
kabelu 
Art. 3120 7111

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE DO 15 M Kabel koncového spínače do 15 m ks 2 Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m 
Art. 3190 2011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

MEZISVORKOVNICE Mezisvorkovnice pro přímé propojení ks 2 Gerriets - Friction-Drive mezisvorkovnice pro přímé 
propojení  
Art. 3190 7011

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE Držák koncového spínače ks 2 Gerriets - FRICTION-DRIVE držák koncového spínače 
Art. 3170 7111 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KONCOVÝ SPÍNAČ Koncový spínač - bez kabelu ks 4 Gerriets  FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez 
kabelu 
Art. 3120 7111

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE Kabel koncového spínače do 15 m ks 4 Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m 
Art. 3190 2011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme Antriebe & Steuerungen 1.90

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Řídící jednotka ks 2  Speciální řídící jednotka pro 1 pohon FRICTION-
DRIVE 

MONTÁŽNÍ KÁMEN Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu
Umístění v horní drážce dráhy. Se závitem M10.

ks 16 Gerriets - Montážní kámen pro upevnění dráhy na 
konzolu
Art. 3120 9011 

katalog Gerriets GmbH - Schienensysteme 1.20 STUDIO / E

7 KONZOLA NA ZADNÍM JEVIŠTI Nosná ocelová konzole dráhy výkrytu na zadním jevišti tvořeno Jekl 60x6 ks 9 Změna tvaru a počtu ks 
(Změnový list č. 3)

GRADIOR TECH a.s.

8 NOSNÝ PROFIL DRÁHY Nosný profil dráhy Jekl 60x6 délky 12m ks 1
9 LÁTKA ZATEMNĚNÍ Zatemňovací a akustická látka, Oboustranná zatemňovací látka, použitelná z 

obou stran. 60 - 70  % polyester, 100 % zatemnění, Světlostálost (DIN EN ISO 
105‑B02): úroveň 4-5. Odolnost proti oděru (DIN EN ISO 105‑X12): za sucha / 
mokra: úroveň 4-5 / 4-5, objemová hmotnost 280 - 320 g/m², Polyester/Acrylat - 
EN 13501, řasení 50%, rozměr výkrytu 6,1x15 m, třída nehořlavosti dle EN 13773. 
Zhotovitel předloží v rámci vzorkování 3 vzorky ze základního vzorníku barev 
výrobce, požadovány jsou tmavé odstíny.

ks 2 Gerriets - DARK 280 Produktový list Gerriets GmbH - Verdunkelungsstoffe DARK 280 (Zatemňovací 
látka DARK 280)

10 VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ 
PRÁCE

Výškové montážní práce, kotvení a instalace oponových dráh, instalalce pohonů, 
osazení látkového vybavení

kpl 1

11 MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO Elektrické propojení komponent a s tím spojení drobné mechanické montážní 
práce včetně kabelového propojení

kpl 1

12 REVIZE Revize elektro ks 1

1 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH REPRODUKTORŮ Výměna stávajících reproduktorů evakuačního rozhlasu. Přímá instalalce na stěnu 
atria z důvodu eliminace celkové hloubky. Maximální hloubka 120 mm. Nutno 
splnění ČSN EN 50 849 a ČSN EN 54-24. Minimální požadované parametry: SPL >= 
100 dB, směrovost HxV> 170x130, frekvenční charakteristika (-10dB): 150 Hz - 
20kHz.

ks 8 výrobce DEXON, typ CS 651WTBS 
Změna typu a počtu ks - Změnový  list č. 7

katalogový list DEXON, typ CS 651WTBS

2 ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍM SYSTÉMU EPS Softwarová úprava na stávající jendotce EPS z důvodu blokace posuvu opony při 
zapnutých lineárních hlásičích včetně doplnění blokačního hardwaru 

ks 1 Změna způsobu blokace na jednotce EPS (Změnový 
list č. 9)

3 SILOVÉ A SLABOPROUDÉ KABELOVÉ 
VEDENÍ

Silnoproudé kabelové vedení pro připojení motorů výkrytů a slaboproudé pro 
jejich ovládání včetně kabelových úložných systémů včetně propojení s řídící 
jednotkou EPS objektu

kpl 1

4 ÚPRAVA NA SYSTÉMU KABELOVÉHO 
VEDENÍ POSUVNÉHO JEŘÁBU

Úprava kabelového vedení stávajícího posuvného jeřábu z důvodu kolize s 
pojezdovou dráhou výkrytu. Přesun tohoto vedení zrdcadově podle vodrovné osy 
instalace

kpl 1

CENA CELKEM bez DPH 7 039 945,00 Kč      

Brno dne dle elektronického podpisu

......................................
Bc. Robert Nos

člen správní rady

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

6
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4

X

X

X

ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

Namísto prostřihů látky výkrytu v místě 2 ks svítidel s piktogramy (označení únikové cesty), které jsou umístěny na fasádě ve výšce ca 2,5 m nad 

zábradlím podlahy vestavby, budou na zábradlí u obou schodišť umístěny fotoluminiscenční tabulky (2x2ks) značící směr únikové cesty. Na 

podlaze vestavby před schodištěm budou rovněž umístěny fotoluminiscenční podlahové šipky (2x2ks). Na základě uvedené změny nebude 

prodávající provádět dokumentací požadované prostřihy a překrytí průsvitnou látkou u shora uvedených svítidel označení únikové cesty.

Vzhledem k umístění svítidel s piktogramy se pro potřeby projekce a celkového diváckého vjemu budou prostřihy nahrazeny fotoluminiscenčními 

ukazateli. Ostatní směrová světla jsou umístěna mimo výkryt, až pod jeho spodní úrovní, přibližně 2,2m nad podlahou atria. Únik z prostoru 

vestavby je jasně dán dvěma nástupními schodišti.

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

GRADIOR TECH a.s.

zúžení předmětu plnění, kterám se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

780,00

1 500,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

-720,00 

-151,20 

-871,20 

Přílohy:

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal

te
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ílo

hy
od
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y

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt::

Kupující:

Prodávající:

Ú
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal

te
rm
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y

př
ílo
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od
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uh
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ěn
y

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

Přílohy:

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

24 360,00

0,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

24 360,00

5 115,60

29 475,60

GRADIOR TECH a.s.

zúžení předmětu plnění, kterým se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

Posunutí surroundových reproduktorů hlouběji do niky.

- Demontáž stávajících reproduktorů  = 16 ks

- Vyvrtání nových otvorů pro posunutí konzoly =  16 ks 

- Montáž reproduktorů na nové místo = 16 ks

Stávající umístění reproduktorů přesahuje obrys níky a zasahuje do prostru atria. Vzhledem k uvedenému přesahu surroundových reproduktorů a 

zabránění jejich potencionálního kontaktu při posunu látkového výkrytu bylo rozhodnuto na základě požadavku kupujícího o jejich zasunutí 

hlouběji do prostoru niky.

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

V místech instalovaných reproduktorů evakuačního rozhlasu nebudou realizovány prostřihy a zakrytí otvoru průzvučnou látkou v barvě látky 

textilních výkrytů. 

Z důvodu dostatečné průzvučnosti látkového výkrytu a na základě akustického měření (protokol o měření součástí dokumentace skutečného 

provedení) bylo konstatováno, že intenzita zvukového signálu evakuačního rozhlasu je dostatečná. Z uvedeného důvodu nebylo nutné provedení 

prostřihů látkového výkrytu v místech umístění reproduktorů nouzového rozhlasu a všití průzvučné látky v barvě výkrytu. Uvedeným bude 

zachována celistvost látkového výkrytu. 

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

GRADIOR TECH a.s.

zúžení předmětu plnění, kterým se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

0,00

6 000,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

-6 000,00 

-1 260,00 

-7 260,00 

Přílohy:

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal
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GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

Změna výrobce a typu evakuačního reproduktoru (viz položka č.1; část Doplňkové služby) náhradou za DL-RQ 10-165/T plus-EN54, výrobce ic 

audio GmbH původně nabízený. Bude dodán reproduktor výrobce DEXON, typ CS 651WTBS.

Dále dochází k narovnání počtu kusů reproduktorů v Cenové nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) dle skutečnosti, kdy zpracovaná dokumentace 

obsahovala chybné množství,  a to bez vlivu do ceny.

Dne 03.06.2024 bylo provedeno měření srozumitelnosti instalovaných reproduktorů. Z výsledků měření je zřejmé, že vzhledem k navrženému 

řešení je přenos zvukového signálu na nízkých frekvencích pod 150 Hz (použité reproduktory mají frekvenční charakteristiku od 90 Hz) jsou 

výsledky hodnot srozumitelnosti tímto parametrem výrazně ovlivněny a hodnoty srozumitelnosti v některých měřících bodech jsou bod limitní 

hodnotou STI > 0,5. Na základě těchto výsledků bylo přistoupeno k výměně reproduktorů za model, který má vyšší dolní mezní frekvenci a to 150 

Hz. Opětovným měřením bylo zjištěno, že tato výměna zajistila splnění minimálních požadovaných parametrů srozumitelnosti. Nově dodávané 

reproduktory jsou srovnatelné s předchozím modelem. Protokol provedeném o měření bude součástí dokumentace skutečného provedení.

Původní model reproduktoru: IC AUDIO DL-RQ 10-165/T plus-EN54

Nový model reproduktoru: DEXON CS 651WTBS

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

GRADIOR TECH a.s.

prodávající

zúžení předmětu plnění, kterým se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

19 800,00

20 760,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

-960,00 

-201,60 

-1 161,60 

Přílohy:

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í

ce
ny

 z
m

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í

ce
ny

 z
m

ěn
y

Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal
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GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:

Ú
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal

te
rm
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y
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ílo
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od
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uh
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se
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ěn
y

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

Přílohy:

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

35 188,00
hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

35 188,00

7 389,48

42 577,48

GRADIOR TECH a.s.

zúžení předmětu plnění, kterou se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

V místech  instalace  lineárních  hlásičů (zdroj / snímač  optického  paprsku tak odrazná  plocha-zrcátko) byly zhotoveny prostřihy látkového 

výkrytu v souladu s dokumentací. Během zkoušek bylo zjištěno, že pro plnou a bezrizikovou funkčnost lineárních hlásičů by bylo nutné provedení 

prostřihů o takové velikosti, kdy by byla narušena estetická podoba látkového výkrytu a snížena jeho zatemňovací funkčnost. Z uvedeného 

důvodu došlo k zapošití již provedených průstřihů látky. Dále dojde k instalaci kovových oblouků u lineárních hlásičů k jejich ochraně během 

posunu látkového výkrytu. Provozovatel objektu si doplní provozní předpisy související se zajištěním požárně bezpečnostních požadavků. 

Rovněž bude vyztužen otvor pro projektor a bude upraveno jeho zapošití.

Z důvodu plnění prostorových požadavků lineárních hlásičů a s ohledem na možnosti sametového výkrytu bylo po konzultacích s pracovníky HZS 

Karlovarského kraje, autorem dokumentace a zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení objektu rozhodnuto, že již provedené prostřihy pro 

lineární hlásiče budou zašity a bude doplněna kovová ochrana lineárních hlásičů. Dále bude rovněž upraven otvor pro projektor (vyztužení a 

zapošití), a to s ohledem na potřeby projekce a celkového jednotného vjemu zatemnění atria.

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

12.06.2024

12.06.2024

podpis

Cenová nabídka (příloha č. 1 kupní smlouvy) - se zapracovanou změnou

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal

te
rm
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od
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uh

la
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ěn
y

Změnu odsouhlasil

Prodávající (za věci technické)

Prodávající (se všeobecnou působností)

Kupující (za věci technické)

Kupující (se všeobecnou působností)

Přílohy:

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

dle HMG ve smlouvě

NE

49 000,00

49 000,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

0,00

0,00

0,00

GRADIOR TECH a.s.

zúžení předmětu plnění, kterou se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria

Atrium v objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Karlovarský kraj

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

Jelikož bylo během zkoušek bylo zjištěno, že pro plnou a bezrizikovou funkčnost lineárních hlásičů by bylo nutné provedení prostřihů o takové 

velikosti, kdy by byla narušena estetická podoba látkového výkrytu a snížena jeho zatemňovací funkčnost, došlo ke změně softwarové úpravy na 

stávající jednotce EPS. Aby nedošlo k falešnému vyhlášení poplachu, bude muset dojít k naprogramování a doplnění blokačního hardwaru pro 

umožnění použití látkového výkrytu pouze v případě, kdy budou lineární hlásiče blokovány („vypnuty“). Funkčnost systému EPS však zůstane 

zachována (vyjma blokovaných lineárních hlásičů zakrytých látkovým výkrytem). Provozovatel objektu si doplní provozní předpisy související se 

zajištěním požárně bezpečnostních požadavků. 

Z důvodu plnění prostorových požadavků lineárních hlásičů a s ohledem na možnosti sametového výkrytu bylo po konzultacích s pracovníky HZS 

Karlovarského kraje, autorem dokumentace a zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení objektu rozhodnuto (dále také v souvislosti se 

změnovým listem č. 8), že je nutné provedení změny týkající se softwarové úpravy na stávající jednotce EPS spočívající v naprogramování 

blokace posunu látkového výkrytu při zapnutých lineárních hlásičích, a to včetně doplnění nezbytného blokačního hardwaru.

Odůvodnění změny:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno


