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ˇ ˇ . ,1:5- (juzavřené mezi Lesy Ceské republiky S.p., KR Brno /obJ ednavatelem/ "EL-__,“
a TOMIrekO s.r.0. /ZhotoViteleIn/ „á

1. Předmět Smlouvy Se nemění: „LC V Šajbě“

2. Na Základě Výsledků Statických Zkoušek únosnosti, tímto dodatkem lesní Správa Objednává
doplnění neúnosne konstrukce SD 0-63mm V t1.150mm a to V km 0,600 - 0,650.

5 K 564851111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 211,750 88,50 0,00 18 739,88

Ve Smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb. V platném Znění, při dodržení parametrů cenové
nabídky Zhotovitele Ze dne 16.2.2017, V Souladu Se Zněním ustanovení odSt.2 č1.IV smlouvy o
dílo č. S916/2017/013 Ze dne 24.3.2017, byla Stanovena cena Za vícepráce na 18 739,88,- Kč
bez DPH.

Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/013 Ze dne 24.3.2017 Zůstávají V platnosti a beze
Změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech Vyhotoveních pro každou Stranu dvě Vyhotovení, a je
nedílnou Součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/013 Ze dne 24.3.2017.

Přílohy: nej sou
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ředitel KR Brno, LCR s.p. jednatel, TOMIreko, S.r.o.




