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 DODATEK č. 1, SD/OMM-0134/2017-D01 
ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů na dodávku stavby: 

 

Jaroměř, Základní škola Na Ostrově, oprava části severní fasády – IV. a V. část 
 

Číslo smlouvy:  
objednatele:    SD/OMM-0134/2017    
   
(dále jen „smlouva“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Město Jaroměř 
Se sídlem:  nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 
Zastoupený:   Ing. Jiří Klepsa, starostou 
Telefon:   491 847 111 
IČO:   00272728  
DIČ:   CZ00272728 
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř 
Číslo účtu:  9005-820551/0100 
 
Zhotovitel:   

Stavební společnost Žižka, spol. s r.o. 
Se sídlem:   Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Zastoupený:  Vladislavem Žižkou ml., jednatelem  
Telefon:  499 629 002 
IČO:   49814851 
DIČ:   CZ49814851 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 5135 
 
a 
 
   RenoArt s.r.o.  
Se sídlem:   Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Zastoupený:  Ivanem Noskem, jednatelem  
Telefon:  499 320 782 
IČO:   47473215 
DIČ:   CZ47473215 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu:  25305601/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 3181 
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II. 

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0134/2017. 

III. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0134/2017-D01 dohodly na následující změně smlouvy: 

Tímto dodatkem se mění článek II. Zastupování, odstavec 1 následovně:  

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje 

 

objednatele: 

ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Klepsa, starosta  

ve věcech technických:  Ing. Eva Slezáková, odbor majetku města 

Jan Žíla, odbor majetku města  

 

zhotovitele: 

ve věcech smluvních  Ivan Nosek, jednatel RenoArt s.r.o. 

ve věcech technických Vladislav Žižka ml., jednatel Stavební společnost Žižka, 
spol. s r.o. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0134/2017 zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 1, SD/OMM-0134/2017-D01 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran 
a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek č. 1, SD/OMM-0134/2017-D01 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru 
smluv provede výhradně objednatel. 

5. Tento dodatek č. 1, SD/OMM-0134/2017-D01 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 
0886-22-2017-OMM-RMdne 14. 6. 2017 nadpoloviční většinou hlasů.  

 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. 6. 2017           V Jaroměři, dne 19. 6. 2017 

Zhotovitel:       Objednatel: 

 

 

……………………………………..    …………………………………….. 

Ivan Nosek, jednatel     Ing. Jiří Klepsa, starosta  


