
Příloha č. 4 Smlouvy


Harmonogram plnění prací při výrobě, montáži, údržbě a deinstalaci/likvidaci výstavního fundu výstavy „École de Paris: Umělci z Čech a meziválečná Paříž“ v prostorách Valdštejnské jízdárny

a) Výroba, montáž a instalace výstavního fundu v prostorách Valdštejnské jízdárny, včetně finální povrchové úpravy a hrubého úklidu po stavbě
· Zahájení montáže v místě plnění: 23. 9. 2024
· Konec montáže: 14. 10. 2024 


b) Asistence a přípomoc s výstavním fundem při instalaci uměleckých děl a výstavních exponátů
· 17. 10. 2024 – 7. 11. 2024

Tisková konference a vernisáž: 7. 11. 2024
Otevření pro veřejnost: 8. 11. 2024


c) Údržba výstavy
· 8. 11. 2024 – 2. 3. 2025

Deinstalace exponátů (není součástí této zakázky): 3. 3. – 12. 3. 2025

d) Demontáž, odvoz výstavního fundu a jeho ekologická likvidace
· 13. 3. 2025 – 26. 3. 2025
objednatel si vymiňuje právo si ponechat části fundu, které uzná za vhodné



Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: 1 688 020,- Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set osmdesát osm tisíc dvacet korun českých)







