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DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo č. 31/2016 s názvem:

Votice - Analýza rizik skládky odpadu v katastru obce

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Votice
Adresa: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
Zastoupený: Jiří Slavík -  starosta města
IČO: 002 32 963
DIČ: CZ00232963

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 
(zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové , odd. C    vložka 1036)

Adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Zastoupený: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura - jednatelé
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695

(dále jen zhotovitel)

uzavírají z důvodu nutnosti prodloužení doby plnění díla vzhledem k průtahům s povolením vstupu na 
pozemek soukromého vlastníka v rámci realizaci prací dle MŽP-OEREŠ schválené Metodické změny č. 1
tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen smlouva).

A) Článek č. IV. smlouvy se mění tímto Dodatkem v bodu 4.4 a zní takto:

IV. Doba plnění díla

4.4   Ukončení prací: nejpozději do 31.8.2017. Provedení díla bude završeno předáním Závěrečné 
zprávy analýzy rizik skládky odpadu v katastru obce Votice odsouhlasené OEREŠ MŽP
objednateli.

B) Článek č. V. smlouvy se upřesňuje v souladu s Metodickou změnou č. 1 takto:

V.  Místo plnění díla

5.1 Prostory černé skládky v k.ú. Votice - lůmek Polský vrch a jeho okolí (zejména skládka 
Jestřebice).
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V souladu s Dodatkem byla příslušně upravena i  Příloha č. 4 smlouvy.

Příloha č. 4 -  Harmonogram provádění prací-DOD 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.2 smlouvy. 

Všechny ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 smlouvy včetně její Přílohy č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí 
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………………… ………………………………………………………

Jiří Slavík, starosta města Votice statutární zástupce zhotovitele

Ve Voticích dne: 30.6.2017 V Chrudimi dne: 30.6.2017
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