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SMLOUVA O DILO CISLO 9/2024

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY MALESICE

Sidlo: Rektorska 577/5, Praha 10, 108 00
Zastoupeny: Feditelem Domova

1C0: 708 75 707

DIC: neni platcem DPH

Bankovni spojeni: ¢. uctu:

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a
Zhotovitel

SP spol. s r.o.
Sidlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
Zastoupeny:

1€0: 63669480

DIC: CZ63669480

Bankovni spojeni: Cislo uctu:

Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u MS v Praze

oddil C, vliozka 37741.

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. Predmét smlouvy

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele stavbu s nazvem:
~Rekonstrukce 4 koupelen na dvouliZkovych pokojich klientd na odd. A".
Predmétem verejné zakdzky jsou stavebni Upravy koupelen spocivajici ve vyméné potrubi ZTI spojené
s vyménou zafizovacich pfedméti a s opravami povrchi véetné dpravy dispozice rozmisténi
zafizovacich pfedmétl v prostordch hygienickych zafizeni a s tim spojené stavebni opravy a Upravy
mista stavby
Prace budou probihat za nepferuseného provozu DS MaleSice.

Stavba bude provedena v rozsahu a podle projektové dokumentace zpracované ve stupni dokumentace
pro provedeni stavby (DPS) s ndzvem:

v ,OPRAVY KOUPELEN CISLO 11, 16, 111, 112, DOMOV PRO SENIORY MALESICE", zpracovand
projektantem Ing. Janem Krpatou, se sidlem Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4, v kvétnu
2024, pod ¢. zakazky z032052024.

Za Objednatele strana cislo 1 za Zhotovitele



‘ Domov pro seniory Malesice

1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi prfedpisy zejména zakonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou c&islo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem ¢islo 134/2016 Sb.,
o0 zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisd a vyhldskou &islo 169/2016 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale v textu rovnéz jen ,PROJEKT"

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1
datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

1.1.3.  Provedeni souvisejicich innosti, praci a dodadvek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmét dila dale tvori:

> Porizovéni priibézné fotodokumentaci postupu provéddéni stavby, kterou prfedéd Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici pfi
zahajeni predavani dila;

> Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);
Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci,
podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci
schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznalné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci, v pripadé potfeby provadéni pripadnych rekonstrukci a
oprav

> Provedeni veskerych pfedepsanych zkouSek vcetné vystaveni dokladi o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatd, prohldseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 3
vyhotovenich;
Doklady o provedeni prfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena.

> Provedeni individudlniho vyzkouseni prvk{ a zafizeni tvoficich pfedmét pinéni za Gdelem
prokdzani dosaZeni parametri stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude individudliné
vyzkouSen po jeho zabudovani. O provedeni individuadlniho vyzkouSeni kazdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudlni vyzkouseni v Ceském jazyce, které bude
Zhotovitel pfeddvat TDS pribézné, pfi kazdé fakturaci provedenych praci ve 3 tisténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém

nosici.

> Predklddéani vzork( materidlG a vyrobk(G uréenych pro osazeni & zabudovani do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

> Celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli pfed pfedanim a prevzetim;

Celkovy uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a Upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pred predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okamZité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem rfeseno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v c¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> Ocenéného soupisu stavebnich praci dodavek a sluZeb, (déle jen ROZPOCET);

> nabidky Zhotovitele ze dne 22.7. 2024, predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako ucastnikem

v zadavacim fizeni vefejné zakazky podle zakona C. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale pro Ucely této smiouvy rovnéZ jen ,,NABIDKA");
> zadavaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla

podkladem pro zpracovéni NABIDKY (pro uGcely této smiouvy rovné? jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souldsti této smlouvy, pficemZ pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich
sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zaddvaci dokumentace a tato smlouva o dilo
vCetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.
PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
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uZivatelskymi standardy.

1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Pripadné vady Objednatelem predané projektové dokumentace zjisténé Zhotovitelem pri
provadéni dila budou Feseny jako zmény dila v souladu s odst. 1.8. této smlouvy.

1.8. ZMENY DILA
1.8.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou

zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
¢ 134/2016 Sb.

1.8.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zakona

& 134/2016 Sb. PoZadavek na zménu dila miZe byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze
zménu dila povazuje za nutnou, i ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pFipadé, Ze Zhotovitel pri
své odborné Cinnosti pfi realizaci dila zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fadnému
provedeni & dokonéeni dila z divodd technickych nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila
musi byt fadné zdokladovany a odvodnény ve zménovém listu, ktery musi obsahovat cenové
Udaje a naroky na zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. PFi
ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢&l. 1IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.8.3. Z3dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provédény bez pfedchoziho

Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-Ii sou¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. FEvidence zmén bude provddéna formou zménovych listd. Zménové listy na Objednatelem

schvélené zmény budou vzdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

1.8.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi reseni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v

souladu s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek
(predevsim Zakona ¢&. 134/2016 Sb.)

1.8.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem

Objednatele omezit predmét dila a to jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, neméa prdvo vymdéhat realizaci pfedmétu dila a nemiZe
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady skod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM
1.9.1. RealizaCni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:
1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v Clanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pFipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v Clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v &lanku I. této
smlouvy.

1.9.2. Realizacni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahdjeni dila do ukonceni funkcénich zkousek.

1.10. FUNKCNI ZKOUSKY

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Provedenim funkcnich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v ramci funkcnich zkousek komplexni
vyzkouseni vSech systém( a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

Zhotovitel pFipravi dilo k provedeni funkénich zkou$ek ve Ihté nejpozdéji 15 kalendarnich dnd pfed
terminem predani a pfevzeti dila. Pfed zahdjenim funkcnich zkousek preda Zhotovitel Objednateli
a TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukonceni
funkénich zkousek bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat
podrobné vyhodnoceni provedenych funkcnich zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci
vSech prvkd a systémd, které jsou soulasti dila. Vady dila, které budou zjistény pri provadéni
funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

Za Objednatele
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1.10.3.1. Vady branici uzivani dila — do terminu pfedani a pfevzeti dila.

1.10.3.2. Vady nebranici uzivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélkd sjednaném
v odstavci 2.1.3. ¢lanku II. této smlouvy.

1.10.4. Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat Fadnou funkci jednotlivych soucasti dila,

provést regulaci systémi pro potifeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou soulasti dila.

1.11.  ZVLASTNI PODMINKY
1.11.1. Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni

kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluplsobeni pFi vykonu finanéni kontroly
a umozni pfistup k potfebnym dokladim v¢. smiuv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvlastnich prévnich pfedpisd (napr. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napr. zdkon ¢. 255/2012
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dle minimainé do uplynuti Ihty udrZitelnosti
projektu. Stejné podminky spolupisobeni pfi vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje
zajistit u svych podzhotoviteld.

1.11.2. Zhotovitel souhlasi se zveFejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Casti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,

o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel si je dale védom
skutecCnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdzkach, v platném znéni, zverejnit na svém profilu zadavatele uplné znéni
této smlouvy vé&. priloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny po ukoncéeni platnosti
této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o
registru smluv). Dédle je Objednatel povinen zverejnit nejpozdéji do 3 mésici od spinéni této
smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy. Zhotovitel je
sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkon{ nepovaZuje za
poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.11.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch podzhotoviteld, jejichZz prostfednictvim

v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni moZné, je povinen Objednateli predloZit
ndvrh na zménu podzhotovitell, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani podzhotovitelé splriuji kvalifikaci stejné jako pévodni podzhotovitelé, jejichZ
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.11.4. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatel (déle také subdodavatel(), jejichz

prostrednictvim v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, e to neni mozné, je povinen
Objednateli pfedloZit ndvrh na zménu subdodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady,
z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani subdodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni
subdodavatelé, jejichZ prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.11.5. Pfi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provédéni dila je Zhotovitel povinen predloZit

Objednateli kvalifikaéni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako pvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své NABIDCE.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitich:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

zahdjeni provadéni dila dne 1. 8. 2024

Fadné ukondeni a predani celého dila (Ihiita pro dokonéeni stavebnich a montazZnich praci)
- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk branicich v uZivani) véetné dplného a Fadného
vyklizeni stavenisté:

nejpozdéji do 30. 11. 2024 vcetné
odstranéni veskerych vad a nedodélki,

nejpozdéji do 15ti kalendafnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
moZné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z ddvod{ leZicich na strané Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.

2.2.2.

Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim ter[nl'[u‘i plnéni uzlovych bod{ této smlouvy je uveden
v priloze C. II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy. V harmonogramu plnéni musi byt zohlednény vsechny poZadavky zadavatele na
provadéni dila.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skutelny postup praci a dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a dodavek, zajistujici spinéni dila v
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dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jsou Projektem vymezené prostory a plochy v hlavnim objektu Domova pro seniory MaleSice, oddéleni
A, kéd NUTS CZ010.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v cClanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zdkona & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis jako cena nejvyse pfipustna

takto:
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty (déle rovnéz jen ,DPH")

921 431,08 K¢

Dan z pFidané hodnoty ve sniZzené sazbé 12 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini Castku

110 571,73 K¢

Dan z pFidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini astku

....................................... ,~ K¢

Dohodnuta celkova cena dila cini véetné dané z pridané hodnoty celkem

1 032 002,81 K&
(slovy: Jedenmilontticetdvatisicadvé koruny ¢eské a osmdesatjedna haléit ).

V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto Clanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadl zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a které neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadadvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Upinym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny
v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smiluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky,
pFi jejichz splnéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENT ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi zménami
sjednany za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy ¢. I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU
takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenik( stavebnich praci RTS,
nebo URS, v aktudini cenové drovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky takové poloZky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smiuvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prava zadavatele k omezeni pfedmétu verejné zakazky - nerealizaci predmétu plnéni

Zadavatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni verejné zakdazky a nerealizovat nékteré casti predmétu
plnéni napf. z divod{ nedostatku finan&nich prostfedkd. Dodavatel poddnim nabidky souhlasi s touto moZnosti
a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane takovy pripad, nema pravo vymahat realizaci predmétu pilnéni a
nem(Ze zadavateli uétovat jakékoliv sankce z toho plynouci.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.
této smlouvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5,

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - danového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychdzi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi
samostatné pro investicni polozky a samostatné pro neinvesticni polozky. Soupis skutecné
provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prdbéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklédat TDS ke kontrole prfed
vystavenim faktury, bude predlozen TDS v tiSténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2
desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy &. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vysSe
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovanad) cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investi¢ni a samostatné neinvesti¢ni) musi splfiovat nalezZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé u&innych prévnich pfedpisd a déle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
KazZda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. RovnézZ tak, zjisti-
li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smiouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez pfekazka k Ghradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou souéasné darfiovym dokladem, je do 30 kalendérnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — danovy doklad vystavena.

Objednatel upozorriuje, Ze je pfispévkovou organizaci a uvolnéni plateb v novém ucetnim obdobi (rok 2024)
miZe byt vdzdno na administrativni Ukony zfizovatele. Objednatel si z tohoto divodu vyhrazuje moZnost
jednostranné prodiouZit splatnost faktur aZ o dalsich 30 dnd (respiro), jestlize o takovém rozhodnuti pfed
uplynutim Ihdty splatnosti vyrozumi dodavatele. Objednatel neni v prodlouZené dobé splatnosti v prodleni,
ani nejde o poruseni jeho povinnosti uhradit faktury fddné a véas - dodavateli, proto nevznika pravo na urok
z prodleni ani smluvni pokutu i jiné sankce.
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5.7.

5.8.
5.9.

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢ldnku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku 1IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na vyzna&enou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze ultované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doddvek predloZi Zhotovitel opét TDS. Sviij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — darovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nemiZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-Ii to tfeba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem
Jjako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky
nebo &3sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkdm PROJEKTU a této
smlouvé a budou muset byt opraveny Ci nahrazeny pred Uplnym dokoncenim a predanim dila, a to
v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po
ukon&eni prohlidky vad a nedodélk a poté, co od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni
platba mdZe byt schvédlena k Ghradé po Uplném dokondéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani darfiovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdkona ¢& 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji
5 kalendéarnich dni pfed zahdjenim praci podle &ldnku 2.1.1. této smlouvy. O pfedani stavenisté bude
porizen protokol o predani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pricemz
za rozhodny termin pfedéni a pfevzeti kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahajeni pfedani a pfevzeti
kaZdého ze stavenist. Soulasti protokolu bude soupis opréavnénych osob Objednatele a Zhotovitele a
soupis organizaénich poZadavk(d Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média. Zhotovitel
zabezpecli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi urovni, rozmérd a zaméreni vsech Easti dila;

6.2.2. zabezpeleni vsech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v istoté a porddku, bez hromadéni odpadl a zbytk(d materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veSkery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pfri provadéni dila neni nezbytné treba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona ¢& 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisG a jeho
provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zéakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kaZdé z E3sti dila kaZdé ze staveni$t zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z ¢asti dila odmitnout. Prfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

okolni plochy, které nejsou Feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skute¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména
casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je
napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skute&nosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat (daje o &asovém postupu praci, jejich jakosti,
zddvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin uUctovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS prfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapis a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zépisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zidastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za uéelem
kontroly provadéni dila za ucasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani casového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat Uéastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych fesenych bod s uvedenim termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji ndrok
na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukcni prostredky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &sti dila, a to zejména za bezpecénost a stabilitu konstrukci
na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zakona & 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
pfedpisd a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrzZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem ob&anim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi predpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery (cinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéani a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pFipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni ¢innosti ke Skodam. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu ureném smlouvou
uzavfenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i poddodavateld (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodld a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fadné koordinovat.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho Ci
jiného docCasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pFi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v prFislusnych oborech, ve
kterych je cCinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruc¢eny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ¢&i
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracCovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribéZzné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termin( dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provédéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnk( se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny fdze provddéni dila zajistit dostateény pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila b&Zné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zdkona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zpisobilych
spolupracovnikd. Véechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodd, avdak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
predem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnd, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

Pan:

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkidm zkousek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Naklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
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8.13.

8.14.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouzivany specialni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace)

PoZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila
8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat harmonogram provadéni praci podle pokynd a potifeb Objednatele,

vyplyvajicich z provoznich narokd zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit poZarni unikové cesty a musi byt v souladu

s pozarné-bezpecnostnim Fesenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hlu¢né a bouraci préace bude mozné provadét pouze v pracovnich dnech

0d8%°do12% aod 14 % do 18 .

Clének IX. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Objednatel dale povéFuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

JoL 1 A o 1o U

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznaclen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pani

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-Ili muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhldsek &
narizeni platnych v misté provadéni dila, prfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy ¢&i Urady a véas pisemné TDS vyrozumét
o misté a &ase jejich kondni. TDS pribézZné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupd, stanovenych
pldnem jakosti Zhotovitele, a to v&etné zédznamd o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostiednictvim nékoho Cast dila, kterd byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonlit a na viastni naklady
navratit a uvést ast dila do rédného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato Cast dila neodpovidad smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
néklady tuto Cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS
9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a vyhotovenim

zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dn pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo ndprav vad

v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,

materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
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9.7.

9.8.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpecnosti prace poZadované pro
danou stavbu pfFislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Viysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.6.5. Naroky a pFfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodieni.

9.6.6. TDS bude mit pravo neprijmout préaci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodédvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrZovédni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho Eist vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.6.7. Naklady na kontroly nebo zkousSky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.7.1 jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.6.7.2. se kontrolou nebo zkouSkou prokaZe jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.6.8. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou nédklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.6.9. Ani z préva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vi&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.6.10. TDS provéri Zhotovitelem pfedioZend data vyrobkd, materiald a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.6.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplnicich dila.

9.6.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urlit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Z2ddnym zplisobem ménit ani odsouhlasit 2ddné zmény vécného
rozsahu, smiluvni ceny, termin( ani Zdnych dalich ustanoveni uvedenych v této smiouvé. Tyto tukony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fédnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini
ani v pfimérené IhGté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobki a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihité 20 kalendarnich
dni pred predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

vv s

Objednatel mé prévo provadét priibézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu
dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pFi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost poddodavatell stavby a dalsich Gcéastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel atesty, prohldseni o shodé,
certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pécli. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadd a
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.
Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

U téch Ccasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou
dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich &innosti v pribéhu
realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle Clanku XIV. odstavce
14.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) cinnosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpdsobilymi
osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel md povinnost priibézné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v &l. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pri zhotovovani dila byly na stavenisti zietelné oznaleny
nazvem ¢&i logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha pfedchozimu pisemnému souhlasu zastupce
TDS ucinénému zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, v rémci zdsad ODPOVEDNEHO ZADAVANI, k zajisténi férovych podminek
v dodavatelském Fetézci spolivajicich ve férovych podminkach platebniho systému a k v zajisténi ddstojnych
pracovnich podminek.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po pfedani pracovisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy prfechazi odpovédnost za s$kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak ndsleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené ¢Einnosti Zhotovitele na provédéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 30 000 000,- K¢ (dopini dodavatel, minimdiné vsak 5 000 000 Kc¢),
pri¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemz pojistné pinéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data
zahajeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

Pokud se tyce subdodavatel Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpsobenou na
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimaini vy$e pojistné &astky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢ini 5 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv
v priibéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok( na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PFedani dila

Predani dila probihd jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je sSetfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnl pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimainé ve trech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych vyrobkld a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prdbéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materiald a vyrobkd;

> doklady o individualnim vyzkouseni;
> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-Ili se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové cCasti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:
oznaceni dila;

vV vVvVvy

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a prevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nakladl od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pFipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby);

YVvVVY VvV YVYVVyVvy

> soupis vad a nedodélk( s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivéni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivadni podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pFipadé smluvni strany sjednaly v &ldnku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodé&lka.
NedodrzZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.2. této smlouvy.

Clének XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 60 mésici tak, Ze
vSechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpisobilé k Fadnému uZivani k déelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zdruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Néklady na rFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
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13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvéni zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpGsobilé k Fddnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zplsobeny vy3$s$i moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zpdsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zarucni doba poclind bézZet po dokoncleni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v ddsledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bézi zaruéni Ihdta opétovné od poldtku ode dne dokonéeni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zaruCenym elektronickym podpisem)
prijem elektronické poSty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postaluje pouze ustni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto Gcely Objednateli po celou dobu zdruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
tel.:
datova schranka:

13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

13.11.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dédn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzdjemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfitemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé tkon( &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drZiteli postovni licence k pfepravé.
V pfipadé UkonG &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného uUkonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrzZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.11.10. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je
Objednatel oprédvnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nédkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad
jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.11.11. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
prace na odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

13.11.12. Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zpsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotleno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty.

13.11.13. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.11.14. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.11.16. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

13.11.17. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprdvnén povéFit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladd na
odstranéni vad jinou odborné zp(sobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotdeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.11.18. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokond&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou ¢astku odpovidajici
poskytované slevé na tcet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi
pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. VysSe slevy ze sjednané ceny dila bude urcena
Objednatelem jako castka odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uzivani dila k jeho ucelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost
méla jako bezvadna.

13.11.20. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 - 2636 obCanského zakoniku.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a predat kaZdou dilci East dila, v terminu
uvedeném ve Clanku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smiluvni pokutu
ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapolaty den prodleni az do skutecného terminu spinéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkii,
ktery je soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kaZdy pfipad a den
prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pFi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
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14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazZdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smiluvnich pokut za diléi poruseni bezpeénostnich pfedpisd, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

Smiluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy Zzajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je oprdvnén zapocist smiluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte&ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némZ strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteného odkladu poté, co z chovdni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpGsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvavd, nemlze volbu jiz sama zménit.

Mohla-Ii strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani
ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik z&gsti, miZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li véak
&astecné pinéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované c&innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, miZe
vérfitel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata diléi pInéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smiouvy zanikaji v rozsahu jeho uc&ink{ préva a povinnosti stran. Tim nejsou dot&ena prava
tretich osob nabyta v dobré virfe.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiZ dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které méa vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu reseni spor(. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clinek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem C&islo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy V&, jejich zmén a dodatkd.

Objednatel ma dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud
cena sjednana ve smlouvé ¢ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s témito skutecnostmi, a déale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zdkon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pFedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
&énku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pilnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani ndrok( vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou prévni ochranu uvedenych prév i v zdvazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy, a to i v pripadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Zhotovitel bude
postupovat pri kontrole kvality podle kontrolniho a zkusebniho planu stavby

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim pododstavce 8.2.3.1.
prvku 8.2.3. Pfezkoumdani poZadavk(d na produkty a sluZby Ceské technické normy CSN EN ISO 9001 z dnora
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17.3.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat Objednateli zaznam o vysledcich provedeného
pfezkoumani podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Pfezkoumani poZadavki na produkty a sluZby Ceské
technické normy CSN EN ISO 9001 z unora 2016. Pokud Zhotovitel zéznam o vysledcich pfezkoumani ke dni
podpisu této smlouvy Objednateli nepredal, ma se za to, Ze Zhotovitel v této smlouvé a v PROJEKTU neshledal
Zadné zavady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich ¢lanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto nalezZitosti, které pfipravi
Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélkd &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé.
profesi;
> soupis vsech doklad( (dle ¢ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zdstupce

Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb. a
souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a

zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Clanek XVIII. Nasledna nemoznost pInéni
Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smiuvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZzZnost plnéni prokazuje dluznik.

Cldnek XIX. Zavére&na ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitrni potfeby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opréavnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych
v zéhlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym Cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve CtyFech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz
podpisy oprdvnénych zastupci obou smluvnich stran jsou opatfeny vSechny jeji strany.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénych zastupcl smiuvnich stran a uéinnosti uvefejnénim
v registru smiluv.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy.
pfiloha &slo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skldda z téchto Easti:
> PROJEKT (uloZen jako samostatna Cast této smlouvy)
> ROZPOCET (ti¢astnikem ocenény Soupis praci z PROJEKTU);
pfiloha &slo II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
Smlouva byla uzavfena na zékladé nize uvedenych dokumentd:
> ZADAVACI DOKUMENTACE;

> NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako tidastnika zaddvaciho Fizeni je uloZena samostatné jako nedilné
soucast dokumentace verejné zakazky).

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpristupnit obsah této smlouvy nebo jeho ast tretim osobam,
ktera je zaloZzena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢ 340/2015 Sb., o registru smluv, zak. ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisl, zék. & 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. V ramci vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany prohlasuji,
Ze takové uverejnéni této smlouvy nebo jejich Casti ze strany Objednatele nevyZaduje predchozi souhlas
Zhotovitele.

Smluvni strany vyslovné sjednédvaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv (dle zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smliuv, uverejriovani téchto smiuv a o registru smluv), zajisti
Objednatel.

Smliuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
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a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zastupci
smluvnich stran své viastnorucni podpisy, jak nasleduje.

19.11. Pripadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pFipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zamér{ obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Praze dne 30.7.2024 V Praze dne 31.7.2024
za Objednatele za Zhotovitele
reditel Domova jednatel SP spol. s r.o.
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DIiLO CiSLO ....... YA
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU

(uloZen jako samostatna cast této smlouvy)

o UCASTNIKEM OCENENEHO SOUPISU STAVEBNICH PRACI DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM
VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO....... Y
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako ucastnik zadavaciho Fizeni doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu praci.
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