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Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1/AQ/2024  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 0202 236 1  

  
 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo  
 
podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „dohoda“)  
 

  
Článek I  

Smluvní strany  
 

O b j e d n a t e l : Aquacentrum, p.o.  
se sídlem: Aloise Jiráska 3149, Teplice, PSČ 415 01  
IČO: 68975490  
telefon: +420 +420 417 577 164  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s  
číslo účtu: 27-1407030257/0100  
zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
 
 

Z h o t o v i t e l : Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1578  
se sídlem: Křižíková 2393, 415 01 Teplice  
kontaktní adresa: Křižíková 2393, 415 01 Teplice  
IČO: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
telefon: +420 417 941 117  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
číslo účtu: 1387877206/2700  
zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti  
 

 

 
Článek II  

 I. Úvodní ustanovení 
 
 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.3.2024. smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla ze strany 
zhotovitele realizace veřejné zakázky s názvem "Realizace – Nové přípojky termální vody pro 
AQUACENTRUM" (dále jen „smlouva o dílo“).  
 
2) V průběhu přípravy stavby byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, v jejichž důsledku 
bylo zapotřebí provést podstatné změny v rozsahu díla oproti původnímu zadán a tím došlo k 
naplnění podmínek dle § 223 odstavec 1 zákona 134/2016 Sb. pro ukončení závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. V důsledku toho objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení 
smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna 
a nedošlo na základě smlouvy k poskytnutí žádného plnění ani jednou ze smluvních stran.   
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II. 
Předmět dohody 

 
Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo a konstatují, že mezi nimi nedošlo k žádnému plnění 
ani jednou ze stran, a že žádné ze stran smlouvy proto nenáleží žádné finanční plnění, ani žádná 
náhrada v důsledku ukončení smlouvy. Účastníci prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu 
ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné finanční či jiné (právní) nároky.  
 
 

III. 
 Závěrečná ustanovení  

 
1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
objednatel a po jednom zhotovitel.  
 
2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo byla schválena na zasedání Rady města dne 26.07.2024 
usnesením č. 0583/24.   
 
4) Uzavření této dohody bylo schváleno na zasedání Rady města Teplice dne 24.11.2023 usnesením 
č. 0929/23. 
 
5) Účastníci prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR a 
na úřední desce města Teplice. Zveřejnění zajistí objednatel.  
 
 
 
 
V Teplicích, dne ……………..      V Teplicích, dne ……………..  
 

 
 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 

 
 

 

..................................................     ..................................................  
Ing. Michael Paraska      Ing. Adam Sinevič  
Ředitel Aquacentrum, p.o.      jednatel společnosti  


