
Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

………6/2024..……………………….                                                      
                        ………………………………..                             

Smlouva o dílo    
Dodatek č.1
	Objednatel

Objednatel: 
	 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.,

	Sídlo:
	 Ostravská  124/18, 748 01 Hlučín

	IČ:
	 25914685

	DIČ:
	CZ25914685

	Číslo účtu:
	 27-3168240247/0100

	Bankovní spojení:
	 KB Opava

	Zastoupena:
	 Ing. Petrem Schimánkem, jednatel

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	 Ing. Petr Schimánek, jednatel

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	 p. Petr Schimánek

	
	

	dále jen „objednatel“


a

Zhotovitel

	Zhotovitel: 
	 SUBLAND-TECH s.r.o.

	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 33483

	Sídlo:
	 Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

	IČ:
	 285 92 611

	DIČ:
	 CZ28592611

	Číslo účtu:
	 230460029/0300

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.                               



	Zastoupeno:
	 Jiřinou Blaškovou, jednatelkou

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	 Jiřina Blašková, jednatelka

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

	
	

	dále jen „zhotovitel“


uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:
Článek I. Předmět smlouvy

1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

              1.1.
Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení obnovy:  
   Oprava kanalizační stoky DN 300 na ul. Ostravská
podle projektové dokumentace zpracované společností AQUA STAVBY s.r.o., v lednu 2024 a položkového výkazu výměr (ROZPOČTU)     
1.2. 
Předmět díla dále se mění a doplňuje:
"Při stavbě vznikly tyto nepředvídatelné změny : 

                  Změna č.1) Z důvodů kolize z vodovodním potrubím, bude nově opravovaná část kanalizace posunuta do chodníku. Proto bude chodník rozebrán v celé šířce, staré obrubníky budou nahrazeny novými, dlažba bude znovu položena a částečně nahrazena novou. Tato změna  vyžaduje náklady na více práce ve výši  252 630,50- Kč bez DPH."









                  Změna č. 2) Samotná doby pokládky kanalizace trvala, kratší dobu, proto bude odečtena doba náhradního čerpání, délka protlaku byla dle skutečnosti 11 m a nevznikly náklady na zábor pozemku.                                                                                                    Tyto změny jsou  méně práce ve výši : - 32 555,- Kč bez DPH


























Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto :

4.1.
Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

 1 570 295,92,- Kč bez DPH

                 Cena dodatku č.1                                                    220 075,50 - Kč  bez DPH
                 Cena díla celkem                                                 1 790 371,42 - Kč  bez DPH

Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 
daňové 
povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Článek XVII. Závěrečná ustanovení
17.1.
Ostatní veškerá ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 11.3.2024 zůstávají nezměněna a platná.
              V Hlučíně  dne  25.7.2024                                                                                                                  V Darkovicích dne 25.7.2024
           Ing. Petr Schimánek                   
                            Jiřina Blašková, jednatelka
               za   Objednatele


         za Zhotovitele
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