
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 10/MAJ/2024, č. smlouvy zhotovitele: 

SMD24016)  pro zakázku s názvem:  

 
ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2,  

II. etapa)   
 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města       
                                                     Magistrátu města Teplice 
sídlo:  nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČO:  002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621 
bankovní spojení: KB Teplice,  č.ú. 226501/0100 
 
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních:  Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru    
                                                     majetku města,  
       ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací 
     
       technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka,    
                                                      
   
                                                   
 

    Zhotovitel:                            KARSCH ELEKTRO s.r.o. 
jednající/zastoupen:  , 
     
sídlo:   Mostecká 1973, 431 11 Jirkov 
IČO:    273 10 159 
DIČ:    CZ273 10 159 
bankovní spojení:  KB a.s, 35 – 8222460287/0100 
e-mail:    
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  
           ve věcech technických: , 
        

ve věcech realizace a předání díla: , 
   

         
 
 
 
zápis v OR (nebo ŽR): OR vedený Krajským soudem  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743 

 

 

 
 



 

 

 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

 

I. Úvodní ujednání  

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se 
tímto dodatkem mění   článek č. III. – Cena za dílo. 

  
 
 
 
 
 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo 
 

 
 
Původní cena dle SoD bez DPH        1.444.684,73   Kč 
 
Celková cena víceprací bez DPH                                     64.657,00    Kč    
 
Celková cena méněprací  bez DPH                       -           39.040,05   Kč                                      
 
Celková cena bez DPH                        1.470.301,68   Kč 
 
DPH 21 %                                                                        308.763,35  Kč 
 
Cena díla celkem vč. DPH      1.779.065,03   Kč  

 

 
 
 
 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

 
 
 
 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.   
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 



4.         Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze  
      dne 26.4.2024,    kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se    stanoví       
      postup  Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací  
      zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných  zakázek.         

5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné. 
 
 
 
Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací 
 
 
 
 
 
V Jirkově dne  ……………………   V Teplicích  dne   ……………….. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................     ..................................... 
za zhotovitele:   za objednatele: 

   Ing. Veronika Hýská   
jednatel společnosti   vedoucí odboru majetku města 

 

 
.... ............................       
za zhotovitele:    

     
jednatel společnosti     
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