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Dodatek č. 1 

k objednávce č.j.: PPR-28670-5/ČJ-2024-990670 ze dne  
18. 06. 2024 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a  

Thermo Fisher Diagnostics CZ s.r.o. 

 
 

Článek I. 

 
Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupen:   Mgr. Danielem Duškem, vedoucím odboru movitého majetku   

ředitelství logistického zabezpečení PP ČR 
  Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického  

zabezpečení 
    odbor movitého majetku, P.O.BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
ID datové schránky:  gs9ai55 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   

(dále jen „kupující“) 
 

a 
 

Prodávající:   Thermo Fisher Diagnostics CZ s.r.o. 

Sídlo:    Kaštanová 64/539, Brno 620 00  
Zastoupen:   Ing. Martinou Machálkovou, jednatelkou  
IČO:    277 54 146 
DIČ:    CZ 277 54 146 
ID datové schránky:  2nzryy2 
Bankovní spojení:  ING Bank N. V. 
Číslo účtu:   1000541100/3500 
Kontaktní osoba:  
Telefon:   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Brně pod spisovou značkou, C 
56775 

(dále jen „prodávající“) 
(společně též „smluvní strany“)  
 
 

Článek II. 

 
(1) Kupující a prodávající uzavřeli dne 18. 6. 2024 Objednávku Č. j.: PPR-28670-5/ČJ-

2024-990670 na nákup diagnostických půd 
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(2) Smluvní strany se dohodly na úpravě objednávky uzavřením tohoto dodatku č. 1, 
z důvodu ukončení výroby produktu uvedeného v objednávce pod položkou č. 22 a 
prodloužením termínu dodání výrobku uvedeného pod položkou č. 20  (dále jen 
„dodatek“).  

 
 

Článek III. 

(1) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ukončení platnosti původní licence výrobku  
uvedeného pod položkou č. 20 - TD0930A PET RPLA KIT, bude prodloužen termín 
dodání a zároveň bude tímto dodatkem vyjmut výrobek uvedený pod položkou č. 22  
DR1126A LISTERIA LATEX KIT, a to z důvodu ukončení výroby. Cena objednávky se 
tímto dodatkem mění  z původních 166 312,40 Kč na nově 159 064,50 Kč včetně DPH. 
 

(2) Obě strany se vzájemně dohodly na prodloužení termínu dodání do 31. 8. 2024 

Článek IV. 

 
(1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny. 

(2) Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými 
elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných 

(3) Tento dodatek je nedílnou součástí objednávky a nabývá platnosti dnem jeho uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim není známa 
žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní stany 
k tomuto dodatku své podpisy. 

 

 
 

 
 
 

za kupujícího: V Praze           za dodavatele: V Brně 

     
 
 
 

Mgr. Daniel Dušek      Ing. Martina Machálková 
   Vedoucí OMM ŘLZ PP ČR      Jednatelka 

 
 

 
 

 
 


