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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE 
A ODVODNĚNÍ STŘECH“ 
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/387/2024–1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
(xxx)
xxx
                                                                (xxx)
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel
název:					Stav consult, s.r.o.   
adresa:					Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
IČO:					25321030	
DIČ:					CZ25321030
statutární orgán:			Ing. Rudolf Kolář, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Rudolf Kolář, jednatel,
                                                         (xxx)	
- ve věcech technických:		xxx,
                                                         (xxx)  	


(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
				
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/387/2024 ze dne 24. 06. 2024 na akci: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“ (dále jen Smlouva).
2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2. 

3. ZMĚNy:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 1
	Odstranění vaty
	0,- Kč
	+ 31.183,85 Kč
	+ 31.183,85 Kč

	ZL 2 
	Lešení
	0,- Kč
	+ 19.156,37 Kč
	+19.156,37 Kč

	ZL 3
	SDK obklad světlíků, malby stěn
	0,- Kč
	+ 167.229,94 Kč
	+ 167.229,94 Kč

	ZL 4
	Úprava stávající elektroinstalace
	0,- Kč
	+ 16.960,- Kč
	+ 16.960,- Kč

	ZL 5
	Doplnění kanalizace
	- 20.600,- Kč
	+ 170.222,20 Kč
	+ 149.622,20 Kč

	
	Celkem
	- 20.600,- Kč
	+ 404.752,36 Kč
	+ 384.152,36 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnových listech č. 1–5, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 1 
	Odstranění vaty
	+ 31.183,85 Kč
	odst. 4

	ZL 2
	Lešení
	+19.156,37 Kč
	odst. 4

	ZL 3 
	SDK obklad světlíků, malby stěn
	+ 167.229,94 Kč
	odst. 4

	ZL 4
	Úprava stávající elektroinstalace
	+ 16.960,- Kč
	odst. 4

	ZL 5
	Doplnění kanalizace
	+ 149.622,20 Kč
	odst. 4

	
	Celkem
	+ 384.152,36 Kč
	



3.4. Cena se tímto zvyšuje o 384.152,36 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:



Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3.570.226,54 Kč (bez DPH)
(slovy: tři milióny pět set sedmdesát tisíc dvě stě dvacet šest korun českých a padesát čtyři haléřů)

749.747,57 Kč (DPH 21 %)

4.319.974,11 Kč (včetně DPH)
(slovy: čtyři milióny tři sta devatenáct tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých 
a jedenáct haléřů)

1. závěrečná ustanovení dodatku
0. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
0. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
0. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
2. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
0. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
0. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
0. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
0. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 NOZ.
0. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.










Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 48. jednání, dne 19. 07. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/48/1417.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 2
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 4

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 5




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne: 
						

30.07. 2024					24.07. 2024

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Rudolf Kolář, jednatel
Město Kroměříž					Stav consult, s.r.o.



                                                                             
ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH
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