
Příloha č. 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo

S M L O U V A  O  D Í L O

na provedení stavby

Hořice – lávka přes silnici I/35 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Hořice

Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města

IČO: 00271560

DIČ: CZ00271560

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
b) ve věcech technických: (bude doplněno před podpisem smlouvy)
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDS“): (bude doplněno před podpisem smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: EUROVIA CS,  A.S.
Se sídlem: Náridní 138/10, Nové Město, 1100 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 45274924
DIČ: 45274924
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v OR u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 1561

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Ing. Michalem Šumpík      
b) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)  
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
a) nabídka zhotovitele  ze  dne  15.5.2017.  podaná zhotovitelem ve veřejné  zakázce na stavební  práce s 

názvem „Hořice – lávka přes silnici I/35“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz 
výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha  
č. 1; 

b) projektová dokumentace pro provedení stavby Hořice – lávka přes silnici I/35“ zpracovaná společností  
Projektová kancelář VANER s.r.o., IČ: 25458990 (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí 
této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě).

c) zadávací dokumentace 

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) v rozsahu a za 
podmínek  specifikovaných  Projektovou  dokumentací,  Smlouvou  a  dále  v souladu  s výchozími  podklady 
specifikovanými  v čl.  I.  Smlouvy,  včetně  obstarání  veškerých  prací  a  zhotovení  děl  nutných  k úplnému 
dokončení  a  zprovoznění  Stavby,  k jehož  provedení  se  za  podmínek  stanovených  Smlouvou  zhotovitel 
zavazuje. 

2. Místem provádění Předmětu díla je stanoven v příloze č. 2 PD – Technická zpráva.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl  
a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 
dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění  všech činností,  služeb, věcí  a dodávek, nutných k  
realizaci díla  a to zejména:
a) zajištění  zařízení  staveniště,  včetně  provozu  tohoto  staveniště,  podle  potřeby  zhotovitele  pro  řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace)  vznikajících při  provádění  Předmětu díla  a  doložení  dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

c) uvedení pozemků, komunikací,  objektů či zařízení  dotčených prováděním Předmětu díla do původního 
stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 
O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.

d) vyhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  Předmětu  díla  ve  2  (slovy:  dvou)  vyhotovení; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do 
ověřené PD. 

e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a 
polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, 
*.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení;

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
g) dodání  dokladové  části  k přejímce  díla  (seznam  dokladů,  revize,  atesty,  protokoly  o  provedených 

zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), 
dokumentace  skutečného  provedení  díla,  geodetická  zaměření  stavby  v tištěné  verzi  a  současně  s 
průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);

h) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla.
i) zajištění  všech  činností  souvisejících  s individuálním,  komplexním  vyzkoušením  technických  zařízení, 

výtahu a Stavby před jejím předáním objednateli.
j) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové 

dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z této dokladové části;

k) účast  zhotovitele  při  kolaudačním  řízení  a  předání  všech  dokladů  potřebných  pro  kolaudační  řízení.
 l) zajištění dopraně inženýrských opatření (DIO)

4. Veškerý materiál  k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací  a ve výkazu výměr, 
popisy v cenové soustavě ÚRS Praha. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 
Předmětu  díla  dodán.  Jiné  materiály  nebo  technologie  je  zhotovitel  oprávněn  použít  pouze  s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.

5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový 
list“) objednateli  k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn. Teprve po projednání  Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel  nárok na jeho  
úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, 
zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS),  autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření 
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dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání  dodatku 
ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno 
upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 
Změnového  listu  bude  oceněný  soupis  prací  a  může  být  i  jednoduchý  dodatek  projektu,  zpracovaný 
projektantem. 

6. Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  v  průběhu  provádění  díla  rozšířit  nebo  zúžit  rozsah  Předmětu  díla, 
předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel  předá zhotoviteli,  který jej 
ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.

7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení,  
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 
předloží  před  zahájením  plnění  prohlášení  o  vlastnostech,  resp.  technické  listy,  výrobně  technickou 
dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.

8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
a) Zahájení plnění Předmětu díla: 01.10.2017

- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu 
vyhlášky 231/2012 Sb.;

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla: 31.12.2018

- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve  
smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. 
O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla ( dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Začátek termínu realizace je závislý na přidělení dotace objednateli. Pokud nebude dotace přidělena do 
01.10.2017, tak se termín realizace adekvátně prodlužuje.

2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ”Harmonogram”), který je součástí 
nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany  
objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 
ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a 
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu. 

5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 
které současně budou mít vliv na provedení  Předmětu díla  v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 
smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku.

6. Vícepráce či  méněpráce,  jejichž finanční  objem nepřekročí  10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají  vliv na  
termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

 cena celkem bez DPH          7 306 181,39 Kč               

 vyčíslení DPH                      1 534 298,09 Kč Kč (v platné výši)

 cena celková vč. DPH       8 840 479,48 Kč

slovy celkem vč. DPH:  osm milionu osm set čtyřicet tisíc čtyři sta sedmdesát  devět celých čtyřicet osm 

setin korun českých včetně DPH. 

2. Cena  za  provedení  Předmětu  díla  je  stanovena  jako  pevná,  nejvýše  přípustná  pro  rozsah  Předmětu  díla  
předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil  
komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v   čl. I. 
Smlouvy,  Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci  díla,  tj.:  dodávku a  montáž,  materiál,  vč. 
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř.  
náklady  na  jiný  způsob  likvidace,  vč.  třídění,  náklady  na  mechanizaci,  lešení,  zvedací  zařízení,  zařízení  
staveniště,  energie,  zajištění  výkopů  proti  pádu  nepovolaných  osob,  zřízení  a  odstranění  pažení  výkopů, 
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dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných  osob,  ochrana  stávajících  konstrukcí,  výrobní  dokumentaci,  zaměření,  vedlejší  rozpočtové 
náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou  zahrnuty v položkových nákladech stavby, 
popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.  

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce,  
poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně 
všech  inženýrských  sítí,  náklady  na  energie,  náklady  související  s kompletací  díla,  zkoušky,  revize,  apod. 
Zhotovitel je povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla 
vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % 
sazbou ve VRN a ON stavby. 

4. Zhotovitel  je  povinen  v plném  rozsahu  seznámit  se  s rozsahem  a  povahou  Předmětu  díla  a  okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem  objednatele  a  při  místním  šetřením.  Uchazeč  prohlašuje,  že  veškeré  sporné  body  vyplývající 
z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil  formou vyžádání dodatečných 
informací v rámci zadávacího řízení.

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že  pečlivě  prostudoval  veškeré  výkresy  a  technickou  specifikaci,  porozuměl  plně 
Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný 
Předmět  díla  byl  kompletní  co  do  rozsahu  a  kvality  a  byl  naplněn  účel  výše  uvedené  veřejné  zakázky. 
Zhotovitel  dále  prohlašuje,  že  se  seznámil  s Projektovou  dokumentací,  že  ji  přezkoumal  z  hlediska  její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést  
Předmět  díla  v  rozsahu  a  způsobem stanoveným Projektovou  dokumentací,  a  to  za  cenu a  v termínech  
stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy 
v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit 
výrobně technickou dokumentací, která podlého schválení AD stavby.

6. Stanovenou  cenu  díla  lze  měnit  v souladu  s podmínkami  Smlouvy,  a  to  formou  písemných  dodatků  ke 
Smlouvě. 

7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 
má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 
cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla. 

8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 
v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 
následujícím způsobem:
 cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto 

sborníkových cen,
 skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující  pořizovací 

náklady,
 cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla.
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy  bude cena díla  úměrně  snížena  s použitím cen z oceněného  výkazu výměr,  který  bude součástí 
Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a 
výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla.  
Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 
za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná  celková  cena díla  bude objednatelem zhotoviteli  uhrazena  formou měsíční  fakturace.  Zhotovitel 

předloží jedenkrát měsíčně objednateli  zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a 
dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem 
objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, 
zjišťovací protokol.  

3. Jednotlivé faktury musí  mít  náležitosti  řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení  zákona č.  
235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  v platném  znění.  Splatnost  faktury  je  25 (slovy:  pětadvacet) 
kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.

4. Do  15  (slovy:  patnácti)  dnů  po  předání  a  převzetí  bezvadně  provedeného  a  ukončeného  Předmětu  díla 
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu 
díla).

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
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tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 
10 (slovy:  deset)  % z celkové ceny díla  včetně DPH zhotovitel  vyúčtuje  v konečné faktuře do 15 (slovy:  
patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.

6. V  případě,  že  kterákoliv  z faktur  vystavených  zhotovitelem  objednateli  nebude  mít  zákonem  stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 
opravě.  V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti,  a to doručením opravené faktury zhotovitele 
objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo 
b) zhotovitel  opětovně poruší  kteroukoliv  z  povinností  zhotoviteli  stanovených Smlouvou,  nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, 
a to až do odstranění těchto nedostatků. 

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů,  
pro které  bylo  proplácení  faktur  pozastaveno.  Po odstranění  výše uvedených nedostatků bude proplácení  
faktur obnoveno.

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 
neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 
provedení Předmětu díla. 

11. Objednatel  prohlašuje, že akce je prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu bude 
uplatněno  ustanovení  §  92a-  §92e  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  v platném  znění. 
Objednatel  pro  tyto  účely  poskytuje  DIČ  CZ0026886.  Cena  bude  zhotovitelem  fakturována  bez  DPH 
s uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané 
hodnoty odvede objednatel.

12. Zhotovitel  dále  prohlašuje,  že  bankovní  účet  jím  určený  pro  zaplacení  jakéhokoliv  závazku  či  jeho  části  
objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením 
data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle §  
109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo 
proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu  
zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně 
příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel 
částku DPH podle  daňového  dokladu  vystaveného  zhotovitelem na  účet  správce  daně  zhotovitele  a  jeho  
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající  výši  takto zaplacené DPH 
vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto 
provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 
zejména v:

předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištená podoba a druhá na CD).
provádět průběžnou kontrolu stavby.
schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou. 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v  souladu 
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  Předmětu  díla  postupovat  s veškerou  odbornou  péčí,  v souladu  se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy,  
vydanými  jednotlivými  výrobci  materiálů  a  výrobků užitých k provedení  díla  a  v souladu s rozhodnutími  a 
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vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle  
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel  je  povinen  řídit  se  při  provádění  Předmětu  díla  pokyny  objednatele  (resp.  TDS)  a  pokyny 
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  staveniště  v pořádku  a  čistotě,  řádně  a  v čistotě  skladovat  stavební 
materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit 
jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 
pro případ pojistné události  související  s prováděním Předmětu díla,  a to zejména a minimálně v rozsahu 
pojištění  dodávek  a  práce  (plnění)  zhotovitele  proti  obvyklým rizikům jako  jsou  zejména  krádež,  živelná 
pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla.  
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení  
budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu 
jejich  podílu  na  díle  i  na  straně  svých poddodavatelů.  Doklad  o  pojištění  předmětu  smlouvy  je  součástí 
Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy 
k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny  
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností 
zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele  a oprávněné orgány státní  správy.  Pokud tak neučiní,  nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí.  O dobu,  o  kterou  se  v tomto případě  prokazatelně  zdrželo  provádění  Předmětu díla  v důsledku 
přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 
termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.

7. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 
předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve  stejném  rozsahu, 
v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem.

8. Změnu  poddodavatele,  prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy.  O předání staveniště sepíší  smluvní  strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany.

2. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  na  staveništi  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady  na  projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou  
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel  je  povinen  na  své  náklady  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu  a  je  povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 
čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

4. Zhotovitel  zajistí  zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 
tabulí a případným osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby.  

5. Zhotovitel  si  zajistí  na  vlastní  náklady  odběrná  místa  energií  včetně  případného  měření  odběrů.  Úhrada 
nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem 
zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.

6. Nejpozději  do 10 (slovy:  deseti)  dnů po předání  a  převzetí  Předmětu díla  či  odstranění  poslední  vady či  
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit  
jej  tak,  jak  určuje  Projektová  dokumentace  a  Smlouva,  a  protokolárně  jej  předat  objednateli.  Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 
prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 
dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy. 

7. Zhotovitel  se zavazuje,  že staveniště  bude řádně označeno informační  tabulí  firmy s uvedením základních 
údajů  stavby,  informační  tabulí  k BOZP  s vyznačením rizik  a  oznámení  OIP.  Bez  předchozího  písemného 
souhlasu objednatele nebude umisťovat  na staveništi,  jeho zařízeních či  prostorách  staveniště   jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8. Zhotovitel  odpovídá  za  zajištění  opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  silničního  provozu  v souvislosti 
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s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 
údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny  
důležité  okolnosti  týkající  se Stavby,  zejména časový postup prací,  jejich jakost,  zdůvodnění  odchylek  od 
Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. 

2. Povinnost  vést  stavební  deník  končí  předáním  a  převzetím  bezvadně  provedeného  Předmětu  díla  nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.  

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDS,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele  může  do  stavebního  deníku  provádět  záznamy  pouze  pověřený  zástupce  objednatele  nebo 
příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních  
stran.

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na 
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem. 

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných  
dodatků ke Smlouvě.

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní. 

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 
nebo  jeho  pověřený  zástupce,  že  zhotovitel  provádí  Předmět  díla  v rozporu  se  svými  povinnostmi,  je 
objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby  zhotovitel  na  své  náklady  odstranil  vady  vzniklé  vadným 
prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem. 

3. Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  nebo jím pověřeného  zástupce  min.  3  (slovy:  tři)  pracovní  dny 
předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou 
v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

4. Pokud se objednatel  nebo jím pověřený  zástupce ke kontrole  přes  včasné  písemné vyzvání  bez  uvedení 
závažných  důvodů  nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v tomto  případě 
objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

5. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  veškeré  odborné  práce  vykonávají  zaměstnanci  zhotovitele  nebo  jeho 
poddodavatelů,  mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  zaměstnanců  je  zhotovitel  na  požádání 
předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 
bude dokončený Předmět díla  připraven k předání  a převzetí.  Objednatel  je  pak povinen nejpozději  do 3 
(slovy:  tří)  pracovních  dnů  od  termínu  stanoveného  zhotovitelem zahájit  přejímací  řízení  a  řádně  v něm 
pokračovat.
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3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje  
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.

4. Předmět  díla  je  považován  za  dokončený,  pokud jsou  veškeré  práce  určené  Smlouvou provedeny  řádně 
v souladu  se  Smlouvou  a  pokud  všechny  plochy  a  pozemky  tvořící  staveniště  jsou  vyčištěny,  upraveny, 
zbaveny odpadu.

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky,  
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit  tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu.  Zhotovitel  je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či  
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.  Pokud objednatel  odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést  do zápisu  svoje  výhrady.  V případě, že je  objednatelem přebírán dokončený Předmět  díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje  zhotovitel  a  za  tím  účelem předkládá  nezbytné  písemné doklady  objednateli.  Zhotovitel  předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: 
jednom) vyhotovení,  včetně dokladové části,  geodetické zaměření  díla (výškopis a polohopis) vč. digitální  
podoby  ve  formátech  dgn,  shp,  dwg, dxf  nebo  dkm,  stavební  deník,  veškerá  osvědčení  o  zkouškách  a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
Předmětu  díla,  protokoly  zkoušek  zhutnění  zásypů,  zápisy  (např.  ve  Stavebním  deníku)  o  kontrole  před 
záhozem nových inženýrských sítí  (např.  napojovacích bodů)  jejich  jednotlivými  správci,  doklad  o  uložení  
výkopku  a  vybouraného  materiálu  (zvláště  kontaminovaného)  na  řízené  skládce,  potvrzené  záruční  listy, 
provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 
a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné 
a elektronické formě  je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné kolaudační  
řízení.

7. Vadou  se  pro  účely  Smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  nebo  parametrech  díla,  vyžadovaných 
Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu 
díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a 
technologickými předpisy.. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 
ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.

4. Záruka za jakost Předmětu díla -  celé stavby je v délce  60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky u 
kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.

5. Záruka  počíná běžet  dnem převzetí  dokončeného Předmětu díla  objednatelem v případě,  že  Předmět  díla 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich  
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

7. Zhotovitel  je povinen nejpozději  do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení  reklamace sdělit  objednateli,  v  jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí  s odstraňováním vady nesmí být delší  7 
(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení  reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 
nezbytné.  Zhotovitel  je  povinen  ve  stanovených  termínech  započít  s odstraňováním vad,  i  když  tvrdí,  že 
uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel,  
nedohodnou-li  se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění  
této vady zhotovitelem.

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, 
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele.

9. Jestliže  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel  povinen  začít  s 
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odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní,  je  povinen  zaplatit  objednateli  mimo  náhrady  škody  a  případný  ušlý  zisk,  které  vzniknou 
neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý, byť i započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie). 

10. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Zhotovitel  je  povinen  předat  Objednateli  nejpozději  do  14 pracovních dnů  od  uzavření  této  Smlouvy 

originál záruční listiny (dále jen „Bankovní záruka“) za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch 
Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas, povinnost k náhradě způsobené 
újmy a povinnost řádného plnění  záručních podmínek, tedy bude sloužit k zajištění  finančních nároků 
Objednatele za Zhotovitelem, vzniklých Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkajících se 
odstraňování  vad  v  záruční  době  a  dodržení  smluvních  podmínek,  které  Zhotovitel  nesplnil  ani  po 
předchozí výzvě Objednatele;

 Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného;

 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve smyslu 
§ 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na celou dobu 
provádění díla a celou dobu záruční lhůty díla (60 měsíců);

 Bankovní  záruka  bude  Objednatelem uvolněna  dnem,  kdy  uplyne  záruční  doba,  pokud Zhotovitel  do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval;

 Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu  s  podmínkami  uzavřené  smlouvy  o  dílo  a  nesjedná  nápravu  ani  v  dodatečné  minimálně 
desetidenní  (10)  lhůtě  ode  dne,  kdy  na  uvedenou  skutečnost  byl  Objednatelem  upozorněn,  nebo 
neuhradí-li Objednateli  způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž  
úhradě byl Objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude Objednatel  
dále oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k 
jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván;

 Výplatu  peněžních  prostředků  z  bankovní  záruky  může  Objednatel  uplatnit  jen  v  případě  neplnění 
povinností  Zhotovitele,  na které byl  Objednatelem písemně upozorněn,  a ani  v poskytnuté přiměřené 
náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem;

 Objednatel  je  oprávněn  využít  prostředků  zajištěných  bankovní  zárukou  ve  výši,  která  odpovídá 
nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků Zhotovitele 
je povinen Objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu níže;

 Před  uplatněním plnění  bankovní  záruky  oznámí  Objednatel  jako  oprávněný  písemně Zhotoviteli  výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen Zhotoviteli řádně doložit tak, 
aby  bylo  možné  přezkoumat  výši  plnění  požadovaného  Objednatelem  z  bankovní  záruky.  V  případě 
požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění Zhotovitele je povinen Objednatel doložit též 
znalecký  posudek,  ze  kterého  bude  vyplývat  vadné  plnění  Zhotovitele,  pokud  se  smluvní  strany 
nedohodnou jinak;

 Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli  novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění  
práva za záruky Objednatelem.

 Zhotovitel  tuto  záruční  listinu  může  nahradit  složením  jistiny  na  samostatný  účet  města:  6015- 
1161157329/0800. Podmínky pro čerpání jistiny jsou stejné jako pro záruční listinu.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celkem bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH.

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 
smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této  
smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení  Objednatele s  úhradou jakékoli  částky dle této smlouvy je povinen zaplatit  Zhotoviteli  
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy. 
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou 
cenu díla.
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XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,  
povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
a) nedodržení  dílčích  termínů  stanovených  ve  Smlouvě  o  více  než  30  (slovy:  třicet)  kalendářních  dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
c) nepředložení záruční listiny (bankovní záruky) v souladu s ust. čl. XII. odst. 10 této Smlouvy.

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.  
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající  části  díla třetí  osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání  veřejných zakázek. 
Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel.  
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
a) zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací,  oceněných  v souladu  s příslušnými  ustanoveními 

Smlouvy,
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou  
doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy. 

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od  smlouvy, pokud mu nebude přidělena dotace, bez jakýchkoliv sankcí. 
Toto se netýká, pokud budou provedeny práce na předmětu díla. V tomto případě zhotoviteli připadá příslušná 
odměna.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 
tajemství a bude volně k dispozici.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo  

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů).

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  ve znění pozdějších předpisů při 
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výkonu finanční kontroly. 
10. Při  plnění  Smlouvy je zhotovitel  povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 

Smlouvy  a  bude se řídit  výchozími  podklady  objednatele,  zápisy,  dohodami  a  stanovisky  veřejnoprávních  
orgánů a  organizací.  Práva  a  povinnosti  výslovně neupravené  Smlouvou  se  řídí  příslušnými  ustanoveními 
Občanského zákoníku.

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit  nebo  doplňovat  text  Smlouvy  je  možné  jen  formou písemných  vzestupně  číslovaných  dodatků  ke 

Smlouvě  podepsaných  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran  ve  věcech  smluvních,  pod  sankcí 
neplatnosti.

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel  
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

7. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinná dnem doručení listiny o 
bankovní záruce objednateli v souladu s ust. čl. XII. odst. 10 této Smlouvy. Pokud nebude listina o bankovní 
záruce doručena objednateli včas, tj. do 14 pracovních dní od uzavření této Smlouvy, a objednatel nevyužije 
svého práva odstoupit  od Smlouvy nebo pokud nedoručí  zhotoviteli  odstoupení  od této Smlouvy z  tohoto 
důvodu, stává se tato Smlouva taktéž účinná dnem doručení listiny o bankovní záruce objednateli, i když byla  
listina o bankovní záruce doručena objednateli později než do 14 pracovních dní od uzavření této Smlouvy.  
Staveniště  bude  zhotoviteli  předáno  po  předložení  listiny  o  bankovní  záruce.  Tato  prodleva  s předáním 
staveniště nemá vliv na termíny uvedené v této smlouvě .

8. Tato  smlouva  byla  schválena  Radou  města  Hořice  v Podkrkonoší  dne  31.5.2017,  číslo  usnesení 
RM/14/13/2017.

9. Přílohy Smlouvy:  1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)
2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD
3) harmonogram výstavby
4) doklad o pojištění předmětu smlouvy
5) zadávací dokumentace

V Hořicích dne: …7.07.2017 V  Hradcí Králové   dne: 29.06.2017

za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města

za Zhotovitele
Ing- Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
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	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:
	předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
	předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
	předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištená podoba a druhá na CD).
	provádět průběžnou kontrolu stavby.
	schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
	upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

