DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. DP/0036/2023

[bookmark: _Toc498428258][bookmark: _Toc64530397]SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
(dále také „objednatel”)
a

TECHNISERV, spol. s r. o.
se sídlem Baarova 231/36, 140 00  Praha 4
zastoupená Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti
IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 5239
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 435742011/0100
Korespondenční adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále také „zhotovitel“)


v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce na služby s názvem FN Brno – Modernizace heliportů – projektová dokumentace (dále jen „veřejná zakázka“), evidenční číslo Z2022-035531, zadávané objednatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
11. 1. 2023 (dále jen „dodatek“).


[bookmark: _Ref478108803]Účel DODATKU
Účelem dodatku je doplnění předmětu díla o návrh nového vyhřívání plochy heliportů, navýšení ceny díla a posunutí lhůty pro provedení díla – projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl.3.2. písm. d) Smlouvy.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je doplnění, zrušení a nahrazení:
· čl. 2.1. Smlouvy se doplňuje zněním: a návrh vyhřívání ploch na heliportech LKBG – MAIN a LKBN –RESERVE.
· čl. 6.1. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: projektová dokumentace pro provádění stavby – bude prováděna na základy výzvy objednatele k zahájení provádění této části díla, do 120 dnů ode dne doručení této výzvy.
· a čl. 13.1. Smlouvy – část DPS – se doplňuje zněním: vícepráce v hodnotě 320 000,- Kč bez DPH a tedy nahrazuje se část tabulky DPS zněním:
	DPS

	Cena bez DPH
	1 532 000,00  Kč

	21% DPH
	   321 720,00  Kč

	Cena včetně DPH
	1 853 720,00  Kč



Závěrečná ustanovení
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
Dodatek se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě či dodatku stanoveno jinak.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
	


V Brně dne 





…………………………………………..
za objednatele
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno
	
	


V  Praze dne  





…………………………………………..
za zhotovitele
Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel společnosti





