 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
 č. objednatele SM/1101/2014
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
· ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
· ve věcech technických: Bc. Martin Klhůfek
2. Zhotovitel: 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u  krajského soudu  v Brně,  oddíl C, vložka č. 7545
zastoupen:

Ing. Martinem Řehulkou


sídlo:


Osová 20, 625 00  Brno
IČ:


46974806
DIČ: 


xxx
bankovní spojení: 
xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání: 
Ing. Martin Řehulka
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele SM/1101/2014 ze dne 29. 09. 2014 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek I. – Předmět plnění, tímto Dodatkem č. 1 se mění (zužuje) Rozsah plnění 

Po provedené změně bude článek I.,  znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro        objednatele a objednateli odevzdat úplnou projektovou dokumentaci ke stavbě: Rekonstrukce mostu u Malíře, k.ú. Dolní Skrýchov a vykonávat související činnosti dle následujícího odstavce.

2. Rozsah plnění bude zahrnovat tyto rámcové fáze výkonů zhotovitele:

1.1.   měřičské a průzkumné práce, přípravu díla a provedení nezbytných doplňkových průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení díla:

· návrh nejvhodnějšího řešení dispozičního uspořádání v měřítku 1:200

· propočet předpokládaných nákladů stavby
1.2.   zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, popř. ohlášení stavby, zpracované na základě podkladu objednatelem schváleného návrhu, resp. předpokládaných nákladů stavby, včetně obstarání vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů a účastníků řízení;

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

4. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci dle příslušných ČSN. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem.
5. Veškeré stupně projektové dokumentace budou objednateli odevzdána v 6 pare. 

6. Veškerá dokumentace bude zpracována a předána rovněž i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany. 

7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. II. této smlouvy.

Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 374.100,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 146.100,00 Kč bez DPH na základě požadavku objednatele na zúžení předmětu díla dle článku 1.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:


Měřické a průzkumné práce 




   58.000,-  Kč


Projektová dokumentace pro stavební povolení 


 170.000,-  Kč


Mezisoučet






 228.000,-  Kč

DPH 







   47.880,-  Kč


Celková cena






  275.880,- Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 5 a 6 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu zúžení rozsahu předmětu díla.
Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

· projektová dokumentace pro stavební povolení do: 
31. 1. 2015
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.                                                                                                                                                                                                                    Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Tímto dodatkem č.1 jsou vypořádány veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SM/1101/2014 a tohoto dodatku č.1, cena za dílo byla uhrazena a smlouva je tímto ukončena.
5. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 450/17R/2024 ze dne 05.06.2024.

V Jindřichově Hradci dne  19. 6. 2024


V Jindřichově Hradci dne 14. 6. 2024
........................................................... 


................................................................

za zhotovitele: 





za objednatele:

Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti                     
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
1

