
kt rnov
Dodatek č. 2 k SoD

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV - PD
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem Městský 
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
002 96 139 
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města

4

Osoby zmocněné 
k převzetí díla: I
Bankovní spojení: t
Číslo účtu: ‘
Profil zadavatele: https:/ /zakazky.krnov.cz

na straně objednatele

a

9

2. VIAT, s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedenému krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 97474
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail: 
Osoby zmocněné 
k předání díla:

05705398 
CZ05705398 
Ing. Petr Guňka
1
2 
Ir 
+ cz

na straně zhotovitele
Článek II.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 03.11.2020 smlouvu o dílo na zpracování 

projektové dokumentace „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD", když byla 
nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného

1|S t r á n k a

https://zakazky.krnov.cz


k< rnov
na Profilu zadavatele města Krnova https:/ /zakazky.krnov.cz pod systémovým
číslem: P20V00000024. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava
dílčího termínu plnění a ceny díla

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD"
bylo u dílčí části plnění „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení" rozhodnuto o přepracování projektové dokumentace z důvodu nesouhlasného 
stanoviska firmy ČEZ Distribuce a.s. s návrhem. Dne 14.6.2024 bylo na jednání mezi 
zástupci smluvních stran dohodnuta dílčí úprava projektové dokumentace. Tím vzniká 
prodleva s dokončením uvedené dílčí části plnění.

3. S ohledem na tyto objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II, III a IV. 
Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III 
a IV tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. V souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dílčí 
části PD uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Část plnění Lhůta pro dokončení části plnění

Vypracování projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení

do 30.09. 2024

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena za provedení díla a za poskytování služeb (tj. za plnění) se mění na částku 460 000,- Kč 
bez DPH.
Z toho:
a) cena za vypracování projektové dokumentace DUSP pro společné povolení nově činí 340 000,- Kč 

bez DPH
2. Celková cena za poskytování Služeb dle čl. II odst. 2.2 se mění na částku 20 000 Kč bez DPH, DPH bude 

účtováno v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
Z toho:
a) cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení se mění na částku 20 000,- 

Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly, že dílo v rozsahu dle čl. II odst. 1.1 a) bude uhrazeno 

dílčí fakturou ve výši 290 000,- Kč bez DPH.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „REVITALIZACE 
SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV -  PD" zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.11.2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není 
potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 2, což 
stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Doložka platnost i právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 1.7.2024 Rada 
města Krnova svým usnesením č. 1981/43/RM/2024.

Za objednatele: 22  ' 07-  2021

V Krnově

Ing. Torná 
starosta n

Za zhotovitele: B

v |Onn\/ě Hne

í'■ Z

VIATs.r.o.

Lidická 700/19, Brno 602 00
irn. ncTnc^gg 
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Ing
jednatel

https://zakazky.krnov.cz



