Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. 
	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 2024/249/OŽP[bookmark: _GoBack]


I. Smluvní strany
městská část Praha 12
se sídlem:		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená:	Ing. Vojtěchem Kosem, MBA - starostou
IDDS:	ktcbbxd
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2000762389/0800
IČO:		00231151
DIČ:		CZ00231151
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
T-bro CZ s.r.o.
se sídlem:	Praha 4, Hlavní 2728/159, PSČ 14100
zastoupená:	Ing. Jakubem Janovským - jednatelem
IDDS:	dc96fwv
zapsaná:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 85322
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	51-1421430257/0100
IČO:	49060104
DIČ:	CZ49060104
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).
II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany dne 25. dubna 2024 uzavřely smlouvu  o dílo č. SML 2024/249 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést odstranění nepoužívaných sušáků prádla a zpevněných ploch pod nimi na území městské části Praha 12 (dále jen „dílo“). 
III. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací (sejmutí větší tloušťky původní betonové vrstvy, než bylo kalkulováno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a s tím související navýšení objemu zemních prací včetně přesunu hmot - odvoz materiálu na skládku, dovoz zeminy k zásypu), které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a které nebylo možné při přípravě akce předvídat. Smluvní strany se proto dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo a přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
2. Předmětné vícepráce jsou specifikované krycím listem rozpočtu pro lokalitu č. 4, 5, 6 a 7, který je přílohou tohoto dodatku. 
3. Celková hodnota víceprací činí 714.855,54 Kč bez DPH (864.975,20 vč. DPH). O tuto částku se navyšuje celková cena díla v čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Nedílnou součásti tohoto dodatku je příloha – aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy o dílo.

	V Praze dne
	
	V Praze dne

	
	
	

	městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta
	
	T-bro CZ s.r.o.
Ing. Jakub Janovský
jednatel
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