	Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

	Příloha č. 3

	Druh veřejné zakázky:
	stavební práce
	Datum vyhotovení přehledu: 
	22.07.2024

	Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:
	Cena bez DPH
(v Kč)
	Změna původní hodnoty závazku
(v %)
	Celkový cenový nárůst související se změnami 
dle odst. 5 a 6
(v %)

	Původní smlouva
	8 741 960,46
	 

	Dodatek č. 1
	odst. 4
	Vícepráce
	366 664,00
	4,39%
	 

	
	
	Méněpráce
	17 050,00
	max. 14,99%
	

	
	odst. 5
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	0,00%

	
	
	Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	max. 50%
	

	
	odst. 6
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	

	
	
	Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	max. 50%
	max. 30%

	
	odst. 7
	Výše snížení ceny práce  nebo materiálu zaměňovaných položek
	0,00
	 

	
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem
	366 664,00
	

	
	Méněpráce za dodatek č. 1 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)
	17 050,00
	

	Dodatek č. 2
	odst. 4
	Vícepráce
	0,00
	4,39%
	 

	
	
	Méněpráce
	0,00
	max. 14,99%
	

	
	odst. 5
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	0,00%

	
	
	Méněpráce související
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	max. 50%
	

	
	odst. 6
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	

	
	
	Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	max. 50%
	max. 30%

	
	odst. 7
	Výše snížení ceny práce  nebo materiálu zaměňovaných položek
	0,00
	 

	
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem
	0,00
	

	
	Méněpráce za dodatek č. 2 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)
	0,00
	

	Dodatek č. 3
	odst. 4
	Vícepráce
	0,00
	4,39%
	 

	
	
	Méněpráce
	0,00
	max. 14,99%
	

	
	odst. 5
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	0,00%

	
	
	Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5
	0,00
	max. 50%
	

	
	odst. 6
	Vícepráce
	0,00
	0,00%
	

	
	
	Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	
	

	
	
	Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 6
	0,00
	max. 50%
	max. 30%

	
	odst. 7
	Výše snížení ceny práce  nebo materiálu zaměňovaných položek
	0,00
	 

	
	Vícepráce za dodatek č. 3  celkem
	0,00
	

	
	Méněpráce za dodatek č. 3 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)
	0,00
	

	Celkový souhrn změn ceny
(zohledněny všechny dodatky)
	Hodnota bez DPH
(v Kč)
	DPH
(v Kč)
	Hodnota včetně DPH
(v Kč)

	Původní cena dle smlouvy
	8 741 960,46
	1 835 811,70
	10 577 772,16

	Vícepráce celkem
	366 664,00
	76 999,44
	443 663,44

	Méněpráce celkem
	17 050,00
	3 580,50
	20 630,50

	Upravená cena po změnách
	9 091 574,46
	1 909 230,64
	11 000 805,10
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