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1. ÚVOD 

Směrnice meziresortní komise stanovuje postupy a procesní zásady programu 

řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky (dále jen MPO). Kromě nákladů na vlastní realizaci opatření na odstranění 

ekologických škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací 

programu, tj. provádění supervizí, zpracování znaleckých posudků, oponentních posudků 

a metodických podkladů.  

Program odstraňování škod způsobených těžbou a ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

vychází především z usnesení vlády České republiky, a to následujících: 

 č. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, 

v němž zejména uznává naléhavou potřebu řešení ekologických škod a souhlasí 

se záměrem postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč na účast státu na nákladech 

revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků 

ve vymezeném území; 

 č. 189 ze dne 20. února 2002 o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50 ke 

Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, v němž rozšiřuje zájmové území 

i na území Karlovarského kraje; 

 č. 272 ze dne 18. března 2002 k návrhu čerpání finančních prostředků 

k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, v němž 

zejména definuje, co se rozumí ekologickou škodou a pracemi k odstraňování 

ekologických škod. 

 

Zpracování této směrnice vychází z obecně platné legislativy ČR a dále je doplněna 

o zásadní materiály mezi které  patří: 

 „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (dále 

jen Koncepce řešení ekologických škod). 

 

 

Tato směrnice se použije přiměřeně na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

těžebních společností v Moravskoslezském kraji do doby, než bude vydána pro tento kraj 

nová samostatná směrnice. 

Pozn. : Tam, kde se cituje v této směrnici zákon, rozumí se tím vždy zákon v platném 

znění. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO TUTO SMĚRNICI 

meziresortní komise  

 …hlavním jejím  úkolem je výběr projektů pro vypsání veřejné zakázky Ministerstvem 

financí (dále jen MF) dle zákona o veřejných zakázkách „Programu řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ 

a monitorování realizace celého programu.  

  

hodnotící komise  

 … komise posuzuje a hodnotí nabídky v rámci realizace zadávacích řízení, které zadává 

MF. 

 

ekologická škoda 

 … ekologickou škodou, tzn. škodou na životním prostředí, se rozumí takový stav území 

narušeného těžbou, který je v rozporu s ekologicky či hygienicky únosným stavem a s obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 práce na odstranění ekologických škod 

 … pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, jejichž cílem je s využitím 

sanačních a  rekultivačních prací revitalizace krajiny, je soubor prací směřujících k tvorbě 

a obnově: 

a) lesních porostů, 

b) zemědělských pozemků, 

c) vodních složek krajiny, 

d) krajinné zeleně, 

e) biokoridorů a biocenter, 

f) území pro účely využití volného času, 

g) ekologicky a přírodovědně orientovaných území, 

h) stavebních pozemků. 

 

sanace území dle Horního zákona 

 … za sanace se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou důlní činností 

narušeného území a územních struktur. 

 

rekultivace území  

 … rekultivace je chápána jako řízený proces obnovy krajiny postižené těžební činností, a to 

jak přímo – vnější a vnitřní výsypky, povrchové lomy, tak i nepřímo – krajina poddolovaná 

hlubinnými doly. Cílem rekultivačních prací je obnovení přirozené rovnováhy krajiny. Rekultivace 

se podle cílového využití krajiny dělí na zemědělskou, lesnickou, vodní a ostatní. Soubor prací 

zahrnuje jak práce technického charakteru (zemní a stavební práce), tak biologického charakteru 

(agrocyklus, lesní výsadba, zatravnění atd. a následná pěstební péče). 

 

revitalizace krajiny  

 … revitalizace krajiny je obnovení ekologických, hospodářských a sociálních funkcí krajiny 

a je uskutečňována nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území navazujícím na báňskou 

činnost tak, aby bylo dosaženo základního principu revitalizace – návratu života do krajiny, a to 

v tom nejširším smyslu – návratu přírody i člověka. Revitalizace je tedy chápána jako určitá 

nadstavba nad rekultivací území. Usnadňuje budoucí resocializaci území.  
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zadavatel 

 … zadavatelem je pro potřeby této směrnice MF, které vyhlašuje veřejné zakázky  pro 

realizaci projektů řešení ekologických škod a je zároveň investorem. 

 

žadatel 
 … žadatelem pro potřeby této směrnice je subjekt, který žádá o úhradu nákladů na 

odstranění ekologických škod. Žadatelem je dotčená obec, kraj nebo těžební společnost. Žadatel je 

vždy stavebníkem. 

 

předkladatel 

 … předkladatelem je pro potřeby  této směrnice  subjekt, který předkládá žádost o úhradu 

nákladů na odstranění ekologických škod. Předkladatelem je kraj nebo těžební společnost. Podává-

li žádost o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod dotčená obec, je předkladatelem 

příslušný kraj.  

 

autorizovaný inspektor 

 … autorizovaným inspektorem je pro potřeby této směrnice fyzická osoba jmenována 

ministrem pro místní rozvoj (§143 zákona č.183/2006 Sb.), která uzavřela smlouvu se stavebníkem 

z důvodů jeho zastupování ve zkráceném stavebním řízení (§117 zákona č.183/2006 Sb.). Náklady 

spojené s jeho činností nese žadatel. 

 

zhotovitel /dodavatel 

 … zhotovitelem / dodavatelem je pro potřeby této směrnice právnická osoba či fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, která je dodavatelem služeb nebo stavebních prací, se kterou 

zadavatel uzavírá realizační smlouvu. 

 

autorský dozor  

 … autorský dozor na stavbě vykonává autor projektu - hlavní projektant (architekt), který 

dohlíží na soulad postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo 

navrženo v prováděcí projektové dokumentaci. Náklady na něj hradí žadatel. 

  

stavebně technický dozor 

 … stavebně technický dozor, který může provádět pouze odborně způsobilá osoba,  

zabezpečuje, aby stavba postupovala v souladu s podmínkami stavebního povolení a s prováděcí 

projektovou dokumentací a to zejména s ohledem na požadovanou kvalitu a rozsah stavebních 

prací a materiálů a také vzhledem na celkový harmonogram výstavby. Stavebně technický dozor 

zajišťuje žadatel na vlastní náklady. 

 

supervize 

 … supervize prověřuje, zda finanční prostředky jsou vynakládány účelně v souladu 

s realizační smlouvou, realizačním projektem a stanovisky správních orgánů. Náklady supervize 

hradí MF. 

 

     pověřenec kraje 
…styčná osoba určená krajem odpovědná za řešení ekologických škod v daném  kraji. 
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stavební úřad 

… stavebními úřady pro účely této směrnice se rozumí  obecní stavební úřady (§13 zákona 

č.183/2006 Sb.), speciální stavební úřady (§15 zákona č.183/2006 Sb.) a vojenské a jiné stavební 

úřady (§16 zákona č.183/2006 Sb.), včetně příslušných OBÚ, spadá-li věc do jejich kompetence. 

 

projektová dokumentace 

… pro účely této směrnice se rozumí projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), popřípadě jednostupňová dokumentace pro 

provedení stavby (JD), v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu 

s profesními Standardy obsahu a formy dokumentace (Výkonový řád ČKA, uveřejněný na 

www.stavebnistandardy.cz ). 
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2.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PROGRAMU 

2.2.1 ZAMĚŘENÍ A CÍLE  

Program je zaměřen na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, s využitím 

souboru prací k odstraňování škod na životním prostředí. 

Cílem programu je rekultivace a revitalizace území narušeného těžbou.  

 

2.2.2 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

Odstraňování ekologických škod je prostorově lokalizováno na vymezeném území 

Ústeckého a Karlovarského kraje, které je jednoznačně dáno rozsahem těžební činnosti 

státních hnědouhelných podniků v době před jejich privatizací a před účinností novely 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v roce 1991 

(viz vládní usnesení č. 50/2002 a 189/2002). 

Vymezené území je tak definováno rozsahem území dotčeného těžební činností 

osmi státních důlních podniků, vzniklých po rozpadu Severočeských hnědouhelných dolů 

Most a Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov, tzn. těchto 8 bývalých státních podniků: 

- Doly a úpravny Komořany, s.p. 

- Doly Hlubina Litvínov – Záluží, s.p. 

- Doly Nástup Tušimice, s.p. 

- Doly Bílina, s.p. 

- Palivový kombinát Ústí n.L., s.p. 

- Doly Ležáky Most, s.p. 

- Hnědouhelné doly Březová, s.p. 

- Palivový kombinát Vřesová, s.p. 

 

Územím dotčeným těžební činností se pro účely této směrnice rozumí: 

a) území dobývacích prostorů bývalých státních podniků, které byly ve správě 

bývalých státních podniků v době jejich privatizace, tzn. včetně dobývacích 

prostorů po privatizaci zrušených (jejich přehled podává příloha č. 1 a 2); 

b) území mimo dobývací prostory, na němž se v době privatizace bývalých státních 

podniků nacházely stavby a provozní zařízení, které byly potřebné pro otvírku, 

přípravu a dobývání hnědého uhlí a pro úpravu nebo zušlechťování hnědého uhlí 

prováděné v souvislosti s jeho dobýváním a pro dopravu všech potřebných zařízení 

a hmot (tyto stavby a provozní zařízení povoloval orgán státní báňské správy, 

případně stavební úřad); 

c) území mimo dobývací prostory, kde došlo ke vzniku ekologické škody, a to 

prokazatelně vlivem těžební činnosti státních hnědouhelných podniků v době před 

jejich privatizací. 

Obce, na jejichž katastrálním území se nachází území dotčené těžební činností, se  

stávají obcemi dotčenými těžební činností (přílohy č. 1 a 2).  
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2.2.3 VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ   

O úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod mohou žádat: 

 

a) hnědouhelné těžební společnosti, které vznikly privatizací bývalých státních 

podniků, případně státní podniky sanačního charakteru; 

b) dotčené obce; 

c) kraje. 

  

2.2.4 PŘEDMĚT PODPORY 

Předmětem žádosti o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod může být: 

a) úplná úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace o níž 

jsou oprávněny žádat pouze dotčené obce a kraje. Předmětem podpory nemůže 

být dokumentace zpracována pro vydání územního rozhodnutí (DUR); 

b) úplná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že rozsah 

projektu nepřesahuje rámec Koncepce řešení ekologických škod a vládní 

usnesení č. 272/2002, tj. veškeré náklady na jeho realizaci jsou uznatelné; 

c) částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že 

rozsah projektu jde nad rámec Koncepce řešení ekologických škod, tj. část 

nákladů není uznatelná, avšak projekt, z hlediska jeho budoucího 

plnohodnotného funkčního využití, je nutno realizovat jako celek.  

 

2.2.5 TYPY PROJEKTŮ A SOULAD S KONCEPCÍ ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

Předkládané projekty k odstranění škod na životním prostředí mohou řešit: 

a) rekultivaci území, tj. projekty realizované v souladu s Horním zákonem 

a prováděné podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání, předkládané 

těžebními společnostmi (rekultivační akce); 

b) revitalizaci krajiny, tj. projekty realizované v území s ukončenou rekultivační 

činností, předkládané většinou dotčenými obcemi (revitalizační akce). 

Projekty k odstranění škod na životním prostředí by měly být v souladu s Koncepcí 

řešení ekologických škod, která je zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu 

Karlovarského a Ústeckého kraje. Projekty zařazené do Koncepce mají přidělený kód ve 

tvaru: 

ID - XxyzzREV/REK 

kde jednotlivé části znamenají: 

ID   … identifikační kód akce, přidělován automaticky v databázi 

X  … kód územně příslušného kraje (KK/ÚK) 

x …  kód územně příslušného okresu  

y …  kód územně příslušné dotčené obce s rozšířenou působností  

zz … kód příslušné dotčené obce 

REK/REV … rozlišení rekultivačních a revitalizačních akcí. 

Není-li projekt uveden v této koncepci, ani v jejím aktualizovaném znění, lze 

předložit žádost o úhradu nákladů na realizaci akce za předpokladu, že projekt splňuje 



 

  

 

Strana 11 (celkem 26) 

všechna základní kritéria programu a žádost musí obsahovat zdůvodnění nezařazení 

projektu v Koncepci řešení ekologických škod, resp. věcnou příslušnost do této koncepce.  

 

2.2.6 MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY NEODKLADNÉHO CHARAKTERU 

Projekty tohoto charakteru řeší situace, kdy hrozí nebezpečí ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí. Situace však musí mít povahu ekologické škody 

vzniklé před privatizací hnědouhelných těžebních společností, tj. musí být lokalizována 

v území, kde již neprobíhá aktivní hornická činnost ve smyslu zákona č. 44/1988, Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství. V ostatních případech je k vypořádání 

mimořádné události použita finanční rezerva vytvářená důlní organizací k zajištění 

vypořádání důlních škod dle § 37a zákona č. 44/1988 Sb. 

Žádosti o úhradu nákladů na tyto projekty mohou být předloženy i mimo 

vyhlášenou výzvu a meziresortní komise je může projednat na mimořádném jednání. 

K zahájení realizace těchto projektů postačí zjednodušená prováděcí projektová 

dokumentace. 

 

2.2.7 UZNATELNÉ NÁKLADY 

V rámci odstraňování ekologických škod mohou být hrazeny náklady na tvorbu 

a obnovu (v členění dle vládního usnesení č. 272/2002): 

1) lesních porostů, tj. terénní úpravy, meliorační opatření (povážka, komposty), 

výsadba sazenic, ošetření v roce výsadby a pěstební péče dle metodiky schválené 

mezirezortní komisí ve 3 tříletých cyklech; 

2) zemědělských pozemků, tj. terénní úpravy, povážka až 50 cm ornice, až osmiletý 

rekultivační osevní postup; 

3) vodních složek krajiny, tj. výstavba malých vodních nádrží (retenční apod.), 

budování nových vodotečí, revitalizaci stávajících vodotečí, vč. výsadby 

doprovodné vegetace a potřebné pěstební péče, a zatápění zbytkových jam; 

4) krajinné zeleně, tj. ostatní plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2), 

rekultivace bývá provedena formou rozptýlené zeleně (parky, lesoparky apod.) 

nebo je plocha pouze zatravněna a připravena pro další možné revitalizační účely, 

včetně pěstební péče dle metodiky schválené mezirezortní komisí ve 3 tříletých 

cyklech; 

5) biokoridorů a biocenter, tj. obnova existujících, většinou lokálních prvků 

územního systému ekologické stability, které byly narušeny těžební činností, 

případně i zakládání nových prvků pro napojení na navazující okolní systém 

ekologické stability, což může být prováděno v závislosti na cílové formaci ve 

formě lesních porostů,  vodních složek krajiny nebo krajinné zeleně; 

6) území pro účely využití volného času, tj. výstavba sportovišť (úprava terénu, 

přivedení páteřních sítí technického vybavení na hranici staveniště, odvodnění 

pozemku, bez finální povrchové úpravy), budování pláží u vodních ploch (v celém 

rozsahu), přivedení páteřních sítí technického vybavení pro nezbytné související 

stavby na hranice staveniště, výstavba obslužných komunikací a parkovišť, 

výstavba cyklostezek a pěších tras;  
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7) ekologicky a přírodovědně orientovaných území, tj. naučné trasy a lesoparky 

a jejich vybavení drobnou architekturou: odpočívadla, přístřešky, infotabule, 

lavičky; 

8) stavebních pozemků, tj. příprava stavebních pozemků (terénní úpravy do 

2 000 m3/ha, geotechnické zhodnocení pro založení stavby, přípojky inženýrských 

sítí na hranici pozemku: elektro, voda, dešťová a splašková kanalizace). 

 

V rámci obnovy a tvorby území pro účely využití volného času, ekologicky 

a přírodovědně orientovaných území a stavebních pozemků mohou být také hrazeny 

náklady na obnovení komunikací, a to v případě, že se jedná o náhradu zrušených 

komunikací (v původním rozsahu).  

V případě revitalizačních opatření liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky 

apod.) mohou být hrazeny náklady na jejich realizaci i mimo území dotčené těžební 

činností, avšak pouze za předpokladu, že převážná část akce je situována uvnitř tohoto 

území a realizace dílčí části akce mimo toto území je naprosto nezbytná pro budoucí 

funkčnost opatření jako celku.  

Oceňování prací v projektové dokumentaci musí vycházet z platných katalogových 

cen ÚRS Praha, a.s. Výjimku tvoří pěstební opatření lesních výsadeb v rámci obnovy 

a tvorby lesních porostů, která vychází z přílohy k metodice Zakládání lesních porostů na 

výsypkových stanovištích a ve zbytkových jámách, kterou schválila meziresortní komise. 

Aktualizaci cen těchto prací může provést meziresortní komise, která toto oznámí písemně 

krajům a těžebním společnostem. 

 

 

2.3 ZÁKLADNÍ POPIS PROCESU 

Proces odstraňování ekologických škod je popsán v přílohách č. 11 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Strana 13 (celkem 26) 

3. ETAPA PŘÍPRAVY 

 3.1 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace díla 

na odstranění ekologických škod podávají dotčené obce nebo kraje v rámci výzvy, kterou 

vyhlašuje meziresortní komise. Při podávání žádostí se řídí touto směrnicí. 

 

3.1.1 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE  

ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dotčené obce podávají žádosti prostřednictvím kraje. Kraj postupuje žádost dál 

i v případě jeho nesouhlasného stanoviska, o němž informuje dotčenou obec. Kraje 

podávají žádosti samostatně. 

Žádosti musí být podávány na projekty v celém územním rozsahu. Žádat lze pouze 

o úhradu nákladů na díla, která splňují základní kritéria (viz kapitola 2.2).  

Zasahuje-li projekt na katastrální území dvou a více obcí a projekt nebude 

předkládat pouze jedna obec, ale např. každá z obcí bude žádat o dílčí část projektu, musí 

být žádosti předloženy společně všemi obcemi tak, aby byl projekt realizován v celém 

územním rozsahu. 

Žádosti se podávají na zvláštním formuláři, který je přílohou č. 3 této směrnice. 

Žádosti, které mají charakter zkrácené anotace projektu, musí obsahovat tyto náležitosti: 

1. identifikační údaje žadatele; 

2. název a kód akce dle Koncepce řešení ekologických škod; 

3. stručný popis akce; 

4. místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území 

a kód místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – 

NUTS; 

5. stručná charakteristika a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná 

rozhodnutí orgánů státní správy; 

6. klasifikace předmětu veřejné zakázky (služby) – popis z klasifikace a 6 místný 

číselný kód u SKP (Standardní klasifikace produkce) a 10 místný číselný kód 

u CPV (Společný slovník pro veřejné zakázky); *) 

7. zdůvodnění akce z hlediska požadavku řešení ekologických škod; 

8. předpokládané celkové náklady na realizaci akce; 

9. 2 x dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR), z toho jednu ověřenou 

příslušným stavebním úřadem, včetně aproximativního propočtu (kvalifikovaný 

odhad) v písemné i elektronické podobě; 

10. platné územní doklady – regulační plán, v případě, že nebyl zpracován nebo není 

platný, tak právoplatné územní rozhodnutí nebo územní souhlas (§ 61 až 96 

Zákona č.183/2006 Sb.); 

11. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej 

opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu; 

12. doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační 

akce; 

13. výpočet ukazatele dluhové služby; 
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14. souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce; 

15. stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu 

projektu s Územním plánem VÚC  a ke splnění obsahových náležitostí žádosti; 

16. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se 

o rekultivační akce; 

17. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební 

společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti; 

18. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se 

zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace; 

19. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vypořádání práv k duševnímu 

vlastnictví projektového záměru; 

20. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních 

kritérií (viz kapitola 2.2); 

21. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování 

projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah Koncepce řešení 

ekologických škod; 

22. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté náhrady na 

financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo 

nebude realizováno. 

 

     *) …   nevyžaduje se v případě veřejných zakázek malého rozsahu 

 

Kompletní žádosti jsou podávány žadatelem prostřednictvím předkladatele na 

MPO, odbor hornictví, ve 2 vyhotoveních. Vyplněnou přílohu č. 3 této směrnice bez její 

části „C“ rozešle předkladatel všem členům meziresortní komise.  

Meziresortní komise předem vyloučí z projednávání všechny žádosti, které jsou 

neúplné nebo vykazují některé formální nedostatky. 

Na základě usnesení vlády č. 346/2004, kterým vláda ČR schválila „Zásady 

postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a  krajům“, bude meziresortní 

komise při hodnocení žádostí přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby. Formulář pro 

výpočet kritéria je přílohou č. 4 této směrnice. Výši kritéria, která bude nutná pro schválení 

projektu, stanovuje meziresortní komise. 

 

3.1.2 VÝBĚR ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Žádosti, které meziresortní komise doporučí k realizaci, včetně případných 

zvláštních podmínek pro vyhlašování veřejné zakázky, jsou předávány na  MF k vyhlášení 

veřejné zakázky. Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímž 

obsahem budou práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané žádosti (viz příloha 

č. 13). 

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatelem  veřejné zakázky je MF. 

Stanovením technických podmínek veřejné zakázky, ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách, je podaná žádost o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové 

dokumentace pro realizaci díla na odstranění ekologických škod.  
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Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady k výkonu projektové činnosti dle 

charakteru prací. Požadované kvalifikační předpoklady stanoví zadavatel veřejné zakázky 

po dohodě s žadatelem žádosti.  

Výběr zhotovitele projektové dokumentace provádí hodnotící komise. Komise 

hodnotí nabídky podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení.  

Zhotovené dílo – projektovou dokumentaci – předá zhotovitel zadavateli, který 

zajistí jeho předání žadateli. 

 

3.2 PŘÍPRAVA REALIZACE DÍLA   

Žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod 

podávají dotčené obce, kraje a těžební společnosti v rámci výzvy, kterou vyhlašuje 

meziresortní komise. Při podávání žádostí se řídí touto směrnicí. 

 

3.2.1 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚHRADU NÁKLADŮ NA REALIZACI DÍLA NA 

ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

Dotčené obce podávají žádosti prostřednictvím kraje. Kraje a těžební společnosti 

podávají žádosti samostatně. 

Žádosti musí být podávány na projekty v celém územním rozsahu. Žádat lze pouze 

o úhradu nákladů na díla, která splňují základní kritéria (viz kapitola 2.2). 

Žádosti se podávají na zvláštním formuláři, který je přílohou č. 5 této směrnice. 

Žádosti, které mají charakter zkrácené anotace projektu, musí obsahovat tyto náležitosti: 

1. identifikační údaje žadatele; 

2. název a kód akce dle Koncepce řešení ekologických škod; 

3. místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území 

a kód místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – 

NUTS; 

4. stručnou charakteristiku a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná 

rozhodnutí orgánů státní správy; 

5. klasifikaci předmětu veřejné zakázky – popis stavebních prací z klasifikace a 6 

místný číselný kód u SKP (Standardní klasifikace produkce) a 10 místný číselný 

kód u CPV (Společný slovník pro veřejné zakázky) a popis stavebních objektů 

z klasifikace a 6 místný číselný kód CZ-CC (Klasifikace stavebních děl); 

6. předpokládané celkové náklady na realizaci akce; 

7. dokumentaci pro provedení stavby (DPS) ve 3 písemných a 1 elektronickém 

vyhotovení (CD, DVD), včetně položkového rozpočtu podepsaného žadatelem 

a projektantem; 

8. dokumentaci pro stavební povolení (DSP) ověřenou příslušným stavebním úřadem 

v 1 vyhotovení. V případě, že bude zpracována jednostupňová dokumentace (JD), 

pak žadatel tuto předloží ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno bude ověřeno 

příslušným stavebním úřadem; 

9. doklady o povolení realizace díla – ohlášení stavby (§ 104 a 105 Zákona 

č.183/2006 Sb.) se souhlasem příslušného stavebního úřadu, popřípadě právoplatné 

stavební povolení (§ 115 Zákona č.183/2006 Sb.); 
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10. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej 

opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu (např. smlouva o smlouvě 

budoucí o nabytí pozemků); 

11. doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační 

akce; 

12. doklad o schválení příslušným orgánem žadatele žádosti o úhradu nákladů; *) 

13. výpočet ukazatele dluhové služby; *) 

14. stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu 

projektu s Územním plánem VÚC a ke splnění obsahových náležitostí žádosti; *) 

15. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se 

o rekultivační akce v chráněném ložiskovém území; 

16. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební 

společností, nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti; *) 

17. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se 

zadavatelem a dodavatelem prací; 

18. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních 

kritérií (viz kap. 2.2); 

19. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování 

realizace díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah Koncepce řešení 

ekologických škod; 

20. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho dokončení 

do svého vlastnictví, včetně dokladu o schválení tohoto převzetí do svého 

vlastnictví příslušným orgánem např. zastupitelstvo; 

21. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté úhrady 

nákladů na realizaci díla v případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce 

řešení ekologických škod) nebude realizováno v celém rozsahu. 

 

*)  … platí pouze tehdy, je-li žadatelem obec (kraj) 

 

Kompletní žádosti jsou podávány žadatelem prostřednictvím předkladatele na 

MPO, odbor hornictví, ve 3 vyhotoveních. Vyplněnou přílohu č. 5 této směrnice bez její 

části „C“ rozešle předkladatel všem členům meziresortní komise.  

Meziresortní komise předem vyloučí z projednávání všechny žádosti, které jsou 

neúplné nebo vykazují některé formální nedostatky. 

Na základě usnesení vlády č. 346/2004, kterým vláda ČR schválila „Zásady 

postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a krajům“ bude meziresortní 

komise při hodnocení žádostí obcí přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby. 

Žádosti, které meziresortní komise doporučí k realizaci, včetně případných 

zvláštních podmínek pro vyhlašování veřejné zakázky, jsou předávány na MF k vyhlášení 

a zajištění veřejné zakázky. 

Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímž obsahem 

budou práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané žádosti (viz příloha č. 14). 
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3.2.2 VOLBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Je-li předmětem zakázky úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací, postupuje se podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, s možnou výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu.  

Veřejné zakázky jsou zadávány v otevřeném nebo užším řízení, případně za splnění 

zákonných podmínek i ve zjednodušeném podlimitním řízení, jednacím řízení bez 

a s uveřejněním či soutěžním dialogem.  

O druhu zadávacího řízení rozhoduje v souladu se zákonem zadavatel. 

 

3.2.3 STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek navrhuje žadatel 

a schvaluje je meziresortní komise. Krom obecných podmínek zadávací dokumentace 

může žadatel navrhnout i jiné požadavky na plnění veřejné zakázky (např. kvalita 

a bezpečnost práce, sociální oblast, zaměstnanost, životní prostředí).  

Základní kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných zakázkách mohou být 

vyhlašovatelem rozšířeny o další kvalifikační předpoklady, kterými uchazeči budou 

prokazovat svou profesní, technickou, finanční způsobilost a ekonomickou způsobilost. 

Pro rekultivační akce se za další kritéria považuje: 

- oprávnění vydaného orgánem státní báňské správy k činnosti podle § 2 písm. c) 

a § 3 písm. a), písm. e) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti 

a výbušninách a o státní báňské správě, ve znění  pozdějších předpisů; 

Požadovaný doklad se bude vztahovat výhradně k příslušné konkrétně 

identifikovatelné osobě uchazeče. V případě, že podává nabídku více osob 

společně, nebo předpokládá-li se splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob,  

prokazuje výše uvedený doklad každá z těchto osob samostatně; 

- referenční listina o významných zakázkách při hornické činnosti z oblasti sanací 

a rekultivací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením objemu 

zakázky, termínu realizace, objednatele a kontaktní osoby objednatele s tím, že 

obdobnou zakázkou se pro účely příslušné veřejné zakázky rozumí zakázka 

spočívající v provedení zemních prací; 

- seznam prací a služeb, u kterých předpokládá plnění s pomocí jiných osob, tzn. 

seznam dílčích plnění nad 10 % celkové ceny zajišťovaných formou 

subdodávek s uvedením osoby a sídla subdodavatele; 

- osvědčení autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt podle zákona 

č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské 

stavby; 

- doklad o uplatňovaném systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. 

V případě, že místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těžební společnosti, 

musí být povinnou přílohou nabídky uchazeče uzavřená dohoda s těžební společností. 

Obsahem této dohody je souhlas těžební společnosti, jakožto společnosti odpovědné za 

činnosti v dobývacím prostoru, s činností uchazeče o veřejnou zakázku v místě plnění 

předmětu zakázky. Uchazeč se v této dohodě také zavazuje provádět činnosti spojené 

s plněním předmětu veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti na povrchu, případně dalšími 
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vnitřními směrnicemi těžební společnosti, se kterými musí být uchazeč před zahájením 

prací prokazatelně seznámen. 

S ohledem na charakter prací a možná rizika navrhuje žadatel projektu garanci 

v potřebné délce, záruční lhůta (garance) bude potom součástí zadávacích podmínek. 

Navrženou délku garance schvaluje, popř. upravuje meziresortní komise. 

V odůvodněných případech lze stanovit zahrnutí rozpočtové rezervy. Výši 

rozpočtové rezervy stanovuje meziresortní komise. Standardně je rozpočtová rezerva 

stanovena ve výši 20 % celkové ceny. U mimořádných projektů neodkladného charakteru 

může být rozpočtová rezerva stanovena do výše 50 % celkové ceny. 

 

3.2.4 VÝBĚR ZHOTOVITELE 

Výběr zhotovitele prací provádí hodnotící komise. Komise hodnotí nabídky podle 

kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. MF přidělí veřejnou zakázku uchazeči, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější nebo nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

3.2.5 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., lze zakázku zadat 

přímo, a to za podmínky dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace.  

 

3.2.6 UZAVŘENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY 

MF uzavře s vybraným zhotovitelem „Smlouvu o provedení prací při odstraňování 

těžebně ekologických škod“ (dále jen realizační smlouvu). 

Žadatel uzavře se zhotovitelem „Dohodu o součinnosti“, která vymezí práva 

a povinnosti obou subjektů, která jsou orientovaná na bezkonfliktní realizaci nápravných 

opatření. Návrh „Dohody o součinnosti“ zajišťuje žadatel. Předmětem dohody je zejména 

součinnost při: 

- zajišťování případných povolení veřejné správy, vyžádá-li si to charakter prací; 

- předávání místa plnění (staveniště); 

- proškolení a dodržování platných právních i interních bezpečnostních, 

hygienických, požárních a ekologických předpisů na staveništi; 

- potvrzování účelnosti vynaložených prostředků pro fakturaci zhotovitele; 

- potvrzování vykonaných prací ve stavebním deníku; 

- vykonávání stavebně technického a autorského dozoru na staveništi; 

- průběžné kontrole prováděných prací. 

V případě, že místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těžební společnosti, 

musí být součástí „Dohody o součinnosti“ i dohoda s těžební společností dle bodu 3.2.3, 

jejímž obsahem je souhlas těžební společnosti s činností zhotovitele v místě plnění 

předmětu zakázky a závazek zhotovitele k provádění činnosti spojené s plněním předmětu 

veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při hornické činnosti na povrchu. 
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3.3 VÝBĚR SUPERVIZORA 

Kontrolní činnost realizuje MF průběžně prostřednictvím svých pracovníků nebo 

může k provedení kontrolních prací pověřit smluvně jinou osobu – supervizora. Činnost 

supervizora je dána interními předpisy MF. Okruh odborně způsobilých osob pro supervize 

může doporučit meziresortní komise. 

Při zadávání veřejných zakázek na supervizní činnost postupuje zadavatel podle 

ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Oslovuje přitom odborně 

způsobilé právnické či fyzické osoby, které mají zkušenosti s danou problematikou 

a nejsou současně zhotoviteli podaného nápravného opatření, ani jeho žadateli a dále 

osoby, které nejsou odpovědnými zástupci firmy pro předmět kontroly. Tyto osoby nesmí 

spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr vlastnický, 

pracovní či příbuzenský poměr. 

Rozsah zmocnění je samostatnou přílohou smlouvy mezi supervizí a MF a je 

prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly 

k požadovanému rozsahu činnosti. Povinnosti supervizora při výkonu činnosti jsou 

uvedeny v příloze č. 10 

Maximální hranice nákladů na supervizní dozor je vymezena 2 % z ceny 

projektové. 

V odůvodněných případech může MF k doplnění kontrolních prací zadat 

zpracování speciálních znaleckých posudků. 
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4. ETAPA REALIZACE 

4.1 ZAHÁJENÍ A REALIZACE DÍLA 

4.1.1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Vlastní realizace díla je zahájena dnem předání staveniště, kterého se účastní 

zástupci smluvních stran (zhotovitele a MF), stavebníka (žadatele), případně těžební 

společnosti, není-li zároveň žadatelem a staveniště se nachází v jejím zájmovém území. 

K předání staveniště vyzve zhotovitel stavebníka do 5 dnů od účinnosti realizační 

smlouvy. Stavebník by měl předat staveniště nejpozději do 30 dnů od doručení této 

písemné výzvy zhotovitele nebo MF. 

Před zahájením stavebních, případně jiných činností na stavebním pozemku, bude 

vyhotoven písemný protokol o předání staveniště. 

 

4.1.2 PRŮBĚH ŘEŠENÍ ZAKÁZKY 

Vlastní průběh realizace díla se řídí obecně platnými předpisy, zvláště pak zákonem 

č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a jeho prováděcími předpisy, které mj. stanovují pro zhotovitele následující 

povinnosti:  

- zhotovitel (včetně subzhotovitelů) je povinen vést průkaznou primární 

dokumentaci – provozní (stavební) deník; 

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení realizace stavby. 

Fakturace za provedené práce jsou zhotovitelem předkládány MF v souladu 

s podmínkami realizační smlouvy, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou dílčích 

faktur včetně faktur všech subzhotovitelů a v souladu s platnými právními předpisy 

určujícími náležitosti daňových dokladů. 

Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 

zápisů ohledně provedených prací osobami pověřenými žadatelem a osobami 

vykonávajícími technický dozor zadavatele (supervizor). Faktury za provedené práce 

budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem a žadatelem. Supervizor 

a žadatel odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených 

nákladů“, které musí být podepsáno statutárním orgánem nebo osobou písemně tímto 

orgánem pověřenou, přičemž toto pověření musí být v originále předáno zadavateli. 

 

4.1.3 ZMĚNY V ŘEŠENÍ ZAKÁZKY  

V průběhu řešení zakázky může dojít ke schválení metodické změny projektu 

(v rámci realizační ceny), pokud se touto změnou nemění struktura nápravných opatření 

tak, že může být dotčena kvalita prací, garance za dosažení cílových parametrů, 

projektovaná částka a pokud nedochází ke změně na základě změny správního rozhodnutí. 

Metodickou změnu předkládá stavebník s vyjádřením projektanta a podle kompetence 

báňským nebo stavebním úřadem. Dále musí být doloženo vyjádření supervizora a MPO 

a MŽP. Schválení změny podléhá souhlasu MF. Správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné 

stránce žádosti, ostatní subjekty i k finanční. 
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Jiné než metodické změny projektu také předkládá stavebník, ale požaduje se 

kromě vyjádření stavebního úřadu, supervizora a MPO a MŽP také vyjádření projektanta. 

Změny schvaluje MF. 

K přerušení stavby může dojít na základě žádosti stavebníka. K žádosti se vyjadřuje 

stavební úřad, supervizor a MPO  a schvaluje MF. 

 

4.1.4 ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY 

Žádost o čerpání rozpočtové rezervy předkládá zhotovitel a schvaluje MF. Žádost 

musí být doložena souhlasnými stanovisky podle kompetence příslušným stavebním 

úřadem jako správním orgánem. Dále pak supervizorem, MPO a MŽP, kteří posuzují, zda 

se jedná o výjimečný případ nových zjištění, která nemohla být podchycena během 

předešlých přípravných a realizačních prací procesu odstranění těžebně ekologických škod 

a zda souvisí s předmětem dané zakázky. Správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné stránce 

žádosti, ostatní subjekty i k finanční.  

 

4.1.5 DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 

V případě nutnosti zadání dodatečných stavebních prácí může MF podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadat veřejnou zakázku témuž zhotoviteli 

v zadávacím řízení bez uveřejnění za předpokladu dodržení zákonných podmínek. 

K dodatečným stavebním pracím musí vyjádřit svůj souhlas stavební úřad jako 

správní orgán, supervize, MPO a MŽP. 
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4.2 KONTROLNÍ A DOZOROVÁ ČINNOST 

 4.2.1 STAVEBNĚ TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR 

Žadatel je povinen zajistit stavebně technický dozor na stavbě. Tento dozor sleduje 

zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou a realizačním 

projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů 

státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně, zpravidla po určitých objektivně 

oddělitelných částech nebo stupních prací. Zhotovitel je povinen vyzývat žadatele a MF 

k prohlídce prací, a to nejméně 5 dní předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může 

zhotovitel pokračovat v další realizaci prací. 

Autorský dozor si v případě potřeby zajišťuje žadatel jakožto stavebník. 

Náklady na stavebně technický dozor si hradí žadatel z vlastních zdrojů. 

 

4.2.2 KONTROLNÍ DNY 

Pravidelná kontrola prováděných prací probíhá na kontrolních dnech. Žadatel 

organizuje pro kontrolu postupu nápravných opatření a čerpání finančních nákladů 

kontrolní dny pravidelně, v průběhu realizace minimálně jednou za čtvrtletí, na něž vždy 

zve zástupce: 

- MF; 

- MPO; 

- MŽP; 

- MMR – regionální pracoviště Most; 

- pověřenec kraje; 

- stavebního úřadu; 

- zhotovitele; 

- supervizora; 

- ostatní účastníky dotčené činností, jako např. těžební společnosti; 

- v určitých etapách též další dotčené orgány státní správy a samosprávy. 

 

V rámci kontrolních dnů (dále KD) lze na základě souhlasu zástupců MPO, MF, 

MŽP, MMR; supervizora a příslušného stavebního úřadu provést přesun finančních 

položek v maximální výši 500 tis. Kč v rámci jednotlivých stavebních objektů (SO) při 

zachování celkových schválených rozpočtových nákladů stavby. 

Zároveň lze v rámci KD schvalovat změny dílčích termínů jednotlivých etap, popř. 

částí akce, nedojde-li tím ke změně konečného termínu prací daného SOD. 

Jako vstupní informaci pro kontrolní den zhotovitel v gesci žadatele předkládá 

písemnou zprávu, kterou obdrží všichni účastníci předem, nejméně 14 kalendářních dnů 

před konáním kontrolního dne. 

 

4.2.3 ROČNÍ, ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ 

Zprávy o průběhu prací zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce 

jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci 

realizace nápravných opatření je nutné předložit závěrečnou zprávu (příloha č. 9).  
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Pokud byly součástí nápravných opatření i geologické práce, podléhající podle 

vyhlášky Českého geologického úřadu č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci 

registraci  v GEOFONDU ČR, je potřeba geologické práce i jejich výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel odpovídá za vložení výsledků do databáze SEKM. Veškerá související 

dokumentace (technická, finanční, administrativní apod.) musí být řádně uložena 

u žadatele. 

 

4.3 SUPERVIZNÍ ČINNOST 

Supervizor provádí kontrolní činnost v časovém, věcném a finančním rozsahu 

úměrném významu a rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě a sestavuje o ní zprávy, 

které jsou předkládány žadateli, MF a správnímu orgánu. Tyto zprávy jsou k dispozici 

i dotčeným orgánům, které se účastní pravidelné kontroly průběhu prací (příloha č. 10). 

Dále vydává potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů (příloha č. 8). 

V závislosti na smluvním, věcném a časovém harmonogramu prací bude 

vykonavatelem kontroly předávána MF a dle okolností i žadateli a správnímu orgánu dílčí, 

etapová, závěrečná a mimořádná zpráva. 

V případě jakýchkoli pochybností o závěrech či relevantnosti dílčích výsledků 

supervize může MF v závažných případech přezkoumat výše uvedené výstupy supervize 

prostřednictvím jiného subjektu či odborné komise (odborná oponentura). 
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5. ETAPA UKONČENÍ 

5.1 UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Závěrečná fáze procesu nápravných opatření probíhá v těchto krocích: 

 zhotovitel písemně oznámí MF a žadateli úmysl o předání díla; 

 na základě oznámení žadatel v gesci zhotovitele vyhotoví závěrečnou zprávu, 

v níž doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, 

a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží následující podklady: 

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení stavby); 

- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru 

nemovitosti; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 

- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení 

kvality; 

- stavební deníky; 

- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 

- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 

- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady 

podle charakteru stavby, příp. stanovené ve stavebním povolení. 

 žadatel předloží závěrečnou zprávu k posouzení MPO, MF a stavebnímu úřadu; 

 MF spolu s žadatelem posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných 

prací a všech ustanovení realizační smlouvy a dohody o součinnosti; 

 žadatel svolá po obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě 

s MF závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva o provedených 

nápravných opatřeních projednána; 

 zápis ze závěrečného kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné 

stanovisko stavebního úřadu jako správního orgánu; 

 toto závěrečné stanovisko je dokladem pro oznámení či žádosti o užívání stavby 

a majetkové vypořádání; 

 žadatel oznámí příslušnému stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby;  

 v případě, že se jedná o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, žadatel 

zažádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu; 

 předání díla / projektu žadateli bude provedeno formou dohody o předání 

a převzetí díla / projektu za účasti MF, zhotovitele, žadatele; 

 vlastníkem díla k  tzv. součástem věci dle § 120 odst. 1 obč. zák. (např. trvalé 

porosty, meliorační zařízení) je žadatel od počátku (tzn. po fyzickém spojení 

věci s pozemkem); 

 vlastníkem nových movitých věcí a nemovitostí se žadatel stane na základě 

smlouvy o bezúplatném převodu díla uzavřené mezi MF a žadatelem; 

 jde-li o nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí (např. vodní díla) je 

celý proces ukončen až zápisem do katastru nemovitostí záznamem formou 
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ohlášení, jestliže se nemění vlastník nemovitostí a u nových staveb nebo 

vkladem  v  případě změny vlastníka nemovitosti a provedením případné změny 

druhu a využití pozemku v katastru;  

 žadatel, který nabude dílo do svého vlastnictví, nemá nárok na úhradu nákladů 

spojených s budoucím provozem díla (části); 

 MF vypracuje závěrečnou informaci o ukončení akce nápravných opatření 

a předloží ji meziresortní komisi. 

 

6. PŘEVOD ZHOTOVENÉHO DÍLA 

6.1 MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY 

Majetkoprávní převody zhotoveného díla jsou dle směrnice zabezpečeny: 

1. Čestným prohlášením statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho 

dokončení do svého vlastnictví, včetně dokladu o tomto převzetí  do svého 

vlastnictví příslušným orgánem; (viz bod 3.2.1. Podávání a schvalování žádostí 

o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod, odr. 21); 

2. Dohodou o naplnění podmínek žádosti mezi žadatelem a MF, v níž mj. bude řešena 

otázka vlastnictví a převzetí díla / projektu (viz příloha č. 13,14); 

3. Ukončením stavebního řízení - užívání stavby na základě oznámení stavebního 

úřadu nebo kolaudační souhlas (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla); 

4. Dohodou o předání a převzetí díla / projektu mezi zhotovitelem, MF, žadatelem 

(viz bod 5.1. Ukončení a předání díla); 

5. Smlouvou o bezúplatném převodu díla uzavřené mezi MF a žadatelem (viz bod 5.1. 

Ukončení a předání díla, příloha č. 14); 

6. Zápisem do katastru nemovitosti v případě vzniku nových staveb podléhající 

evidenci v katastru nemovitostí (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla). 

 

 

6.2  DAŇOVÉ ASPEKTY 

Z pohledu daňových dopadů lze konstatovat, že pokud bude majetek převáděn: 

a) územním samosprávným celkům, tedy obcím či krajům – potom problém 

s vypořádáním daňové povinnosti vztahující se k nově vzniklému majetku 

v souvislosti s „revitalizací krajiny“ nevznikne, neboť podle § 2 a 3 zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 

určení daní), je daňovým příjmem rozpočtu obce či kraje, mimo jiné, daň 

z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem daně je příslušná obec 

či kraj. 

b) těžebním společnostem a státním podnikům sanačního charakteru – potom platí 

obecná pravidla pro zdanění daní z příjmů při nabývání majetku. V případě, kdy 

práce související s vlastní sanací a rekultivací neřešily odstranění následků 

těžby, kterou v dané lokalitě v důsledku smluvních či daňových závazků byla 

povinna provést daná těžební společnost (nebo její právní nástupce), potom se 

zdanění týká až hodnoty nového majetku vzniklého na daném území.    
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7. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení meziresortní 

komisí. Schválením této směrnice se ruší směrnice k řešení ekologických škod v rámci 

odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžební 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z roku 2002, ve znění r. 2005 (původní 

směrnice). 

2. Dosud neschválené žádosti podané k meziresortní komisi o úhradu nákladů na 

odstranění ekologických škod podané za účinnosti původní směrnice se posuzují již dle 

této směrnice.  

3. Nebudou-li do 31. prosince 2008 doplněny veškeré chybějící náležitosti 

vyžadované meziresortní komisí u podmíněně schválených projektů podaných za účinnosti 

původní směrnice, budou tyto projekty meziresortní komisí vyřazeny. 

4. Nabytím účinnosti této směrnice se ruší „Pokyny k předložení žádosti o úhradu 

nákladů na řešení ekologických škod“ pro obce III. typu, kraje a těžební společnosti. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha č. 1 

Vymezení obcí dotčených těžební činností v Ústeckém kraji 
 

Kraj  

Okres 

Obce III. typu 

Obce II. typu 

 

 

Ústecký kraj 

Chomutov 

Kadaň 

Kadaň 

 

Chomutov 

Březno 

Černovice 

Droužkovice 

Chomutov 

Málkov 

Místo 

Pesvice 

Spořice 

Strupčice 

Údlice 

Vrskmaň 

Všestudy 

Vysoká Pec 

 

Most 

Most 

Bečov 



Braňany 

Havraň 

Lišnice 

Malé Březno 

Most 

Polerady 

 

Litvínov 

Horní Jiřetín 

Litvínov 

Lom 

Louka u Litvínova 

Mariánské Radčice 

 

Teplice 

Bílina 

Bílina 

Hostomice 

Hrobčice 

Ledvice 

Ohníč 

Světec 

 

Teplice 

Bžany 

Dubí 

Duchcov 

Háj u Duchcova 

Hrob 

Jeníkov 

Kostomlaty pod Milešovkou 

Košťany 



Krupka 

Lahošt 

Modlany 

Novosedlice 

Osek 

Proboštov 

Rtyně nad Bílinou 

Srbice 

Teplice 

Újezdeček 

Zabrušany 

 

Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem 

Chabařovice 

Chlumec 

Přestanov 

Řehlovice 

Telnice 

Trmice 

Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha č.2 

Vymezení obcí dotčených těžební činností v Karlovarském kraji 

Karlovarský kraj 

Sokolov 

Sokolov 

Březová 

Bukovany 

Citice 

Dolní Nivy 

Dolní Rychnov 

Habartov 

Chlum Svaté Maří 

Chodov 

Královské Poříčí 

Lomnice 

Nové Sedlo 

Sokolov 

Staré Sedlo 

Svatava 

Šabina 

Vintířov 

Vřesová 

 

Karlovy Vary 

Karlovy Vary 

Božičany 

Černava 

Hory 

Jenišov 

Mírová 





 

příloha č. 3 

 

ŽÁDOST O ÚHRADU NÁKLADŮ  

spojených se zpracováním projektové dokumentace  

pro realizaci díla na odstranění ekologických škod  

 

Ministerstvo průmyslu  a obchodu ČR 

odbor hornictví 

Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

Název  

 

IČ  DIČ  Kód obce (ZÚJ) 

       

 ulice, číslo domu                   telefon 

     

 PSČ                          obec                  fax 

      

 okres                                                                     kraj                                                                      ukazatel dluhové služby 

       

Statutární zástupce 

 příjmení                                 jméno                 titul            název funkce 

       

                     telefon 

   

 

 

 

B. SPECIFIKACE PROJEKTU K ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

název  kód dle Koncepce 

řešení ekologických 

škod   

 

 k.ú. realizace 

 

kraj realizace                                  příslušný stavební úřad                                       kód dle NUTS                

      

 

 

 

stručný popis, charakteristika  a cíle projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

zdůvodnění z hlediska požadavku řešení ekologických škod 

 

požadavek na upřesnění zadávacích podmínek při vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předpokládané celkové náklady na realizaci projektu 

  

klasifikace předmětu veřejné zakázky (služby)                                  SKP                                       CPV 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. PŘÍLOHY 

 2 x dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) z toho jedna ověřená příslušným stavením úřadem 

včetně aproximativního propočtu (kvalifikovaný odhad) v písemné i elektronické podobě, 

 platné územní doklady – regulační plán, v případě, že nebyl zpracován nebo není platný, tak  

právoplatné územní rozhodnutí nebo územní souhlas (§ 61 až 96 Zákona č.183/2006 Sb.), 

 doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej opravňuje zřídit na pozemku 

požadovanou stavbu, 

 doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce, 

 výpočet ukazatele dluhové služby, 

 souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce, 

 stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu projektu s Územním plánem VÚC 

a ke splnění obsahových náležitostí žádosti, 

 stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se rekultivační akce, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se 

projekt na zájmovém území těžební společnosti, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se zadavatelem a zpracovatelem 

projektové dokumentace, 

  čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektového 

záměru, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování projektové dokumentace v případě, 

že její část překračuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování 

projektové dokumentace v případě, že projektové dílo nebude realizováno. 

 

 

 

V ……………………..  dne ………………                …………………………………. 

        razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

příloha č. 4 

Výpočet ukazatele dluhové služby 
 

Příloha k žádosti o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod 

 

Dluhová služba 

 

Obsah dluhové služby se definuje takto: 

 zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby), 

 uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby), 

 splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby), 

 splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby). 

 

Dluhová základna 

  

Dluhová základna obsahuje:  

 skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný 

kalendářní rok, plus 

 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby)            

(prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům 

krajů             podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok). 

 

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý 

kalendářní rok.  

 

Název a sídlo vykazující jednotky: 

.........................…….....................................……………… 

 

IČO: 

 

Ukazatelé roku:       tis. Kč 

Číslo 

řádku 

 

Název položky 

Odkaz na rozpočtovou  

skladbu 

Stav k  31. 12. …. 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1  

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2  

3 přijaté dotace – finanční vztah  položka 4112 + 4212  

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3  

5 Úroky položka 5141   

6 splátky jistin a dluhopisů položky  8xx2 a 8xx4  

7 splátky leasingu položka 5178  

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7  



 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4   

 

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k vyloučení 

žádosti z jednání meziresortní komise. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být 

neprodleně oznámeny. 

 

Sestavil: 

Telefon 

Schválil: 

Telefon:                                  

 

                                             Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

příloha č. 5 

 

ŽÁDOST O ÚHRADU NÁKLADŮ  

spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod 

stručná anotace projektu 
 

Ministerstvo průmyslu  a obchodu ČR 

odbor hornictví 
Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

Název  

 

IČ  DIČ  Kód obce (ZÚJ) *) 

       

 ulice, číslo domu                   telefon 

     

 PSČ                          obec                  fax 

      

 okres                                                                    kraj                                                                      ukazatel dluhové služby *) 

       

Statutární zástupce 

 příjmení                                 jméno                 titul            název funkce 

       

                   telefon 

   

 

 

B. SPECIFIKACE PROJEKTU K ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

název  kód dle Koncepce 

řešení ekologických 

škod   

 

 k.ú. realizace 

 

kraj realizace                                  příslušný stavební úřad                                       kód  dle NUTS                

      

předpokládané celkové náklady na realizaci projektu 

  

 stručná charakteristika a cíle akce 



 

 

 

 
 

aktualizace předkládané akce 

 

požadavek na upřesnění zadávacích podmínek při vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

 

související vydaná rozhodnutí orgánů státní správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasifikace stavební prací                                  SKP                                       CPV 

     

     



 

     

     

klasifikace stavebních objektů                                 CZ-CC                               

     

     

     

 

C. PŘÍLOHY 

 

 

 dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve 3 písemných a 1 elektronickém vyhotovení (CD, DVD), včetně 

položkového rozpočtu podepsaného žadatelem a projektantem, 

 dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřenou příslušným stavebním úřadem v 1 vyhotovení. V případě, 

že bude zpracována jednostupňová dokumentace (JD), pak žadatel tuto předloží ve 3 vyhotoveních, z nichž 

jedno bude ověřeno příslušným stavebním úřadem, 

 doklady o povolení realizace díla – ohlášení stavby (§ 104 a 105 Zákona č.183/2006 Sb.) se souhlasem 

příslušného stavebního úřadu, popřípadě právoplatné stavební povolení (§ 115 Zákona č.183/2006 Sb.), 

 doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej opravňuje zřídit na pozemku 

požadovanou stavbu (např. smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků), 

 doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce, 

 doklad o schválení příslušným orgánem žadatele žádosti o úhradu nákladů, *) 

 výpočet ukazatele dluhové služby, *) 

 stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu projektu s Územním plánem VÚC 

a ke splnění obsahových náležitostí žádosti, *) 

 stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce v chráněném 

ložiskovém území, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se 

projekt v zájmovém území těžební společnosti, *) 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování realizace díla v případě, že jeho 

část přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví, včetně 

dokladu o schválení tohoto převzetí do svého vlastnictví příslušným orgánem např. zastupitelstvem 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v 

případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení ekologických škod) nebude realizováno v celém 

rozsahu. 

 

 

*)  … platí pouze tehdy, je-li žadatelem obec (kraj) 

 

 

 

 



 

V ……………………..  dne …………          ………………………………………. 

                 razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha č. 6 

 

Vedení primární dokumentace průběhu zakázky 
 

Zhotovitel je povinen vést provozní (stavební) deník. 

 

1. Provozní deník je řádně nadepsán včetně pořadí deníků v rámci zakázky, data vzetí v 

používání a celkovým počtem stran. Stránky deníku jsou očíslovány a není dovoleno 

jednotlivé originály stránek svévolně přidávat popř. odebírat. Provozní deník musí 

být vždy na lokalitě. 

 

2. V provozním deníku musí být průkazně zdokumentován průběh veškerých prací, 

zejména : 

a. chod jednotlivých zařízení se základními parametry; 

b. všechny poruchy a odstávky včetně jejich příčin; 

c. u prací stavebního charakteru - jejich rozsah; 

d. záznamy o kontrolních odběrech vzorků a měření; 

e. zápisy kontrolních orgánů. 

 

3. Provozní deník musí obsahovat seznam pověřených pracovníků pro provádění 

nápravných opatření a seznam zodpovědných pracovníků zhotovitele s podpisovými 

vzory. 

 

4. Provozní deník musí být veden alespoň se dvěma dalšími průpisy tak, aby bylo 

možno tyto listy vyjmout bez jeho poškození. Jeden z těchto průpisů musí zhotovitel 

uchovávat mimo staveniště pro případ zničení deníku v důsledku požáru apod. 

 

5. V případě potřeby mohou být založeny pomocné provozní knihy, jejichž úplný výčet 

a místo uložení musí být uvedeno v hlavním deníku a potvrzeno zodpovědným 

řešitelem zhotovitele. Tyto knihy jsou nedílnou součástí provozního deníku a při 

jejich vedení musí být dodrženy stejné zásady. 

 

6. Záznamy do deníku provádí denně pověřený pracovník zhotovitelské organizace (viz 

bod 3). Správnost a úplnost záznamu stvrzuje svým podpisem. 

 

7. Minimálně 1x  za týden musí být provozní deník zkontrolován zodpovědným 

zástupcem zhotovitele (viz bod 3) a o výsledku musí být proveden záznam do deníku. 

 

8. Zástupce žadatele provádí zpravidla 1x za 14 dní kontrolu provozního deníku a jeho 

souladu se skutečností. O výsledku kontroly provede záznam do provozního deníku. 

 

9. Při přebírce provedených prací provádí zástupce žadatele věcnou kontrolu souladu 

fakturovaných prací s primární dokumentací. 

 

10. Supervize provede záznam do provozního deníku při každé kontrole prováděných 

prací  a jejich fakturaci. 

 
 



 

 

 

 

příloha č. 7 

 

Kontrolní dny 
 

Organizace a průběh kontrolního dne: 

 

- prezence účastníků a podpis prezenční listiny; 

- prohlídka lokality; 

- ústní informace žadatele o průběhu prací, včetně kontroly plnění závěrů 

předchozího kontrolního dne; 

- ústní informace zhotovitele o průběhu prací; 

- stanovisko supervize, MF, správního orgánu státní správy a ostatních 

účastníků kontroly (možnost schválení metodické změny projektu); 

- diskuse; 

- závěry a termíny; 

- zápis s uvedením připomínek, požadavků a stanovisek zúčastněných stran; 

- zápis vypracovává žadatel. 

 

Jako vstupní informaci pro kontrolní den zhotovitel v gesci žadatele předkládá 

písemnou zprávu v tomto členění: 

 

- srovnání projektovaného časového a finančního harmonogramu prací se 

skutečností; 

- stručná charakteristika lokality (pouze pro první zprávu), v dalších uvést 

jen nové skutečnosti, přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu 

prací (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem nápravných opatření od 

posledního kontrolního dne a od začátku akce; 

- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně 

relace plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých 

staveb či technologií; 

- shoda, případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrh na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního 

kontrolního dne a od zahájení sanace v členění dle jednotlivých staveb; 

- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 

- případný návrh opatření – požadavků k orgánům státní správy (změny či 

doplnění rozhodnutí apod.); 

- případný návrh opatření – požadavků na MF a obvodní báňský úřad. 

 

Zpráva je ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

žadatele a zhotovitele prací. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  příloha č. 8 

 

Stanovisko supervize/zástupce žadatele 
k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti  

vynaložených nákladů 
 

 

Ministerstvo financí 

Letenské 15 

118 10  Praha 1 

 

Potvrzujeme, že fakturované náklady: 

- ve výši :  Kč (včetně DPH) 

- ve výši :  Kč (cena bez DPH) 

 

- číslo faktury  

- fakturované společností (zhotovitel)  

- kód projektu – číslo smlouvy o dílo  

 

na akci  

(název akce) 
 

 

 

  

byly účelně a efektivně vynaloženy na práce provedené podle realizačního projektu   

    (kód projektu) 

Jako supervizi MF/zástupci žadatele nám byla předložena k vyjádření faktura společnosti 

 
 

včetně příslušných podkladů:  

 

za práce provedené v období                     od  do  

 

na akci  

 

Faktura č.  je na částku   Kč 

 

K faktuře je přiložen :  - předávací protokol  

- zjišťovací protokol  

 

Potvrzujeme, že práce byly vykonány v souladu se schváleným realizačním projektem (a 

schválenými metodickými změnami)…………………….. ……………..a se závěry z kontrolních 

dnů.  

 

jméno, funkce …………………. 

 (osoba oprávněná jednat, podepisovat za supervizní organizaci/za zástupce žadatele) 
 

 

V ……………………..  dne …………    ………………………………………. 

                razítko a podpis oprávněné osoby 

 

Fakturované náklady byly vynaloženy na:  



 

příloha č. 9 

 

Roční, etapová a závěrečná zpráva o průběhu prací 

 

Zprávy vypracuje zhotovitel v souladu s požadavky zúčastněných stran. Ke zprávě 

musí být přiloženo technicko-ekonomické zhodnocení efektivity provedených prací. 

Zprávy předkládá zhotovitel na MF ve 2 písemných vyhotoveních a 1 x elektronicky (CD-

DVD) ve formátu MS WORD a MS EXCEL v aktuálně užívaných a obecně rozšířených 

verzích, obvodnímu báňskému úřadu (resp. stavebnímu úřadu) jako správnímu orgánu, 

žadateli a supervizi. 

 

Základní požadavky na roční zprávu: 

 

Zpráva musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním 

průběhu akce v této minimální struktuře: 

 

1. Cíl nápravných opatření; 

2. Základní údaje o místu, kde nápravná opatření probíhají; 

3. Přírodní podmínky, jež jsou zohledněny v postupu prací a jejich vyhodnocení; 

4. Stručný popis technického řešení; 

5. Popis prováděných prací 

- soulad s realizačním projektem 

- dosažené výsledky nápravných opatření 

- v případě monitoringu jeho výsledky, závěry pro postprojekční 

monitoring, garance ze strany zhotovitele a jejich plnění 

- vyhodnocení zneškodnění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s 

odpady až k jejich konečnému zneškodnění, minimálně podle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., a stanovisko supervize k průběhu nakládání s odpady v 

daném roce 

- přehled dokumentace 

- doklad o naplnění databáze SESEZ; 

6. Plnění podmínek správního rozhodnutí  (OBÚ, stavební úřad); 

7. Rekapitulace časová, věcná, finanční; 

8. Závěr.    

 

Zpráva je ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

žadatele a zhotovitele prací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

příloha č. 10 

Supervize 
 

Účel a cíl supervize 

 

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku 

výběrového řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvu, realizačním 

projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, 

případně pro navyšování rozpočtu podle této směrnice.  Účelně znamená, vedou-li k 

odstranění těžebně ekologických škod a snížení ekologických rizik.  

 

 

Výklad pojmů 

 

supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti 

a souladu realizace nápravných opatření se schváleným realizačním projektem, případně s 

jeho schválenými doplňky. Činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to 

účelné.  

supervizor (vykonavatel kontroly) - znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která byla 

v souladu se zákonem vybrána pro provádění supervizního dohledu nad průběhem 

realizace nápravných opatření.  

nápravná opatření – technické postupy, jejichž cílem je snížit nebo odstranit riziko 

plynoucí z těžebně ekologické závady. 

odborná péče - obecně znamená používání standardních, uznaných, obvykle používaných 

a ověřených metod a postupů především zakotvených v normativní oblasti, při dodržení 

všech právních norem týkající se předmětu činnosti. 

nepodjatost - statutární zástupci vykonavatele kontroly na základě smlouvy, dále osoby, 

které jsou odpovědnými zástupci firmy pro předmět kontroly, nesmí spojovat s 

nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr vlastnický, pracovní či 

příbuzenský poměr. 

nestrannost - vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek 

neobjektivnost kontrolní zprávy.    

mlčenlivost - znamená mlčenlivost vůči všem jiným osobám, které nezajišťují nápravný 

proces, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s 

plněním smlouvy o kontrolní činnosti, včetně opatření zamezujících i náhodné 

zpřístupnění výše nejmenovaným osobám. Toto ustanovení platí po časově neomezenou 

dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit smluvní 

strany, nabyvatele nebo zhotovitele sanace.  

prokazatelná oznamovací povinnost - písemná zpráva s případnými doklady podle 

jednotlivých bodů ukládající tuto povinnost. Doručení musí být prokazatelné doručenkou 

nebo potvrzením příjmu podatelnou MF, výjimečně písemným potvrzením o osobním 

převzetí vedoucím referátu ekologické škody MF. 



 

rozsah zmocnění - je samostatnou přílohou smlouvy mezi supervizí a MF  a je 

prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly k 

požadovanému rozsahu činnosti. 

věcný a časový harmonogram - je obvykle přílohou ke smlouvě a definuje, co a kdy má 

být předmětem kontroly. Harmonogram je vypracován na základě schváleného 

realizačního projektu a případně modifikován podle skutečného postupu prací. 

kontrolní zpráva - je realizačním výstupem kontrolní činnosti.  

 

Postup při provádění supervize 

Supervizní organizace provádí dozorovou a kontrolní činnost v souladu se 

schváleným projektem supervize a v intencích smlouvy uzavřené s MF. 

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu kontrolní činnosti je realizační 

projekt nápravných opatření. 

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných 

prací je schválený realizační projekt nápravných opatření - dodržování technických 

parametrů, a to vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů 

ve vazbě na harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků.  

Posouzení realizačního projektu musí obsahovat posouzení úplnosti a správnosti 

výchozích údajů pro návrh opatření v porovnání s nabídkovým projektem i obecně a  

posouzení správnosti celkového postupu a dílčích opatření ve vztahu k požadovaným 

cílovým parametrům a kontrolu, zda nedochází ke změně subzhotovitelů oproti 

schválenému realizačnímu projektu. 

Supervizor musí při zahájení a po dobu provádění kontrolní činnosti splňovat 

následující podmínky a ustanovení, které nejsou řazeny podle pořadí důležitosti: 

 

1. provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí; 

2. nestrannost; 

3. nepodjatost; 

4. mlčenlivost; 

5. prokazatelná oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že supervizor vstoupí do 

jakéhokoliv vztahu s kontrolovaným zhotovitelem nebo subzhotovitelem prací nebo 

nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu kontroly. V 

případě, že bude tento vztah uznán konfliktním, supervizor od vztahu ustoupí nebo 

odstoupí od provádění kontroly v daném případě. V opačném případě má MF  

možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s vykonavatelem kontroly. Za 

nesplnění oznamovací povinnosti může být supervizor sankcionován vrácením 

dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až do výše 100 000,- Kč; 

6. akceptuje vymezený rozsah zmocnění; 

7. v průběhu kontrolní činnosti postupovat podle věcného a časového harmonogramu 

kontrolní činnosti schváleného MF; 

8. po dobu smluvního vztahu splňuje odborné kvalifikační předpoklady; 

9. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě ztráty nebo omezení 

kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno 

toto porušení vrácením dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až 

do výše 100 000,- Kč; 



 

10. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že dojde ke ztrátě či 

omezení jiných kvalifikačních předpokladů, např. v důsledku technických nebo 

personálních změn, omezení kapacitních možností, které mohou mít vliv na plnění 

předmětu smlouvy; 

11. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě každé změny v 

Obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání - činnosti v okruhu činností 

souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly nebo právní formy 

společnosti způsoby  sloučením,  splynutím, rozdělením nebo přeměnou. V tomto 

případě pak MF  rozhodne, zda je tato změna v konfliktu vůči supervizi. V případě, 

že tato změna bude uznána konfliktní, supervizor od smlouvy s MF  sám odstoupí. 

V opačném případě má MF možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s 

vykonavatelem kontroly a rovněž tak  v případě, kdy vykonavatel kontroly nesplní 

svou oznamovací povinnost; 

12. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že dojde mezi 

vykonavatelem kontroly a kontrolovanou osobou k jednání ve shodě podle 

ustanovení § 66-b nebo ovládnutí podle § 66-a obchodního zákoníku. V tomto 

případě smlouva automaticky zaniká; 

13. nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby; 

14. možnosti ukončení smluvního vztahu ze strany MF z důvodů vyšší moci, např. v 

případě, že je zrušena nebo jinak ukončena smlouva mezi nabyvatelem  a MF, je 

pozastaven nebo změněn způsob financování sanačních prací. V tomto případě má 

druhá  smluvní strana nárok na úhradu dosud účelně vynaložených nákladů; 

15. písemnou přílohou, případně dodatkem ke smlouvě, bude seznam a identifikace 

případných podzhotovitelů supervizora, včetně doložení jejich kvalifikačních 

předpokladů. Podzhotovitel bude smluvně zavázán dodržovat závazky podle bodů 1 

až 13 vůči MF. V případě realizace dílčího plnění prací nese za ni veškerou 

odpovědnost supervizor, který je smluvní stranou podle této smlouvy; 

16. k prokazatelné oznamovací povinnosti do 5 dnů v případě, že podzhotovitel oznámí 

jakékoliv skutečnosti podle  závazku v bodě č. 15; 

17. cena kontrolních prací bude položkově vyjádřena v rozpočtu, který je nedílnou 

součástí smlouvy o kontrolní činnosti. Cena nepřekročí 2 % výše rozpočtových 

nákladů nápravných opatření; 

18. MF si vyhrazuje v průběhu realizace právo kontroly a vykonavatel kontroly je 

povinen součinností. 

  

  

Výsledky kontrolní činnosti 

◦ dílčí zpráva - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a 

technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace 

prací 

◦ etapová zpráva - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva 

◦ závěrečná zpráva - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací. V případě, že 

nápravná opatření jsou ukončena a následuje pouze postsanační monitoring, je 

vyhotovena závěrečná zpráva a monitoring nebo podobné práce jsou předmětem 

etapové nebo dílčí zprávy. 

 

◦ mimořádná zpráva - v případě, že jsou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, 

případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného 



 

subjektu, je supervizor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly 

takto vyhodnoceny. 

   

Každá zpráva (vyjma zpráv pro kontrolní den) bude podepsána statutárním 

zástupcem uvedeným v Obchodním rejstříku a její jednotlivé technické části pak 

podepsány odbornými řešiteli právnické či fyzické osoby, která je smluvní stranou pro 

předmět kontroly. 

 

Struktura obsahu zprávy o kontrolní činnosti : 

◦ seznam supervizního týmu a případných podzhotovitelů; 

◦ seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, 

zhotovitelských faktur apod.); 

◦ věcný a časový popis realizované kontrolní činnosti a porovnání s plánovaným 

smluvním rozsahem; 

◦ stručný  věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání 

stavu prací s realizačním projektem, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání 

finančních prostředků; 

◦ věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací; 

◦ popis a výsledky kontrolních odběrů a měření; 

◦ připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení 

zhotovitelem sanace fakturovaných prací; 

◦ jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k vývoji a provedení kontrolovaných 

prací, návrhy na změny projektu prací, změny cílových parametrů nápravných 

opatření, oznámení a věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či 

hrubých závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami 

a předpisy včetně návrhu k řešení zjištěného stavu; 

◦ návrh na odstoupení od realizační smlouvy v případě neschopnosti zhotovitele 

nápravných opatření dostát svých smluvních závazků z důvodu špatné kvality prací; 

◦ závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení nápravných 

opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

příloha č. 13 
 

Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod - projekt 

 

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Obchodní zákoník“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 

způsobilé a řádně zastoupené, 

smluvní strany : 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 

    se sídlem na adrese: Letenská 525/15, Praha 1, 118 10 

    IČ: 00006947 

    DIČ: CZ 00006947 

    bankovní spojení:………………….. 

    číslo účtu: ………………………… 

    jednající/zastoupen:……………….. 

 

   (dále jen „vyhlašovatel“) 

 

a  

 

2. obec (kraj) 

    se sídlem na adrese: …………….. 

    IČ:……………………………….. 

    DIČ:……………………………... 

    bankovní spojení:………………… 

    číslo účtu:………………………... 

    jednající/zastoupen:……………… 

 

    (dále jen „žadatel“) 

 

    (dále společně jen „smluvní strany“) 

 

    uzavírají tuto  

      

    Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – projekt (dále 

jen „dohoda“) 

Preambule 

 

1. S  ohledem na usnesení vlády č. 50/2002 ze dne 16.1.2002, č. 189/2002 ze dne 

20.2.2002 a č. 272/2002 ze dne 18.3.2002 a zejména s vědomím obsahu Směrnice 

meziresortní komise k  řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji 2007 (dále jen „Směrnice“), 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

 

 



 

 

I. 

     Předmět smlouvy  

 

1.1 Žadatel v rámci výzvy meziresortní komise k  předložení žádosti o úhradu 

ekologických škod se zpracováním projektové dokumentace pro realizace díla 

na odstranění ekologických škod dle Směrnice, požádal o úhradu nákladů spojenou se 

zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla  (dále jen „projekt“). 

 

1.2 Meziresortní komise předložený projekt doporučila k realizaci a postoupila ho 

vyhlašovateli k vyhlášení veřejné zakázky. 

 

1.3 Vlastníkem projektu po jeho dokončení se stane žadatel. Vlastnické právo k projektu 

přechází na žadatele okamžikem předání a převzetí.  

 

      II. 

     Závazky žadatele 

 

2.1 K  naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod je podle Směrnice 

nezbytné ještě smluvně upravit práva a povinnosti k předložené žádosti. 

  

2.2  V souladu se zněním Směrnice se žadatel zavazuje k : 

a) nezbytné součinnosti s vyhlašovatelem a zpracovatelem projektové dokumentace 

b) nezbytné součinnosti s těžební společností, nachází–li se projekt na zájmovém území 

těžební společnosti 

c) vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektovaného záměru 

d) dofinancování projektové dokumentace z vlastních prostředků v případě, že její část 

přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod 

e) dodatečné úhradě  ceny zpracované projektové dokumentace, nebude-li projektované 

dílo nejpozději do ………….realizováno 

f) k převzetí projektu po jeho dokončení do svého vlastnictví. 

 

 

 

            III. 

        Sankce 

 

3.1 Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v čl. 2.2 této dohody se žadatel 

zavazuje uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši……………. za každé jednotlivé 

porušení závazku zvlášť. 

 

 

      IV. 

                Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

4.2 V případě, že kterékoliv ustanovení této dohody je nebo se stane či bude shledáno  

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících 



 

ustanovení této dohody. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné 

a nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

4.3 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se 

smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy. 

4.4 Není-li v této dohodě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

4.5  Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost  jednatelských 

oprávnění. 

4.6 Dohoda je sepsána ve ………vyhotoveních, přičemž vyhlašovatel obdrží …...a žadatel 

……vyhotovení. 

4.7  Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

V Praze dne :                                                                          V …………. dne :  

 

 

 

 

 

-------------------------------                                    --------------------------------------

  

    za vyhlašovatele                                                                               za žadatele 

 

 

 

Pozn. Jedná se pouze o vzorovou smlouvu, a proto se tato smlouva může v konečné fázi 

lišit od uzavřené smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 14 

 

Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo 

 

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Obchodní zákoník“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany : 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 

    se sídlem na adrese: Letenská 525/15, Praha 1, 118 10 

    IČ: 00006947 

    DIČ: CZ 00006947 

    bankovní spojení:………………….. 

    číslo účtu: ………………………… 

    jednající/zastoupen:……………….. 

 

   (dále jen „vyhlašovatel“) 

 

a  

 

2. obec (kraj, těžební společnost) 

    se sídlem na adrese: ……………... 

    IČ:………………………………... 

    DIČ:……………………………… 

    bankovní spojení:…………………. 

    číslo účtu:………………………… 

    jednající/zastoupen:………………. 

 

    (dále jen „žadatel“) 

    (dále společně jen „smluvní strany“) 

 

    uzavírají tuto  

      

   Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo (dále jen 

„dohoda“) 

 

 

    

           Preambule  

 

1. S  ohledem na usnesení vlády č. 50/2002 ze dne 16.1.2002, č. 189/2002 ze dne 

20.2.2002 a č. 272/2002 ze dne 18.3.2002 a zejména s vědomím obsahu Směrnice 

meziresortní komise k  řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji 2007 (dále jen „Směrnice“), 

 



 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

       I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1 Žadatel v rámci výzvy meziresortní komise k  předložení žádosti o úhradu nákladů na 

realizaci díla na odstranění ekologických škod dle Směrnice, požádal o úhradu nákladů na 

realizaci díla na odstranění ekologických škod dle projektové dokumentace zpracované 

………č……..ze dne ……… (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Meziresortní komise předložené dílo doporučila k realizaci a postoupila ho 

vyhlašovateli k vyhlášení veřejné zakázky. 

 

1.3 Vlastníkem realizovaného díla se po jeho dokončení stane žadatel, a to umožňují-li to 

právní předpisy, přímo od samého počátku. V případě, že by právní předpisy 

neumožňovaly nabytí vlastnického práva žadatelem přímo od samého počátku, převede 

vyhlašovatel dílo bezplatně do vlastnictví žadatele bez odkladu po nabytí díla 

vyhlašovatelem. 

 

1.4 Tato smlouva nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým věcem. 

Smluvní strany zejména konstatují, že žadatel zůstává vlastníkem veškerých již 

existujících věcí, které jsou dotčeny (upravovány, zhodnocovány či likvidovány) realizací 

díla za předpokladu, že realizací díla nevzniká nová věc v právním slova smyslu. 

 

      II. 

     Závazky žadatele 

 

2.1 K naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod je podle Směrnice 

nezbytné ještě smluvně upravit práva a povinnosti k předložené žádosti. 

 

2.2  V souladu se zněním Směrnice se žadatel zavazuje k : 

a) nezbytné součinnosti s vyhlašovatelem a dodavatelem díla 

b) nezbytné součinnosti s těžební společností, nachází–li se dílo na zájmovém území 

těžební společnosti 

c) dofinancování díla z vlastních prostředků v  případě, že jeho část  přesahuje rozsah 

Koncepce řešení ekologických škod 

d) k dokončení části díla, které přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod 

v celém rozsahu 

e) k převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví v režimu uvedeném níže. 

 

2.3 Vzniknou-li v rámci díla nové věci movité a nebo nové věci nemovité nepodléhající 

evidenci v katastru nemovitostí, zavazuje se žadatel tyto věci převzít po jejich dokončení 

od vyhlašovatele či přímo od dodavatele díla v souladu s případnými pokyny 

vyhlašovatele. 

 

2.4 Vzniknou-li v rámci díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru 

nemovitostí, zavazuje se žadatel učinit v souladu s případnými pokyny vyhlašovatele 

veškeré potřebné úkony k tomu, aby byly tyto nemovitosti zapsány do katastru 

nemovitostí ve prospěch žadatele. Žadatel je mimo jiné povinen v takovém případě podat 

příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí 



 

doložený všemi vyžadovanými doklady, zejména pravomocným kolaudačním souhlasem 

či obdobným dokladem, ve kterém bude jako stavebník a vlastník stavby uveden žadatel, 

popřípadě souhlasným prohlášením o vlastnictví nemovitosti apod.  

 

III. 

Sankce 

 

3.1 Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v čl. 2.2 této dohody se žadatel 

zavazuje uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši……………. za každé jednotlivé 

porušení závazku zvlášť. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

4.2 V případě, že kterékoliv ustanovení této dohody je nebo se stane či bude shledáno  

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících 

ustanovení této dohody. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné 

a nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

4.3 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se 

smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy. 

4.4 Není-li v této dohodě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

4.5  Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost  jednatelských 

oprávnění. 

4.6 Dohoda je sepsána ve ……vyhotoveních, přičemž vyhlašovatel obdrží ..…..a žadatel 

……vyhotovení. 

4.7  Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

V Praze dne :                                                                         V …………..dne :  

 

 

 

 

 

 

-------------------------------                                    --------------------------------------

  

    za vyhlašovatele                                                                              za žadatele 

 

 

 

 



 

Pozn. Jedná se pouze o vzorovou smlouvu, a proto se tato smlouva může v konečné fázi 

lišit od uzavřené smlouvy. 



Příloha č. 11 

 

Postupy pro zpracování projektové dokumentace 

 

Zpracování žádosti o úhradu 

nákladů na zpracování 

projektové dokumentace 

pro realizaci díla na 

odstranění ekologických 

škod včetně možného 

návrhu doplnění zadávacích 

podmínek pro vyhlášení 

soutěže na výběr dodavatele 

Předložení 

žádosti na 

příslušný kraj 

ke zpracování 

stanoviska 

 

Zahrnutí záměru do ÚP dotčené obce  a zpracování a schválení DUR 

Zařazení žádosti o úhradu nákladů do „Koncepce“ na 

odstranění ekologických škod 

 

Vyhlášení výzvy k předložení žádosti o úhradu ekologických škod se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla na 

odstranění ekologických škod  (platí pouze pro obce a kraje) 

 

Postoupení 

žádostí na 

MPO 

 

Posouzení 

žádostí MK 

Uzavření dohody mezi žadatelem a MF  

Vrácení 

žádosti k 

dopracování 

Zamítnutí 

žádosti  

Přepracování 

žádosti dle 

připomínek  

Vyhlášení soutěže na výběr zhotovitele 

včetně zařazení jiných požadavků 

zadávacích podmínek  

Schválení žádosti a postoupení na MF  

Uzavření smlouvy o 

dílo mezi vybraným 

zhotovitelem 

projektové 

dokumentace a MF 

Předání a převzetí 

díla, projektové 

dokumentace 

Písemná část 
 identifikační údaje žadatele  
 název a kód akce dle Koncepce řešení ekologických škod  

 stručný popis akce  

 místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území a kód 
místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – NUTS  

 stručná charakteristika a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná rozhodnutí 

orgánů státní správy  
 klasifikace předmětu veřejné zakázky (služby) – popis z klasifikace a 6 místný číselný kód 

u SKP (Standardní klasifikace produkce) a 10 místný číselný kód u CPV (Společný slovník 

pro veřejné zakázky)  *) 
 zdůvodnění akce z hlediska požadavku řešení ekologických škod  

 předpokládané celkové náklady na realizaci akce  

 
Dokladová část 
 2 x dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR), z toho jednu ověřenou 

příslušným stavebním úřadem, včetně aproximativního propočtu (kvalifikovaný odhad) 

v písemné i elektronické podobě  

 platné územní doklady – regulační plán, v případě, že nebyl zpracován nebo není platný, 
tak  právoplatné územní rozhodnutí nebo územní souhlas (§ 61 až 96 Zákona č.183/2006 

Sb.)  

 doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej opravňuje 
zřídit na pozemku požadovanou stavbu  

 doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce  

 výpočet ukazatele dluhové služby  
 souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce  

 stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku, a k souladu projektu 

s Územním plánem VÚC  a ke splnění obsahových náležitostí žádosti  
 stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce  

 
Čestná prohlášení 
 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební 

společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se zadavatelem 
a zpracovatelem projektové dokumentace  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví 

projektového záměru  
 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování projektové 

dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod  
 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté náhrady na 

financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo nebude 

realizováno  



Příloha č. 12 

 

Postupy pro realizaci díla 
 

Zpracování žádosti o 

úhradu nákladů na 

realizaci díla na 

odstranění ekologických 

škod včetně možného 

návrhu doplnění 

zadávacích podmínek pro 

vyhlášení soutěže na 

výběr dodavatele 

Předložení 

žádosti na 

příslušný kraj 

ke zpracování 

stanoviska 

 

Zahrnutí záměru do ÚP dotčené obce  a zpracování a schválení DUR a DPS 

Zařazení žádosti o úhradu nákladů do „Koncepce“ 

na odstranění ekologických škod 

 

Vyhlášení výzvy k předložení žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod   

 

Postoupení 

žádostí na 

MPO 

 

Posouzení 

žádostí MK 

Uzavření dohody mezi žadatelem a 

MF  

Vrácení 

žádosti k 

dopracování 

Zamítnutí 

žádosti  

Přepracování 

žádosti dle 

připomínek  

Vyhlášení soutěže na výběr zhotovitele 

včetně zařazení jiných požadavků 

zadávacích podmínek  

Schválení žádosti a postoupení na MF  

Uzavření smlouvy 

o dílo mezi 

vybraným 

zhotovitelem díla 

a MF 

Písemná část 
 identifikační údaje žadatele  

 název a kód akce dle Koncepce řešení ekologických škod  

 místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území a kód místa 
realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – NUTS  

 stručná charakteristika a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná rozhodnutí 

orgánů státní správy  
 klasifikace předmětu veřejné zakázky – popis stavebních prací z klasifikace a 6 místný číselný 

kód u SKP (Standardní klasifikace produkce) a 10 místný číselný kód u CPV (Společný slovník 

pro veřejné zakázky) a popis stavebních objektů z klasifikace a 6 místný číselný kód CZ-CC  
 předpokládané celkové náklady na realizaci akce  

Dokladová část 
 dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve 3 písemných a 1 elektronickém vyhotovení (CD, 

DVD), včetně položkového rozpočtu podepsaného žadatelem a projektantem  
 dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřenou příslušným stavebním úřadem 

v 1 vyhotovení. V případě, že bude zpracována jednostupňová dokumentace (JD), pak žadatel 

tuto předloží ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno bude ověřeno příslušným stavebním úřadem  
 doklady o povolení realizace díla – ohlášení stavby (§ 104 a 105 Zákona č.183/2006 Sb.) se 

souhlasem příslušného stavebního úřadu, popřípadě právoplatné stavební povolení (§ 115 

Zákona č.183/2006 Sb.)  
 doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej opravňuje zřídit 

na pozemku požadovanou stavbu (např. smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků)  

 doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce  
 doklad o schválení příslušným orgánem žadatele žádosti o úhradu nákladů  *) 

 výpočet ukazatele dluhové služby  *) 

 stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a k souladu projektu s Územním 
plánem VÚC a ke splnění obsahových náležitostí žádosti *) 

 stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce 

v chráněném ložiskovém území  

Čestná prohlášení 
 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební společností, 

nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti  *) 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se zadavatelem 

a dodavatelem prací  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií, 

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování realizace díla 
v případě, že jeho část přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho dokončení do svého 

vlastnictví, včetně dokladu o schválení tohoto převzetí do svého vlastnictví příslušným orgánem 
např. zastupitelstvem  

 čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na 

realizaci díla v případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení ekologických škod)        

nebude realizováno v celém rozsahu  

*) … platí pouze tehdy, je-li žadatelem obec (kraj) 

Uzavření dohody 

o součinnosti mezi 

žadatelem a 

vybraným 

zhotovitelem 

Předání a převzetí 

díla 

(kolaudace) 



DODATEK č.1

Ke Směrnici Meziresortní komise ( dále jen „SMK") k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33.jednání 
Meziresortní komise v Praze dne 4.7.2008 )

ČI. I.

Výše uvedená SMK se tímto dodatkem Č.1 doplňuje a mění takto :

- v části 3.2.- Příprava realizace díla, odst. 3.2.1- Podávání a schvalování žádostí o úhradu 
nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod, se bod 20. upravuje takto : 

„ 20. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o převzetí díla, včetně nových 
movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle § 120 odst.l občanského 
zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví, včetně dokladu o schválení tohoto 
převzetí do svého vlastnictví příslušným orgánem např. zastupitelstvo.“

- obdobná úprava textuje v části 6.1.- Majetkoprávní aspekty, bod 1. a dále v příloze SMK 
č.5. č.12 a č.14

Dále se SMK doplňuje a mění takto:

- v části 5.1- Ukončení a předání díla se mění tak, že po vypuštění odkazu na smlouvu o 
bezúplatném převodu díla, uzavíranou mezi ministerstvem financí a žadatelem, bude 
znít předmětný bod následovně : „vlastníkem nových movitých věcí a nemovitostí 
se stane žadatel, a to přímo od samého počátku.“

- obdobná úprava textu resp. vypuštění odkazu na smlouvu o bezúplatném převodu díla, 
je provedena i v části 6.1.- Majetkoprávní aspekty a dále v příloze SMK č.14.

ČI. 11.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho projednání a schválení Meziresortní 
komisí. Ostatní ustanovení SMK zůstávají v platnosti.

V Praze ode 2.4. 2009

Ing. Tomáš Huner. předseda Meziresortní komise


