Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0563/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor stavebníka (TDS):  xxx

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:


25172654
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Šimek, jednatel
ve věcech technických:
Bc. Martin Šimek, technický ředitel
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT:xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0563/2024 uzavřené dne 27.5.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce místních komunikací Jindřichův Hradec – předláždění vozovky Nábřeží L. Stehny”.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 285 237,88 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 241 356,48 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Menší rozsah výměny podkladu ze štěrkodrtě
	- 241 356,48
	0
	- 241 356,48

	
	Celkem
	- 241 356,48
	0
	- 241 356,48


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………. 1 043 881,40 Kč

DPH 21% ……………………………………    219 215,09 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………….... 1 263 096,49 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 578/21R/2024 ze dne 24.7.2024.
V Telči dne 30. 7. 2024



V Jindřichově Hradci dne 29. 7. 2024

Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno
...........................................................

................................................................
za zhotovitele:




za objednatele:

       Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce místních komunikací Jindřichův Hradec - předláždění vozovky Nábřeží L. Stehny

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	12.07.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce místních komunikací Jindřichův Hradec - předláždění vozovky Nábřeží L. Stehny

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Nábřeží L. Stehny - předláždění

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Menší rozsah výměny podkladu ze štěrkodrtě
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu zachování části stávající spodní betonové konstrukce vozovky byla provedena nová podkladní vrstva ze štěrkodrtě ŠD 0-32 v menším rozsahu.

	 

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	113107222
	 
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	-278,000
	41,38
	-11 502,53
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	171201221
	 
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	-2,363
	480,00
	-1 134,24
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	564851111
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	-278,000
	248,40
	-69 055,20
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	997002511
	 
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	-107,680
	156,00
	-16 798,08
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	997002519
	 
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	-215,360
	1,20
	-258,43
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	997002611
	 
	Nákladání suti a vybouraných hmot
	t
	-107,680
	120,00
	-12 921,60
	

	Nábřeží L. Stehny - předláždění
	997013655
	 
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	-270,180
	480,00
	-129 686,40
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-241 356,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-241 356,48 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Libor Máca, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Libor Máca, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	xxx (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


