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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001164 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008700 

číslo smlouvy zhotovitele:   24018-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. § 
222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 
soudu v Plzni  
sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
zastoupen/á:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním Ĝeditelem  

(oprávněným na základě plné moci)  
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307  
e-mail:   
telefon:     
datová schránka: tqasgee  
kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:    
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15.04.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava 

(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.547.885,50 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  8.469.371,49 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.547.885,50 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  10.017.256,99 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
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a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je 
zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a 
důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), 
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 
prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, technicko-obchodní Ĝeditel 
generální Ĝeditel      (oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 02.07.2024 



ZmČnový list č. 1

změna v Kč
45 685,50

1 502 200,00

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel: 

podpis (el. podepsáno)

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:  

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 547 885,50 Kč
1 547 885,50 Kč

Koeficient "K" dle SOD  

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Popis změny:
ZmČna č. 1.1. (dle odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
Při pochůzce stavby bylo dne 4.5. 2024 dohodnuto, že z důvodu velkých příčných nerovností stávající vozovky (spadlé kraje) v úseku ve staničení km 0,625 - 
1,000 a km 1,525 - 1,850 bude provedena vyrovnávka z ACL v průměrné tl. 35 mm. 

Při pokládce vyrovnávací vrstvy na úseku km 1,000 - 1,525 a na úseku km 1,850 - 2,340 došlo k celoplošnému vytrhávání stávající vrchní vrstvy vozovky na 
původním makadamu. Tento jev byl přisouzen udržovacímu nátěru provedeného v rámci předchozích oprav silnice. Na základě této skutečností bylo 
dohodnuto, že na obou úsecích bude provedena vyrovnávací vrstva z ACL v průměrné tloušťce 35 mm.

ZmČna č. 1.2. (dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
Na základě pochůzky v rámci KD stavby dne 24.6.2024 bylo rozhodnuto o prodloužení svodidel v km 1,77 PP. 
Dálší změny spočívají ve zpřesnění výměry na základě skutečného zaměření: vrstva ACL a ACO +9 m2; asf. recyklát v rozsahu +8m2.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné při stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele 

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 325 055,96 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 872 941,46 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 8 469 371,49 Kč

0,48

0,54%

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 17,74%

Cena díla po dodatku č.  bez DPH  

odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

zápis do SD, KD, zaměrení skutečného stavu

Jedná se o změnu:

8 469 371,49 Kč

Předmět díla: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza - Hromnice, povrchová oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

12 120 880,96 Kč

1 547 885,50 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 27974014

10 017 256,99 Kč

Cena díla po dodatku č.  vč. DPH 

dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny:

změna po v % vs SODRekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky mČrná 

jedn.

množství 
ve 

smlouvČ
množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

0,000 0,000 0,00 0,00   

0,00   

poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky mČrná 

jedn.

množství 
ve 

smlouvČ

množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ Kč
rozdíl celk. 
ceny Kč

19 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 238,00 2 808 400,000 2 810 542,00 2 142,00   

20 573231108

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 13,00 153 400,000 153 517,00 117,00   

21 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 186,00 2 194 800,000 2 196 474,00 1 674,00   

24 577135112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 35 mm 
(odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 80,00 10 810,00 10 730,000 140,00 11 200,000 1 513 400,00 1 502 200,00   

51 564930412

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm 
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 48,00 56,00 8,000 50,00 2 400,000 2 800,00 400,00   

61 911331131

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků 
jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 
m   

(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m 593,50 636,00 42,500 973,00 577 475,500 618 828,00 41 352,50   

1 547 885,50

1 547 885,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1

MÉNċPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název díla: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza - Hromnice, povrchová oprava
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