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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001164 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008700 

číslo smlouvy zhotovitele:   24018-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. § 
222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s.  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 
soudu v Plzni  
sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
zastoupen/á:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním editelem  

(oprávněným na základě plné moci)  
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307  
e-mail:   
telefon:     
datová schránka: tqasgee  
kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:    
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15.04.2024 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza – Hromnice, povrchová oprava 

(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.547.885,50 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  8.469.371,49 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.547.885,50 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  10.017.256,99 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
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a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění je 
zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. ádně a 
důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), 
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 
prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, technicko-obchodní editel 
generální editel      (oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 02.07.2024 



Zm nový list č. 1

změna v Kč
45 685,50

1 502 200,00

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel: 

podpis (el. podepsáno)

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel:  

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 547 885,50 Kč
1 547 885,50 Kč

Koeficient "K" dle SOD  

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Popis změny:
Zm na č. 1.1. (dle odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
Při pochůzce stavby bylo dne 4.5. 2024 dohodnuto, že z důvodu velkých příčných nerovností stávající vozovky (spadlé kraje) v úseku ve staničení km 0,625 - 
1,000 a km 1,525 - 1,850 bude provedena vyrovnávka z ACL v průměrné tl. 35 mm. 

Při pokládce vyrovnávací vrstvy na úseku km 1,000 - 1,525 a na úseku km 1,850 - 2,340 došlo k celoplošnému vytrhávání stávající vrchní vrstvy vozovky na 
původním makadamu. Tento jev byl přisouzen udržovacímu nátěru provedeného v rámci předchozích oprav silnice. Na základě této skutečností bylo 
dohodnuto, že na obou úsecích bude provedena vyrovnávací vrstva z ACL v průměrné tloušťce 35 mm.

Zm na č. 1.2. (dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
Na základě pochůzky v rámci KD stavby dne 24.6.2024 bylo rozhodnuto o prodloužení svodidel v km 1,77 PP. 
Dálší změny spočívají ve zpřesnění výměry na základě skutečného zaměření: vrstva ACL a ACO +9 m2; asf. recyklát v rozsahu +8m2.

úd
aj

e 
o 

zm
n Skutečnosti zjištěné při stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele 

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 325 055,96 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 872 941,46 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 8 469 371,49 Kč

0,48

0,54%

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 17,74%

Cena díla po dodatku č.  bez DPH  

odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

zápis do SD, KD, zaměrení skutečného stavu

Jedná se o změnu:

8 469 371,49 Kč

Předmět díla: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza - Hromnice, povrchová oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

12 120 880,96 Kč

1 547 885,50 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 27974014

10 017 256,99 Kč

Cena díla po dodatku č.  vč. DPH 

dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny:

změna po v % vs SODRekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.



poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv
množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

0,000 0,000 0,00 0,00   

0,00   

poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv

množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n  Kč
rozdíl celk. 
ceny Kč

19 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 238,00 2 808 400,000 2 810 542,00 2 142,00   

20 573231108

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 13,00 153 400,000 153 517,00 117,00   

21 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 11 800,00 11 809,00 9,000 186,00 2 194 800,000 2 196 474,00 1 674,00   

24 577135112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 35 mm 
(odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 80,00 10 810,00 10 730,000 140,00 11 200,000 1 513 400,00 1 502 200,00   

51 564930412

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm 
(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m2 48,00 56,00 8,000 50,00 2 400,000 2 800,00 400,00   

61 911331131

Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků 
jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 
m   

(odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)

m 593,50 636,00 42,500 973,00 577 475,500 618 828,00 41 352,50   

1 547 885,50

1 547 885,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke zm novému listu č. 1

MÉN PRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název díla: III/180 9 a III/180 10 Č. Bříza - Hromnice, povrchová oprava
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