Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo


DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení §2586 a následujících zákona č.89/2012 Občanského zákoníku v platném znění.
číslo smlouvy u objednatele : 
číslo smlouvy u zhotovitele: 
ZHS150048
1.      SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo : 
Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram 

IČO: 
48955001

DIČ: 
CZ48955001

Zastoupený:

Ing. Pavlem Neklem, předsedou správní  rady Svazku




Ing. Josefem Kaiserem, členem správní rady Svazku


Bankovní spojení:      Česká spořitelna Příbram


číslo účtu 555444369 / 0800
Technický zástupce : Ing. Lubomír Mixl,manažer Svazku
Dále jen Objednatel na straně jedné


a

1.2. Společnosti SMP CZ, a.s. a EUROVIA CS, a.s. které založili na základě společenské smlouvy společnost s názvem Společnost Hvězdička SMP + EUROVIA

1.3. Zhotovitel: 
SMP CZ, a.s.
 (Správce)
Sídlo :
Pobřežní 667/78, 186 00  Praha 8


IČO: 
271 95 147

DIČ: 
CZ271 95 147

Zapsaný : 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654


Zastoupený:
            Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva




Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Statutární zástupce :  Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva




Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva




Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva



Ing. Pavel Kameník, člen představenstva




Patrick Etienne Crossnier Leconte, člen představenstva

Smluvní zástupce 
Ing. Jindřich Tautrman, obchodní ředitel

Technický zástupce 
Ing. Pavel Kužela, výrobně-technický náměstek divize D5
pověřený vedením stavby: Ing. František Havelka, manažer projektu
Bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., č.ú. : 141510186/0100
Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s. (společník 2)

            Sídlo :                        Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

                                              adresa pro doručování:

                                              EUROVIA CS, a.s.

                                              odštěpný závod oblast Čechy západ

                                              závod Ústí nad Labem, 403 39 Chlumec



IČO: 
452 74 924

DIČ:
CZ45274924 

Zapsaný :
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 


Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Novákem




ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy zapad




(základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Statutární zástupce :  Ing. Martin Borovka – předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek – místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček – člen představenstva

Smluvní zástupce:
Ing. Petr Hajdina, provozně obchodni náměstek 

Technický zástupce: 

pověřený vedením stavby :Radek Macháček, vedoucí sektoru

Bankovní spojení :
Komerční banka a.s., 0141350186/0100
Dále jen Zhotovitel na straně druhé


Uzavírají po vzájemné dohodě tento smluvní dodatek, kterým upravují následující smluvní ustanovení:
3.Doba a místo plnění

Čl. 3.1. se upravuje takto:

3.1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech : 

· termín zahájení stavby:
do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště Objednatelem
                

· termín ukončení prací:            do 14 měsíců od předání staveniště Objednatelem
· termín vyklizení staveniště:    do 14 měsíců od předání staveniště Objednatelem 

6. Podmínky provádění díla 

Rozšiřují o čl.  6.12., kterým se stanovují podmínky podle ustanovení §5 Vyhlášky č. 231/2012 : 
6.12. Pokud má Zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a zároveň je povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu v jakém byla prokazována v rámci zadávacího řízení a dále smlouvou uzavřenou se subdodavatelem podle §51 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení plnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 
7. Staveniště 
Čl. 7.1. se upravuje takto :
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. 

Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
 Objednatel                                                                 Zhotovitel 

V Příbrami,  dne 3.9.2015



    V Praze, dne 4.9.2015
…………………………………..                                        ………………………………………….

Ing. Pavel Nekl




             Ing. Martin Doksanský

předseda správní rady Svazku



předseda představenstva

…………………………………


       ………………………………………….

Ing. Josef Kaiser





     Ing. Pavel Kameník
člen správní rady Svazku       


                  člen představenstva


………………………………………
Ing. Zdeněk Novák

     ředitel oblast Čechy západ

  
            EUROVIA CS, a.s.

           na základě plné moci 
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