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Číslo smlouvy: PR02/52/2015-č.j.02567/JH/15-02 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel

Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Jednající: 

Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:

        +420 482 428 999 

(dále jen „objednatel”)

Projektant:



Ing. Jiří Ulmann, autorizace ČKAIT 0500873








IČ: 15636615, tel.: +420 603 365 939

1.2. Zhotovitel
Aron house, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:                      Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000

Provozovna a doručovací adresa:    Nám.Českých bratří 31/8, Liberec 460 01
               

Jednající /Zastoupený:                      Václav Hes, jednatel společnosti

                                                           info@aronhouse.cz, xxx
Bankovní spojení:                               xxx
IČO:                                                   01915126

DIČ:                                                    CZ 01915126

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka 2112691

Osoby oprávněné za zhotovitele:

•  k jednání ve věcech smluvních:         Robert Hes,  r.hes@aronhouse.cz,  xxx
•  k podpisu smlouvy a dodatků k ní:     Robert Hes

•  k jednání ve věcech technických:       Robert Hes

•  k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:  Robert Hes

•  ve věcech předání díla:                      Robert Hes
   

(dále jen „zhotovitel”)
II. Změna předmětu díla   

II.1.  Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na stavbu: 

       „Albrechtice v J.h., Mariánskohorské boudy - rekonstrukce interiéru TES“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace - technické zprávy a položkového rozpočtu.  Zpracovatelem  je Ing. Jiří Ulmann, 5. května 57, 511 01 Turnov.

II.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. 

III. Zdůvodnění viceprací
III.1. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečností, která si vyžádaly změny.

III.2. Změny byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem i TDI.

III.3. Bez realizování těchto změn by nebylo možno stavbu dokončit a stavby by nebyla plně funkční.

IV. Cena díla

Cena za dílo se vlivem změny mění.

	 
	     popis položek
	 
	množ.
	 MJ 
	 cena/ MJ 
	 celkem 

	demontáž,manipulace, likvidace izolací (polystyren.kuličky) 
	80
	m2
	55
	4400,-

	demontáž, likvidace lepenky - strop
	80
	m2
	5
	400,-

	očištění a nátěr Lignofixem - ochrana dřeva (škůdci, plísně,..) 
	80
	m2
	18,75
	1500,-

	montáž obložení oken - střešní světlíky
	2 
	ks
	375,0
	750,-

	lišty krycí 
	50
	bm
	35,5
	1775,-

	doprava, manipulace s nábytkem, režie centrály
	
	 
	
	2370,-

	Základní  cena celkem (bez DPH):     
	 
	 
	 
	 
	11195,-

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2350,95

	Cena celkem vč. DPH
	 
	 
	 
	 
	13545,95


V. Závěrečná ustanovení
V.1. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v šesti vyhotoveních a podepsán smluvními stranami na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně učiněné vůle. Objednatel obdrží pět vyhotovení dodatku, zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. 

V.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo a tento dodatek je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky.

V.3. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. PR02/52/2015-č.j.02567/JH/15 jsou bez jakýchkoliv změn.

Příloha: změnový list 

V Liberci, dne     30.5.2016                                                                            V Liberci,  dne 30.5.2016

Ing. Jiří Hušek (objednatel)
Robert Hes (zhotovitel)

ředitel AOPK ČR - RP Liberecko
Aronhouse, s.r.o.
Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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