Dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. 0244/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): xxx

Zhotovitel:

STAVISERVIS spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti
sídlo:

Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


42408008
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kraj.soudu,dne 4.11.1991 v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 489
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx  ČKAIT:xxx
Článek I. 

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0244/2024 uzavřené dne 20. 3. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Výměna dlažby v plaveckém bazénu, Jindřichův Hradec
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1.695.790,60,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 764,69 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnovém listu č 01  a 02
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	01
	D 9, D 781 Odečet  neprovedené výměny obkladu soklů v pánských a dámských šatnách – 16,68 m2 
	-35 427,31
	0
	-35 427,31

	02
	D 9 - Provedená demontáž a zpětná montáž WC 10 ks.

 D 771 - Provedení silikonování spár (styk stěna podlaha
	0
	36 192,00
	36 192,00

	
	celkem
	-35 427,31
	36 192,00
	764,69


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1.696.555,29,- Kč

DPH 21%



   356.276,61,-Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2.052.831,90,-Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 01 a 02.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 576/21R/2024 ze dne 24.7.24 
V J. Hradci dne 31. 7. 2024



V Jindřichově Hradci dne 29. 7. 2024
...........................................................

   ................................................................

za zhotovitele:





       za objednatele:

Ing. Petr Vetýška



          Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
jednatel společnosti
[image: image1.emf]Změnový list č. 01

cena za změnový list č. 01 bez DPH -35 427,31

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

1 K 783R1 Penetrační nátěr univerzální na nasákavé podklady MUPE 201  m2 0,000 68,00 0,00

2 K 985R2

Vyrovnávací stěrková hmota pro vrstvy od 1 do 15 mm MULE 21 s přidáním 

zušlechťující emulze do betonů, malt a lepidel pro zvýšení přilnavosti 

MUEM 10 

m2 0,000 365,00 0,00

3 K 985R3 Vyrovnávací stěrková hmota MUMO 50 nebo MUMO 35 QUICK m2 0,000 315,00 0,00

4 K

63245143

1

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm m2 0,000 265,00 0,00

5 K

61999100

1

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 0,000 55,00 0,00

6 K

61999101

1

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou vč. pozdějšího 

odkrytí

m2 0,000 70,00 0,00

7 K

61999102

1

Oblepení rámů a keramických soklů obkladů lepící páskou m 0,000 18,00 0,00

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K

96504611

1

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 0,000 196,00 0,00

9 K

96504611

9

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm 

úběru

m2 0,000 82,00 0,00

10 K

96508121

3

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 

přes 1 m2

m2 0,000 248,00 0,00

11 K

78147181

0

Demontáž obkladů z obkladaček keramických, odpočet sokly šatny  m2 16,680 255,00 4 253,40

12 K

71510181

2

Odstranění stěrkových izol. tmelů plochy přes 1 m2 m2 0,000 190,00 0,00

13 K

98511111

1R

Otlučení podklad. omítek stěn - obklady, odpočet sokly šatny m2 16,680 255,00 4 253,40

14 K

98511213

2

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 

mm

m2 0,000 385,00 0,00

15 K

77127381

2

Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 

350 mm

m 0,000 300,00 0,00

16 K

77127383

2

Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 

mm

m 0,000 300,00 0,00

17 K

76611182

0R

Demontáž a zpětná montáž lehkých převlékacích boxů a dělících příček 

(šatny, WC) 

kus 0,000 2 400,00 0,00

18 K 98R2 Opatření stávajících prvků před poškozením  hod 0,000 500,00 0,00

D

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

19 K

95290111

1

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 0,000 142,00 0,00

D

997 Přesun sutě 0,00

20 K

99701315

1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

omezením mechanizace

t 0,000 1 580,00 0,00

21 K

99701321

9

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m

t 0,000 356,00 0,00

22 K

99701350

1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,000 288,00 0,00

23 K

99701350

9

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

t 0,000 13,00 0,00

24 K

99701383

1R

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného

t 0,000 500,00 0,00

D

998 Přesun hmot 0,00

25 K

99801700

1

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,000 1 650,00 0,00

D

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

26 K 771R3 Systémové řešení pro bazény - bazénový systém vč. opatření u dilatací m2 0,000 710,00 0,00

27 K R7 Zkouška zbytkové vlhkosti Kč 0,000 1 000,00 0,00

28 K

99871120

1

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

v do 6 m

% 0,000 106,50 0,00

D

764 Konstrukce klempířské 0,00

29 K 764351R

Lepení obkladu stěn z nerezového plechu š. 200 mm, tl. 2 mm, lepidlem 

na bázi MS polymerů

m 0,000 902,00 0,00

30 M

137566R

1

plech nerezový š. 200 mm, tl. 2 mm m 0,000 576,00 0,00


[image: image2.emf]31 K

99876420

1

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,000 79,76 0,00

D

771 Podlahy z dlaždic 0,00

32 K

77127412

3

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených 

flexibilním lepidlem MUAD 530, š do 300 mm, se zbroušením hrany

m 0,000 200,00 0,00

33 K

77127424

2

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených 

flexibilním lepidlem MUAD 530, v do 200 mm

m 0,000 200,00 0,00

34 K

77157443

4

Montáž podlah keramických protiskluzných slinuté dlažby formátu 

298x598x10 mm, profi lepených flexibilním lepidlem MUAD 530

m2 0,000 750,00 0,00

35 M

597611R

6

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín šedý, protiskluznost R11/C, katalogové číslo 

MUDAGSE661

m2 0,000 789,00 0,00

36 M

597611R

7

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, bílá, protiskluznost R11/C, katalogové číslo MUDAGSE660

m2 0,000 1 584,00 0,00

37 M

597611R

4

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, bílá, katalogové číslo MUDAKSE660

m2 0,000 731,00 0,00

38 M

597611R

8

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín béžový, protiskluznost R11/C, katalogové číslo 

MUDAGSE668

m2 0,000 1 584,00 0,00

39 M

597611R

5

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín béžový, katalogové číslo MUDAKSE668

m2 0,000 850,00 0,00

40 K 771R50

Spárování vnitřních dlažeb epoxidovou spárovací hmotou MUGE EASY, v 

odstínu světle šedém, dlažba 300/600

m2 0,000 590,00 0,00

41 K

99877110

1

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,000 735,00 0,00

42 K

99877118

1

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,000 680,00 0,00

D

781 Dokončovací práce - obklady 0,00

43 K

78147411

5

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem MUAD 530, odpočet sokl šatny

m2 16,680 450,00 7 506,00

44 M

597610R

1

obklad keramický 19,7x19,7 COLOR RAL0008500, povrch hladký matný, 

barva šedá, kat.č. MUWAA1N112, odpočet sokl šatny

m2 17,510 461,00 8 072,11

45 M

597610R

2

obklad keramický 19,7x19,7 COLOR RAL0709010, povrch hladký matný, 

barva béžová, kat.č. MUWAA1N107

m2 0,000 461,00 0,00

46 K

78147711

1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 

10 m2, odpočet sokl šatny

m2 16,680 90,00 1 501,20

47 K 781R49

Spárování vnitřních obkladů epoxidovou spárovací hmotou MUGE EASY, v 

odstínu světle šedém, odpočet sokl šatny

m2 16,680 590,00 9 841,20

48 K

99878120

1

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,000 273,62 0,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

49 K

03000100

0

Zařízení staveniště Kč 0,00015 000,00 0,00

D

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

50 K

04500200

0

Kompletační a koordinační činnost Kč 0,000 4 000,00 0,00

D

VRN9 Ostatní náklady 0,00

51 K

09100300

0

Fotodokumentace průběhu stavby Kč 0,000 1 000,00 0,00


[image: image3.emf]Změnový list č.02

Cena za změnový list č. 02 bez DPH 36 192

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

1 K 783R1 Penetrační nátěr univerzální na nasákavé podklady MUPE 201  m2 0,000 68,00 0,00

2 K 985R2

Vyrovnávací stěrková hmota pro vrstvy od 1 do 15 mm MULE 21 s přidáním 

zušlechťující emulze do betonů, malt a lepidel pro zvýšení přilnavosti 

MUEM 10 

m2 0,000 365,00 0,00

3 K 985R3 Vyrovnávací stěrková hmota MUMO 50 nebo MUMO 35 QUICK m2 0,000 315,00 0,00

4 K

63245143

1

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm m2 0,000 265,00 0,00

5 K

61999100

1

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 0,000 55,00 0,00

6 K

61999101

1

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou vč. pozdějšího 

odkrytí

m2 0,000 70,00 0,00

7 K

61999102

1

Oblepení rámů a keramických soklů obkladů lepící páskou m 0,000 18,00 0,00

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K

96504611

1

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 0,000 196,00 0,00

9 K

96504611

9

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm 

úběru

m2 0,000 82,00 0,00

10 K

96508121

3

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 

přes 1 m2

m2 0,000 248,00 0,00

11 K

78147181

0

Demontáž obkladů z obkladaček keramických m2 0,000 255,00 0,00

12 K

71510181

2

Odstranění stěrkových izol. tmelů plochy přes 1 m2 m2 0,000 190,00 0,00

13 K

98511111

1R

Otlučení podklad. omítek stěn - obklady m2 0,000 255,00 0,00

14 K

98511213

2

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 

mm

m2 0,000 385,00 0,00

15 K

77127381

2

Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 

350 mm

m 0,000 300,00 0,00

16 K

77127383

2

Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 

mm

m 0,000 300,00 0,00

17 K

76611182

0R

Demontáž a zpětná montáž lehkých převlékacích boxů a dělících příček 

(šatny, WC) 

kus 0,000 2 400,00 0,00

18 K 98R2 Opatření stávajících prvků před poškozením  hod 0,000 500,00 0,00

18 K 98R2 Zpětná montáž WC 10kusů  kus 10,000 1 274,00 12 740,00

D

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

19 K

95290111

1

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 0,000 142,00 0,00

D

997 Přesun sutě 0,00

20 K

99701315

1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

omezením mechanizace

t 0,000 1 580,00 0,00

21 K

99701321

9

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m

t 0,000 356,00 0,00

22 K

99701350

1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,000 288,00 0,00

23 K

99701350

9

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

t 0,000 13,00 0,00

24 K

99701383

1R

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného

t 0,000 500,00 0,00

D

998 Přesun hmot 0,00

25 K

99801700

1

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,000 1 650,00 0,00

D

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

26 K 771R3 Systémové řešení pro bazény - bazénový systém vč. opatření u dilatací m2 0,000 710,00 0,00

27 K R7 Zkouška zbytkové vlhkosti Kč 0,000 1 000,00 0,00

28 K

99871120

1

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

v do 6 m

% 0,000 106,50 0,00

D

764 Konstrukce klempířské 0,00

29 K 764351R

Lepení obkladu stěn z nerezového plechu š. 200 mm, tl. 2 mm, lepidlem 

na bázi MS polymerů

m 0,000 902,00 0,00

30 M

137566R

1

plech nerezový š. 200 mm, tl. 2 mm m 0,000 576,00 0,00


[image: image4.emf]31 K

99876420

1

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,000 79,76 0,00

D

771 Podlahy z dlaždic 0,00

32 K

77127412

3

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených 

flexibilním lepidlem MUAD 530, š do 300 mm, se zbroušením hrany

m 0,000 200,00 0,00

33 K

77127424

2

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených 

flexibilním lepidlem MUAD 530, v do 200 mm

m 0,000 200,00 0,00

34 K

77157443

4

Montáž podlah keramických protiskluzných slinuté dlažby formátu 

298x598x10 mm, profi lepených flexibilním lepidlem MUAD 530

m2 0,000 750,00 0,00

35 M

597611R

6

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín šedý, protiskluznost R11/C, katalogové číslo 

MUDAGSE661

m2 0,000 789,00 0,00

36 M

597611R

7

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, bílá, protiskluznost R11/C, katalogové číslo MUDAGSE660

m2 0,000 1 584,00 0,00

37 M

597611R

4

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, bílá, katalogové číslo MUDAKSE660

m2 0,000 731,00 0,00

38 M

597611R

8

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín béžový, protiskluznost R11/C, katalogové číslo 

MUDAGSE668

m2 0,000 1 584,00 0,00

39 M

597611R

5

dlažba keramická slinutá, formátu 300x600 mm, 298x598x10 mm, povrch 

reliéfní matný, odstín béžový, katalogové číslo MUDAKSE668

m2 0,000 850,00 0,00

40 K 771R50

Spárování vnitřních dlažeb epoxidovou spárovací hmotou MUGE EASY, v 

odstínu světle šedém, dlažba 300/600

m2 0,000 590,00 0,00

40a K 771R50 Silikonování spár (styk stěna/podlaha) m 286,000 82,00 23 452,00

41 K

99877110

1

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,000 735,00 0,00

42 K

99877118

1

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,000 680,00 0,00

D

781 Dokončovací práce - obklady 0,00

43 K

78147411

5

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem MUAD 530

m2 0,000 450,00 0,00

44 M

597610R

1

obklad keramický 19,7x19,7 COLOR RAL0008500, povrch hladký matný, 

barva šedá, kat.č. MUWAA1N112

m2 0,000 461,00 0,00

45 M

597610R

2

obklad keramický 19,7x19,7 COLOR RAL0709010, povrch hladký matný, 

barva béžová, kat.č. MUWAA1N107

m2 0,000 461,00 0,00

46 K

78147711

1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 

10 m2

m2 0,000 90,00 0,00

47 K 781R49

Spárování vnitřních obkladů epoxidovou spárovací hmotou MUGE EASY, v 

odstínu světle šedém

m2 0,000 590,00 0,00

48 K

99878120

1

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,000 273,62 0,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

49 K

03000100

0

Zařízení staveniště Kč 0,00015 000,00 0,00

D

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

50 K

04500200

0

Kompletační a koordinační činnost Kč 0,000 4 000,00 0,00

D

VRN9 Ostatní náklady 0,00

51 K

09100300

0

Fotodokumentace průběhu stavby Kč 0,000 1 000,00 0,00


