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ovostavba
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sídlo:
IČ:
DIČ:

Smlouva o dílo '
multifunkčního hřiště se zázemím, Chlebov"

Smluvní strany

zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
STRABAG Silnice a.s.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:

kontaktní osoba:
tel./e-mail:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: e-mail

Kačírkova 982/4, jinonice, 158 00 Praha 5
45359041
CZ45359041
na základě plné moci:
Pavlem Závišem, technickým vedoucím provozní jednotky
Ing. Pavlou Nemcovou, ekonomickou vedoucí provozní jednotky
Pavel Záviš
tel.
Česká spořitelna a.s., č.ú.

vedeném Městským Soudem v Praze, odd.B, vI. 24650

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
" dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

ll.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvÍsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem
díla je ,,Novostavba multifunkčního hřiště se zázemím, Chlebov" dále jen ,,předmět
díla", nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a souvÍsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
projektovou dokumentaci vypracovanou firmou PROJEKT 12 s.r.o., se sídlem Bechyňská
50/6, Soběslav Ill, 392 01 Soběslav, lČ 06917160, v říjnu 2023, oceněným soupisem
prací (příloha č. 1 smlouvy) a touto smlouvou.

Vymezení předmětu smlouvy:



Jedná se o multifunkční hřiště s povrchem z umělého trávního koberce v zeleném
odstínu na drenážním asfaltu a hutněném štěrkovém loži, půdorysné rozměry 32 x 16 m,
včetně ohrazeni z fošen výšky 800 mm a oplocení polyamidovou síti s oky 40/40 mm
výšky 4 m.
Specifikace umělého travního koberce: PLAY COMFORT 24 viz technický list (příloha č. 2).

Dále bude provedena zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby do hutněného
štěrkového lože, zpevněná plocha 68 m2.

Zakázka bude provedena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provedení zakázky.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv
na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění
díla.

2) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nádedujicí závazky:
a) zajistit prováděni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášeni o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při prováděni díla v souladu
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

d) prováděni prací podle podmínek vlastníků dotčených sítí,
e) v případě odchýlení od projektu zpracování dokumentace skutečného provedení

stavby, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) a nás|edujÍcÍch vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů,

f) vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitální technické mapy Jihočeského kraje,
obsahující geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo
technologického zařízeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v
platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické
mapy. Součásti geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměřeni
nového stavu na stav dosavadní.

g) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Ill.
Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.
Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %

2 423 052,02 Kč
508 840,92 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 2 931 892,94 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v oceněném soupisu prací, který je nedIlnou součásti smlouvy
a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ
s umistěnM stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejicí s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
rozpočtu je tím zaručená. Oceněný soupis prací slouží pro účely fakturace a ocenění
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víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovÍdající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
lx měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury.
Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné
vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit
objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plnění dle zákona
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů
ode dne doručení objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele.

8) Za účelem zajištěni závazku za řádné dokončeni díla a odstraněni případných vad
z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla
ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

IV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Dotčený pozemek parcelní číslo 432, katastrálni území Chlebov, nachází se
v okrajovém zastavěném území části Chlebov města Soběslav.

2) Čas provádění díla
Dílo provede zhotovitel v těchto terminech:
a) zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 5. 2025

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů
po dokončení díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

'
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.' a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku
' " smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku

,,.' VIl., odst. 1 smlouvy.
, ,l b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol
O předáni a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:
· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
· identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věci k provedeni díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly
objednateli předány,

· datum, od kterého počInaji běžet záruční doby,
· prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
· příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
· datované podpisy smluvních stran a
· přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla, apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody
na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani
ve spojení s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užíváni
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dIlo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla
v záruční době.

V.
Podmínky provádění díla a plněni dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
2) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel

provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla
potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo
vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy o dodržování zásad BOZP.

'
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5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá
zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajících inženýrských síti.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům
sousedních nemovitostí. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

8) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat

povinen objednateli poskytnout
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se
organizovány alespoň jednou za
dohodnuto jinak.

provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu

pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
týden, nebude-ii mezi objednatelem a zhotovitelem

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, zpřístupněnÍ či příp. provedeni jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjisti, že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovni dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
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a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použit pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody

objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplněni
povinností vyp|ývajicích z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizenístaveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedeni zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu. "

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dni ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstraněni poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to
stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto
činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přistup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností
všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předáni,
b) jež má dílo v záruční době.

'
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3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne

převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plněni objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle
tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV.
odst. 2) písm. b) smlouVy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla,
za každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě,
že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až
do momentu předání a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebráníchni užívánÍ
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím
protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty
ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované
v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujichn po dni, ve kterém
na ně vznikl nárok.
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6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
To platí itehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit
v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani
na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou
sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnuti
přís|ušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 (slovy: šedesát) dnů, čÍmž není dotčena
povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní lhůty, která počíná
běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě
smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části
díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti
odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věci k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen .uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude
provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinností objednatele vůči
zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet
z cen těch položek rozpočtu, které odpovidají příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

lX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
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nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
a) příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
b) příloha č. 2 - Technický list umělého travního koberce

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňuji příslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plněni veškerých povinností vyp|ývajicí z právních předpisů České republiky, zejména

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky
podilejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednáni a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plněni poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti)
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétni plnění.

6) Objednatel je oprávně"n plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch z výše uvedeného
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. Je-li k
kontroly potřeba předloženi dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich
nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele.
předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

ustanoveni
provedení

předložení
výzva dle

7) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přís|ušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10)Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
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11) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

" 5. 08. Mil
V Soběslavi dne V Sobeslavi dne 29.07.2024

objednatel:

starosta města

zhotovitel:

STYÉAG Silnice a.s.
Pavel Závis Ing. Pavla Nemcová
technický vedoucí PJ ekonomická vedoucí PJ
na základě plné moci na základě plné moci
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