
Žadatel:
ORZO SECURITY, spol.sr.o., 
Poděbradova 3264/73,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 60321601, DIČ: CZ 60321601

Objednatel:
ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky 
Věznice Horní Slavkov,
Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov,
IČO: 00212423

V Ostravě 17.10.2023

Žádost o prodloužení termínu předání díla 
Horní Slavkov -  řeko vnější bezpečnosti - PD, AD, IČ

Vážení,

chtěl bych Vás požádat o prodloužení termínu odevzdání díla „Horní Slavkov -  řeko vnější 
bezpečnosti - PD, AD, IČ", prováděné na základě smlouvy z 02. 05. 2023, a to o dva měsíce.

Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost zpracování dokumentace ocelové konstrukce, 
založení, zpracování nového strážního stanoviště a vsakovacího objektu pro hlavní vjezdový koš do zóny 
C. Rovněž je nezbytné termín prodloužit z důvodu projednání s dotčenými orgány, jelikož se jedná o 
novou stavbu a o změnu dokončené stavby, kterou je třeba v území umístit.

Vzhledem ktomu, že tyto práce jsou předmětem sporu o rozsahu díla a stále nejsou 
odsouhlaseny (tedy se na nich nepracuje) a nevíme, kdy budou práce zahájeny, je námi avizovaný 
termín prodloužení o dva měsíce v současnosti spíše orientační z důvodu zajištění potřebných kapacit 
a překryvu s jinými zakázkami.

Věřím, že s přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem mé žádosti vyhovíte a dojde 
k dohodě o prodloužení termínu předání díla.

S pozdravem

Teodor Reinhold 
Jednatel společnosti


