[Sem zadejte text.]
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 0023/2017

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. ORM 0023/2017
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne…
1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Moravská Třebová

Sídlo: 
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ:
00277037



DIČ:
CZ00277037
Čísla účtů: 

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-1283386349/0800

Bankovní ústav: Česná národní banka, č. ú.: 2006-4214591/0710
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
JUDr. Miloš Izák, starosta
Tel. : 461 353 132
E-mail: 
mizak@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Netolický
Tel. : 461 353 143 
E-mail: 
mnetolicky@mtrebova.cz
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o.

Sídlo:          Linhartice 60


IČ:
      2881852.




DIČ:
      CZ28811852



Bankovní ústav:   KB Moravská Třebová  


Číslo účtu: 
   43-8572770277/ 0100



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
František Navrátil, Jolana Jeřábková

Tel. : 777 753 300





E-mail: fnavratil@jsmt.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Jeřábek, autorizovaný technik

Tel. :
777 729 000


E-mail:  :  jjerabek@jsmt.cz


(dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného Dodatku č. 1 a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřeného Dodatku č. 1 a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Dodatku č. 1 nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto Dodatku č. 1 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného Dodatku č. 1.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny a úprava délky realizace stavby, jak jsou uvedeny v bodě 3.2., odst. 3, a v bodě 4.1., odst. 4., Smlouvy o dílo, které se nahrazují novým zněním takto: 

3.
LHŮTY A TERMÍNY
3.2.
Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu zahájení.
4.
CENA DÍLA
4.1.
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1.
Cena díla bez DPH celkem

4 871 449,- Kč

4.1.2.
Výše DPH



1 023 004,29 Kč

4.1.3.
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 
5 894 453,29Kč
2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené změnami dle Dodatku č. 1 se nemění.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku č. 1.
2.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. 
2.4.  Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2676/R/120617 ze dne 12. 6. 2017.
V Moravské Třebové, dne 11.7.2017
                                                  V Linharticích, dne 11.7.2017
Za Objednatele: JUDr. Miloš Izák 
Za Zhotovitele: František Navrátil
Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
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