
 
 

 

Dodatek č.2 

 SMLOUVY O DÍLO 

S předmětem plnění: 

„Oprava chodníku na ulici Nádražní, Rýmařov“ 

 

Smluvní strany: 

 
1. Objednatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    
     

(dále jen „objednatel“) 
 
 
1. Zhotovitel:     Ludvas Trade s.r.o. 

Se sídlem:  Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice 
Zastoupen: Libuší Urbánkovou, jednatelkou společnosti 
IČO:  29390711 
DIČ:  CZ29390711 
Bankovní spojení:  KB, a.s.  
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 38345 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 2 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IX. odst. 1 a článkem IV. odst. 5 smlouvy o 
dílo s předmětem plnění „Oprava chodníku na ulici Nádražní, Rýmařov“ ze dne 10.05.2017 
(dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5.2017, na uzavření dodatku č. 2, 
kterým se ve Smlouvě mění čl. IV., odst. 1 takto: 
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Článek IV.Cena 

 
1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je z důvodu víceprací stanovena s odkazem na Přílohu č. 

1 tohoto dodatku takto: 
 
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní sazba 
21% Cena celkem 

Cena bez DPH, dle Smlouvy o 
Dílo  439 946,48 Kč 92 388,76 Kč 532 335,24 Kč 

Vícepráce      50 360,81 Kč    10 575,77 Kč         60 936,58 Kč 

Cena díla bez DPH          490 307,29 Kč 102 964,53 Kč       593 271,82 Kč 
 

II. Ostatní a závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, 

potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zveřejní objednatel, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 
Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.05.2017 a dodatku č.1 ze dne 
19.5.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy, týkající se 
způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1. 

Příloha č. 1 – rozsah víceprací 
 
V Rýmařově dne 17.07.2017 
                 
 
 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
               za objednatele             za zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda      Libuše Urbánková 
                   starosta       jednatelka společnosti 


