
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0585/2017


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

 

Zhotovitel:		SIKK stavební společnost s r.o.
zastoupen:		Ing Karlem Štíchou, jednatelem
sídlo:		Na Maninách 10, 170 00 Praha 7
IČ:			25749021
DIČ: 		CZ25749021 
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 66735
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing Karel Štícha 	
ve věcech technických:	Ing Karel Štícha 
ve věcech realizace a předání díla: Ing Karel Štícha ml.


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0585/2017 v platném znění ze dne 29.05. 2017 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I. 

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek V. - Doba plnění, tímto Dodatkem č.1 se mění dílčí termín plnění z důvodu vyhovění žádosti spoluvlastníků sousedního objektu č.p. 188/II, Jindřichův Hradec, nerealizovat montáž a demontáž lešení před a nad částí jejich objektu v době letní sezony z důvodu realizace zateplovacího systému štítu objektu základní školy.
      Termín zahájení a dokončení zbývajících prací zůstává beze změn.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 1.6. 2017
Dokončení prací: 24.10. 2017

Dílčí termín plnění: do 19.8. 2017 kromě provedení kompletního zateplení štítu navazujícího na objekt č.p. 188 včetně demontáže lešení



 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Článek II. 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená a beze změn.



Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.  

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Znění tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením č. 571/21R/2017 dne 03. 07. 2017.




V Jindřichově Hradci dne   13.7.2017	                         V Jindřichově Hradci dne 10.7.2017





...........................................................		             ...............................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
 Ing. Karel Štícha, jednatel 					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
[bookmark: _GoBack]vz. Ing. Bohumil Komínek
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