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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

na realizaci stavby 

„Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovská č.p. 1363, Kadaň" 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen ,,Smlouva"). 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Kadaň 
Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou 
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
IČ/ DIČ: 00261912/ CZ 00261912 - Právnická osoba (při výkonu působnosti v oblasti 

veřejné správy se nepovažuje dle Zákona č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k 

DPH) 

(dále jen „objednatel") 

1.2 Zhotovitel: Společnost ,,0HLA ŽS a PS - Slovan Kadaň" 
Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 
Zastoupený: lng. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 

Procházkou, MBA, členem představenstva 
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
ıč / DIČ; 463427896/ CZ46342796 
B‹=““k°ˇ““'“>°I@“f= 

v obch. rejstříku Zapsán u KS v Brně - oddíl B vložka 695 

Druhý společník: PETROM STAVBY, a.s 
Zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva 
Sídlo: Běchovická 701/26, 10000 Praha 10 - Strašnice 
ıč / DIČ; 26769611 / cZ699OO6672 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze - oddíl B vložka 20765 

(dále jen „zhotovite|") 

1.3 Zástupce pověřenýjednáním ve věcech technických: 
Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu Změnových listů dle této smlouvy: 
Za objednatele: 

Za zhotovitele:



1.5 Zástupce pověřen" ' ' ' ' 'ˇ 

za objednatele: 

za zhotovitele: 

II. 

Preambule 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, 

tj. veřejné zakázky S názvem „Revitalizace objektu Slovan, ul. Chomutovská č.p. 1363, Kadaň". 

2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu díla Z důvodu nových skutečností 
(zjištěnívýskytu materiálu S obsahem azbestu ve souvrstvístřešního pláště objektu a nutnostíjeho 
odborného odstranění a likvidace), které nebyly zadavateli před zahájením zadávacího řízení 
známy, tudíž ani Smluvním stranám v průběhu zadávacího řízení na uzavřeníSmlouvy, kdy Sejedná 
O nezbytné změny popsané ve změnovém listu č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Přičemž provedenítěchto víceprací má dopad do ceny díla i do termínu dokončení díla, a proto se 
smluvní strany v tomto dodatku dohodly navýšení ceny díla i na prodloužení termínu 
specifikovaném v čl. IV. Odst. 4.1. Smlouvy 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou 
nepodstatnou ve smyslu § 222 Odst. 6 (případně i Odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ”). 

Smluvní strany konečně mají také za to, že se ani nejedná O změnu zadávacích podmínek, která 
by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně, ani se nejedná O změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plněníveřejné zakázky. 

III. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

1) Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, kterýje přílohou tohoto 
dodatku. 

2) Strany se s ohledem na vícepráce uvedené shora dohodly, že práce dodatečně zadané dle tohoto 
dodatku budou provedeny: do tří měsíců od účinnosti tohoto dodatku. Doba plnění díla se tedy 
prodlužuje o tři měsíce od účinnosti tohoto dodatku. 

3) Navyšuje se Cena za provedení díla. Strany se S ohledem na vícepráce uvedené shora, dohodly na 
ceně díla, resp. víceprací takto: 

Celková cena dle SOD (bez DPH) 117 719 581,00 Kč 
DPH ve výši 21 % (základ daně: 5 803 919,60 Kč) 1 218 823,12 Kč 
DPH ve výši 12 % (základ daně 111 915 661,41 Kč) 13 429 879,37 Kč 

Celková cena víceprací (bez DPH) 5 981 225,00 Kč 
DPH ve výši 21 % (základ daně: OKČ) 0 Kč 
DPH ve výši 12 % (základ daně 5 981 225,00 Kč) 717 747,00 Kč



Nová cena SOD bez DPH 123 700 806,00 Kč 
DPH ve výši 21 % (základ daně: 5 803 919,60 Kč) 1 218 823,12 Kč 
DPH ve výši 12 % (základ daně 117 896 886,41 Kč) 14 147 626,37 Kč 

Celkem 139 067 255,-Kč vč. DPH 

slovy: jedno sto dvacet tři milionů sedm set tisíc osm set šest korun českých bez DPH 

Podkladem pro cenu víceprací byl jednak provedený průzkum trhu objednatelem a jednak poptávka 
od tří dodavatelů provedená Zhotovitelem. Uvedené poklady jsou pak součástí tohoto dodatku, i když 
k němu nejsou připojenyjakojeho příloha. 

IV. 

Závěrečná ujednání 

4.1 Tento dodatek nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 
Zhotovitel prohlašuje, že objednatelì poskytne veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby 
objednatel mohl dostát všem svým povinnostem souvisejícím S uveřejněním tohoto dodatku V 
registru smluv. 

4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu. 

4.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Schůze rady města Kadaně dne 1.8.2024. 

4.5 Přílohy: 

1) Změnový list Č. 1 vč. příloh 

V Kadani dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu 

město Kadaň Ing. Roman Kocúrek 
Mgr. Jan Losenický, starosta 1. místopředseda představenstva 

OHLA žs, 3.5. 

Jiří Procházka, MBA 
člen představenstva 
OHLA žs, 3.5.



Petr Kasper 
předseda představenstva 
PETROM STAVBY, a.S.


