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DODATEK č. 1 (NPO)
ke Smlouvě o Dílo č. 154-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
[bookmark: _Hlk173750422]zastoupený:  Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: 
	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

      Tel.:	+420 702 168 786
      E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	
Jméno:	NOWASTAV akciová společnost
Sídlo:	Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa:	Brandýská 763, 250 90 Jirny
	
    zastoupený:   	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
                                                                   	Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou                                                                  	představenstva 
    tel./fax:                                                   	xxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                    xxxxxxxxxxxx
    ID DS:	dsnffgx
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
                                                                                 xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx 
    e-mail:	xxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	Komerční banka, Praha
    číslo účtu:	2011908021/0100
    IČO:	00565679
    DIČ:	CZ00565679 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024 (dále jen „dodatek“). 

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava lhůt provedení díla v čl. V Doba plnění a změna zástupce objednatele. 
2. Účelem dodatku je sjednání předčasného dokončení stavebních prací a předčasného předání díla na základě zhotovitelem písemně oznámeného dokončení díla před lhůtou sjednanou ve smlouvě a změna zástupce objednatele na základě provedených personálních změn.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele uváděný ve smlouvě následovně:
zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
2. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, které umožňují dokončit práce na díle „Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny“ před termínem sjednaným ve SoD obě smluvní strany souhlasí s předčasným předáním dokončeného díla.  
3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. V Doba plnění, bod 4 písm. c) a d) smlouvy následovně:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 23.08.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla*: do 6.9.2024
(*protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII a v souladu s čl. V odst. 5 a čl. X odst. 26 smlouvy o dílo č. 154-2024-508207 ze dne 19. 3. 2024.  

	V Teplicích dne 07.08.2024
	V Jirnech dne 06.08.2024

	

……………………………………
	

……………………………………

	Objednatel

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
	Zhotovitel
Daniel Grosman
Předseda představenstva
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