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č.j.: NPU-430/69643/2024
DODATEK Č. 7
ke smlouvě o dílo č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.

IČO : 25160168          
 DIČ : CZ25160168

Se sídlem:  U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxx, prokuristou společnosti

Doručovací adresa:

U Poráků 511, Horní Brána

Český Krumlov

381 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxx , prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx , prokurista
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 7 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210008, 
č.j. NPÚ- 430/38741/2021, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – stavební část – část I.“ 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.   
3. Zhotovitel realizuje dílo v etapách přizpůsobených činnosti podnájemce prostor Bellárie a přilehlých pozemků (Jihočeského divadla). Při provádění prací ve IV. etapě vznikla další potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů, potřeba těchto změn vznikla v důsledku požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu na staveništi. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek nájemní smlouvy uzavřené mezi objednatelem (v pozici pronajímatele) a nájemcem dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek nájemní smlouvy ze strany objednatele a musí vyčkat na termíny stanovené v nájemní smlouvě, ve kterých určuje denní provoz prostor, které jsou předmětem nájmu objednatel a lze tak práce realizovat. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7, kterým mění termín pro dokončení III. etapy díla a dokončení celého díla. 
4. Smluvní strany se za účelem zhotovení rozšíření díla (bude řešeno formou dodatku č. 8 na základě změnových listů č. 37- 62) dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým stanovují nový termín pro dokončení díla. Smluvní strany prohlašují, že do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku uzavřou dodatek č. 8, kterým stanoví specifikaci a cenu rozšířeného díla. 
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie –, 

vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČKA 02553, 2017    
                         b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky   zadaná prostřednictvím Národního 

                              elektronického nástroje N006/20/V00025464, 

         c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet + krycí list, 

         d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,   

          odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze  

          dne 4. 4. 2019, 

             e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním  

              úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020
                          f) dodatek č. 1

          g) dodatek č. 2


          h) dodatek č. 3
                          i)  dodatek č. 4

           j) dodatek č. 5

           k) dodatek č. 6

                           l) změnovými listy č. 24, 26-36 
Článek III.

Předmět dodatku – lhůty plnění 

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 písm. B a a a termín dokončení a čl. III. odst. 2.4 , písm. c)  předání III. etapy a současně  termín dokončení a předání díla, a to tak, že . 
a.  . III. odst. 1 písm. B/:

        dokončení a předání předmětu díla:    do 31. 7. 2024
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

        B/ dokončení a předání předmětu díla: do 30.  9. 2024 
               b. III. etapa odst. 2.4 písm. c) 
c) předání dokončené části III. Etapy: 31. 5. 2024. Dokončením III. etapy se rozumí kompletní dokončení a předání díla v požadované kvalitě. 

Se mění a nově zní čl. III. odst. 2.4 písm. c) takto:

c) předání dokončené části III. Etapy: 30. 9. 2024. Dokončením III. etapy se rozumí kompletní dokončení a předání díla v požadované kvalitě. 

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021, ve znění dodatků  č. 1 až č. 6. zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Českém Krumlově      dne 31. 7. 2024
V Českých Budějovicích dne 31. 7. 2024

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


xxxxxxxx
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:
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