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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2024   

 

 

Smluvní strany:  

 

Česká republika – Energetický regulační úřad 

IČ:   70894451 

se sídlem.  Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava 

zastoupena:  Ing. Bc. Monika Duffková, ředitelka Odboru správy úřadu, na základě Pověření 

bankovní spojení, č.ú.: 19-2421001/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 

a 

 

STARKON a.s.  

IČ:   26227525 

DIČ:   CZ26227525 

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč 

zastoupen:  Jiřím Kovářem, předsedou správní rady 

bankovní spojení:  193111929/0300, ČSOB, a.s. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2024 
(dále jen „Smlouva“) v tomto znění:  

 

Článek 1 

Vyhrazená změna závazku 

1.01 Smluvní strany se v souladu s čl. 13 Vyhrazené změny Smlouvy dohodly v důsledku 
nastalé skutečnosti (zkrácení doby plnění) na posunutí termínu zahájení plnění Díla. 
Termín zahájení plnění Díla za podmínek stanovených touto smlouvou je 1. 5. 2025.  

1.02 Smluvní strany se také dohodly ve smyslu čl. 6, odst. 6.02, že k předání a převzetí 
staveniště dojde nejpozději do 1. 5. 2025. O předání a převzetí staveniště bude 
vyhotoven oboustranně podepsaný protokol o předání staveniště.  
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Článek 2. 

2.01  Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

2.02 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana 
obdrží elektronický originál. 

2.03 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit dodatek v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy 
vyslovuje souhlas se zveřejněním.   

2.04 Smluvní strany prohlašují, že si ujednání dodatku pozorně přečetly a že je jim jeho obsah 
jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

2.05 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

 
 
 
         
 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………… 
Ing. Bc. Monika Duffková     Jiří Kovář, předseda správní rady 
Česká republika - Energetický regulační úřad  Starkon a.s. 
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