
 Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě  
na nákup modulárního systému ozvučení a scénického osvětlení 

018/TECH/2023 uzavřené dne 18. 10. 2023 
 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložce 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
 
(dále jen „Kupující“) 

 
a 
 

 
AVT Group a.s. 
se sídlem: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
19128 
IČO: 01691988 
DIČ: CZ01691988 
plátce DPH: ano     
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-4814600257/0100 
Zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 
 
 
(dále jen „Prodávající“) 
 
 
tento dodatek ke Kupní smlouvě na nákup modulárního systému ozvučení a 
scénického osvětlení č. 018/TECH/2023 uzavřené dne 18. 10. 2023 ze znění dodatku 
č. 1 ze dne 18.10.2023 (dále také jen „dodatek č. 2“): 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2023 Kupní smlouvu na nákup modulárního 

systému ozvučení a scénického osvětlení č. 018/TECH/2023, kdy předmětem 
uvedené smlouvy se stal závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu modulární 
systém ozvučení a scénického osvětlení, který je specifikován v přílohách této 
smlouvy, tento současně s dodávkou instalovat, zprovoznit, zkalibrovat, předat 
v požadované jakosti a termínu a převést na Kupujícího vlastnické právo a dále 
zaškolit personál ve sjednaném rozsahu a provádět autorizovaný servis a dále 
závazek Kupujícího zaplatit prodávajícímu za výše uvedenou dodávku kupní cenu 
dle smlouvy (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl. 20., odst. 20.4. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost 

provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to smluvní strany tímto dodatkem 
sjednávají v níže uvedených článcích tohoto dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
1.5 Předmětem dodatku je úprava kupní ceny a rozsahu předmětu plnění a současně 

i termín plnění, který je nutné prodloužit v důsledku víceprací, které jsou 
předmětem tohoto dodatku - doplnění přípojných míst do točny a pevného 
prstence točny, kdy tyto práce vyžadují stavební připravenost - zejména hotovou 
dřevěnou podlahu jeviště, kam se přípojná místa instalují. Dřevěná podlaha byla 
do stavu umožňujícího instalaci přípojných míst dodělána až 30. 7. 2024. 
Vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 01 - 04 odpovídají ustanovení § 
222 odst. 4 písm. b) podbod 1. ZZVZ.  Podrobná odůvodnění potřebnosti a 
nezbytnosti změn s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ jsou součástí 
změnových listů.  

 
1.6 Pro odstranění pochybností uvádějí obě strany, že tímto dodatkem je v písemné 

formě zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím termínu plnění. 
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II. 
Změna článku 4. smlouvy 

(Termín a místo plnění) 
 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 4. (Termín a místo plnění) odst. 4.1. 

smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do 12. 8. 2024. 
Prodávající bere na vědomí, že dodávka předmětu plnění je podmíněna 
připraveností stavby divadla Spirála, na kterém nyní probíhá generální 
rekonstrukce.“ 
 
 

III. 
Změna článku 5. smlouvy 

(Cena a platební podmínky) 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, jejichž cena je 
stanovená na základě změnových listů č. 01 až 04, které jsou nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 
Celková cena za vícepráce činí: 3 442 476,45 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 4 165 396,50 Kč. 
 
Celková cena za méněpráce činí: 233 307,55 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 282 302,14 Kč. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 5. (Cena a platební podmínky) odst. 
5.2. smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„5.2. Smluvní strany sjednávají, že cena za dodávku předmětu plnění tedy 
zejména instalaci, zprovoznění, kalibraci a předání předmětu plnění, včetně 
zaškolení personálu a zajištění servisu, dle příloh Smlouvy, činí 42 109 168,90 
Kč bez DPH (slovy: čtyřicet dva milionů sto devět tisíc sto šedesát osm korun 
českých devadesát haléřů). Tato cena je úplná a konečná a obsahuje veškeré 
náklady na dodání předmětu plnění, včetně příslušenství, práce, dopravy, 
materiálu a dalších součástí nezbytných k jeho řádnému dodání, instalaci, 
kalibraci a předání.“ 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
4.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 

4.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 
strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
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sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 
objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
 

4.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní 
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 
jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 
 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

4.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Přílohy: Změnové listy č. 01 - 04 
 

 
V Praze dne ................................        V Praze dne ................................ 
 
 
 
 
………………….........…………….          ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    AVT Group a.s. 
Tomáš Hübl      Ing. Petr Vlček 
předseda představenstva     jediný člen představenstva 

 
 
 
 

        …………….........……………….. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný 
místopředseda představenstva 

 
 
 


