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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil
na provedení díla
„Pražská – rekonstrukce M24 mostu“

Dotační program „Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)““

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1k SOD č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil
	Org: 15898



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxx ,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	xxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 11043612/0800


	2. Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

	
	

	IČ:
	60838744
	DIČ:
	CZ60838744

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Městským soudem v Praze

	pod sp. zn. B 7634

	ID datové schránky: 8yuchp8                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty

tel:      xxxxx,    e-mail:   xxxxxx

	Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:  xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxx

	tel.: 
	xxxxxx
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxx

	tel.:
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	

	Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

	č. účtu: 5061885001/2700


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	201
	most 
	16 990 895,62 
	-469 447,52 
	č. 1
	 
	 
	16 521 448,10 

	VON
	vedlejší a ostatní náklady
	905 548,00 
	 
	 
	 
	 
	905 548,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	17 896 443,62 
	-469 447,52   
	 
	0,00 
	 
	17 426 996,10 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	3 659 669,18 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	21 086 665,28 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listů č.1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	

	V Olomouci, dne:  
	V Praze, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	                                 ............................................

   Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty

Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty
na základě plné moci

STRABAG a.s.
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