[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2024 na rekonstrukci klientské haly včetně stavebních úprav 
v objektu VZP ČR v Karlových Varech uzavřené dne 26. 2. 2024 mezi:

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 1110504001/0710
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné
a
2. STASKO plus, spol. s r.o.
se sídlem: Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 
kterou zastupuje: Petr Kopfstein, jednatel společnosti 
IČO: 14707551; DIČ: CZ14707551
datová schránka: q8w38bq 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 243784815/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)


I. 
1. Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2300759 a názvem: „Karlovy Vary – rekonstrukce KH, včetně stavebních úprav – stavba – II“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 26. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 005/OPI/2024 (dále jen: „Smlouva“).
2. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní smluvní strany v souladu s ustanoveními obsaženými v § 222 odst. (4) písm. b) a (6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.
S poukazem na ujednání obsažená v čl. IV. odst. 3. a čl. XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:
1) Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla dochází k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě a dále pak u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. navýšení stávajícího rozsahu plnění.
Specifikace víceprací včetně jednotlivých cen je uvedena ve změnovém listu ze dne 19. 6. 2024, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
2) Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 312 731,05 Kč bez DPH (slovy: tři sta dvanáct tisíc sedm set třicet jedna koruna česká a pět haléřů).
3) V návaznosti na výše uvedené se:
3.1) v článku III. odst. 1 Smlouvy ruší stávající cena díla ve výši 3 294 703 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 3 607 434,05 Kč (slovy: tři miliony šest set sedm tisíc čtyři sta třicet čtyři koruny české a pět haléřů) bez DPH. 
3.2) doplňuje text obsažený v závorce uvedené v článku III. odst. 2 Smlouvy takto: (… „a příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy“).

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jeho nedílnou součástí je příloha č. 1 - změnový list ze dne 19. 6. 2024 o 2 stranách textu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; objednatel Dodatek č. 1 podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.  


V Praze								V Karlových Varech
Objednatel:								Zhotovitel:
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______________________________					__________________________    
Ing. Zdeněk Kabátek							Petr Kopfstein 
ředitel 							                jednatel
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