
Magtra mě sta Jihlav‘,
Srub 2 ‚

od

Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném zně ní (dále jen jako „ OZ“ )

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutárnĺ mě sto Jihlava

zastoupený : Ing. arch. Martinem Laš tovičkou, námě stkem primátora

se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

IČ O: 002 86 010

DIČ : CZ00286010

Bankovní spojení: Č eskáspořitelna a.s., pobočka Jihlava

Č íslo účtu: 5002072/0800

(dále též jako „ objednatel‘)

2. Zhotovitel: GlobaI, spol. s r.o.

se sídlem: Hruš kové Dvory 125, 586 01 Jihlava

zastoupený : Ing. Vladimírem Bílkem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Oddíl: C, vlož ka 9790

IČ O: 479 09 668

DIČ : CZ47909668

Bankovní spojení: Č SOB a.s., pobočka Jihlava

Č íslo účtu: 108607437/0300

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch:

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních předpisu,
prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo
v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené
řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto riziko akceptuje, ž e dílo dle
této smlouvy muž e provádě t též v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je
nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obsluž nost, bezpečný prujezd vš ech vozidel a
prúchod osob, případně objízdnétrasy a dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě
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provádě ní díla a jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající

z provádě ní díla dle této smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle této

smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ TDľ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba

provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né osoby objednatele“ ),

které budou dozorovat určitéaspekty provádě ní díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je

povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob vztahující se k provádě nému dílu, Tyto

oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu

po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

dulež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel provést

dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhutách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou

vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a nebezpečí

dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních

hmot a dílů na akci:

„ Denní a tý denní stacionář Jihlava, Královský vrš ek 9, Jihlava —

Oprava střechy objektu“

(dále též jako „ dílo)

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platný ch

norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánu veřejnésprávy a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t provedeno

vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou společností SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46,

586 01 Jihlava, 100: 469 90 763, zak. č. 2406-01-012 (dále též jako „ projektová

dokumentace).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně vý kazu

vý mě r a odpovídápodmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch ustanovení zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní.

b) Podmínkami vý zvy zadavatele, resp. objednatele k podání nabídek na plně ní veřejné

zakázky, a to ze dne: 15. 7. 2024.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze

dne 26. 7. 2024.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisu vydaný ch statutárním mě stem

Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi normami, které se

vztahují k plně ní díla ze strany zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla.

e) Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimi

v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.

V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdě lit

objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch buď v této

smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektovédokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele

včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r, stavebních či jiný ch povolení
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nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků

je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro

plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a vý kony,

který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu díla a uvedení

do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům veřejné správy

vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí

veš keréatesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli,

dokumentaci skutečného provedení díla dle přísluš ný ch právních a technický ch předpisů

platný ch a účinný ch v době a místě provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky

vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí likvidaci odpadu v souladu

s přísluš ný mi právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném

zně ní, jeho provádě cími předpisy, a předá objednateli potvrzení o této likvidaci a provede

kompletní úklid staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto

podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Stavba bude realizována za standardního provozu denního a tý denního stacionáře. Veš keré

stavební a montáž ní práce budou předem konzultovány se zástupcem objednatele (technický

dozor objednatele, referent majetkového odboru MMJ).

7. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí

náklady spojenés tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě provádě ní díla.

8. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní

opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem vý stavby

a zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš kerépotřebnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v

rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu vozidel

včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně

případného nutného osvě tlení;

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i

přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný přístup

subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš keré třetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a jeho

bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

9. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci, pož adované

vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a vý kazem vý mě r k

dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš kerédoklady, kterése vztahují

k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při

realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý .

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamž itě

nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů, a nést veš keré náklady s tím spojené.

Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

10. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem vsouladu s touto smlouvou,

přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude zhotovitel dodrž ovat

veš keré dalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré právní předpisy, které se
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tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu zdraví vš ech pracovníků

v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto svou povinnost poruš í, odpovídáza újmu

z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se máv tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli

(stavebníkovi) ze strany přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele

v průbě hu provádě ní dila dle této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle

přísluš ný ch právních předpisů obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem
odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

12. Případnézmě ny a rozš íření předmě tu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce pož adované

objednatelem mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich

provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem

a smluvní strany ohledně takový ch víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě .

Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této

smlouvě , zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, Č inností a vý konů

v členě ní dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ní v jednotkový ch

cenách dle pravidel uvedený ch v čI. IV. odst. 3. této smlouvy na tzv. změ novém listu. Do

změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se

odchylují od smlouvy, veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu

realizace díla budou objednatelem písemně0souhlaseny a stručný , ale přesný technický

popis změ n díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konu a dodávek a

sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu plně ní nebo termín pro splně ní uzlového bodu či

milníku, je-li takového.
b) Vyž ádat si písemné odsouhlasení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb,

činností a vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na

přísluš ném změ novém listu.
Ohledně stavebních prací, dodávek, služ eb, Č inností a vý konu, které přesahují rámec

plně ní díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této smlouvy, se

smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě .

13. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veš kerý mi

dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést dle této

dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného už ívání

a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel

povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost

nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do

souladu s přísluš ný mi platný mi právními a technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném

rozsahu za dalš í důsledky poruš ení této povinnosti včetně náhrady újmy.

14. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv dalš í

činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

III. TERMIN, PLNĚ N,I DILE

1. Lhůta k provedení díla:

Provádě ní díla bude zahájeno:

do 31. října 2024
(dále též jako „ lhuta plně ní)

dnem předání a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě :Zh0t0vit bude předem písemně vyzván objednatelem
k převzetí staveniš tě , a to po nabytí účinnosti této
smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniš tě převzít ve

lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.
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V případě , kdy zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhútě vý š e uvedené, je objednatel
oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vý š i 500,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení
díla prodluž uje, avš ak pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ní díla přeruš eno
nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv
provádě ní díla přeruš it či pozastavit.

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této smlouvy,
a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Zhotovitel si je
vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlaš uje, ž e smluvní pokuta
v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to
na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentech uvedený ch v této
smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnú od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram). Harmonogram bude slouž it jako podklad
pro sledování prubě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též
jako „ dílčí termíny plně ní‘).

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo bude
zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnu,
máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit
od této smlouvy dle Č l. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmě tu
díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit
minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny
plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z ceny díla
bez DPH.

7. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení
termínu dokončení vý lučně z tě chto následujících důvodu, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní
zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš t‘ovéa jinévody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody
a adekvátní odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš t‘ující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny
v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením
veš keréodborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní
nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení splně ní tě chto podmínek
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technický m dozorem
objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob
k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla

nebo
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d) dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto
zpusobí nutnost prodlouž ení lhuty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky, které budou mít vliv na lhutu plně ní,
a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně kterézařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné
nebo jinak neodpovídají předmě tu díla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou
touto smlouvou vyž adovány), a to po dobu delš í 10 kalendářních dnu,

nebo

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření
z duvodu nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost zpúsobí objektivní nemož nost
provést předmě t díla ve lhutě plně ní.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém dusledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí bý t
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a
zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak
prodlouž í vý lučně o počet dnu, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem
prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhuta plně ní se vž dy

prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel

a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník v souladu s 166 zák.
č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném zně ní a jeho provádě cími předpisy. Stavební deník
musí bý t ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

10. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n na
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 .000,- Kč,
a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto částku vuči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladCim zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní
pokuty).

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně ,
nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádě ní díla je
povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do stavebního deníku
provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele
a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

12. K zápisum zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do 3
pracovních dnu. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, kterébudou
mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném zápisu.
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13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě , jeho provoz,
řádné označení údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v souladu se stavebním
zákonem a jeho provádě cími předpisy.

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž učiní
i v případě určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není mož né
dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních
prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch
pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš keráznečiš tě ní a poš kození
stávajících nemovitosti a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla provozem zhotovitele
či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní. V případě , ž e tak neučiní
ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce nejpozdě ji do 24 hodin Od tohoto
oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji
nahradit.

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně j
cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou
část k odevzdání před koncem lhůty plně ní, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve
nabízeném termínu za podmínek Stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla je sjednanána rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a vý kazem
vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná platnápo celou dobu
provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Cena díla je stanovena na základě pOlož kového rozpočtu, který předlož il zhotovitel současně
se svou nabídkou na plně ní předmě tu veřejnézakázky (dále též jako „ rozpočet), na základě
jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považ ovanáza cenu díla na celý
rozsah provádě ní díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předlož eného rozpočtu.

Cena celkem bez DPH činí: 838.999,53 Kč

Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace stavebních
prací dle této smlouvy o dílo se jednáo ekonomickou činnost. V případě poskytnutí
plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesení daň ovépovinnosti dle 92a
zákona o DPH.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a Ú činná po celou dobu trvání smluvního
závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. K vyloučení pochybností se za
dodávky, služ by a vý kony, které
jejími přílohami, s přísluš ný mi
a technologický mi postupy.

3. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě
a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch
cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

Polož ky neobsaž ené v rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen
vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou sníž ené o 10 %
nebo

a.

dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,
jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu

7



b. polož ky které nejsou obsaž eny V rozpočtu ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklá cena
nebo

c. Specifikace materiálu vedený ch v rozpočtU ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivÝ ch dodavatelů dolož ené
nabídkami min 2 dodaVate (příp. jiný m dokladem dodavatele, který objednatel uzná).
Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5% nebo

d. Při dodatečném zajiš ťování
poddodavatelskYch prací (případně i nestavebn) ze

strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku
ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

4. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny budou
oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v rozpočtu a budou odečteny
z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

V případě ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak změ ní
(např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož enéfinanční náklady (tj až po
nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se
zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ž e vý š e tě chto nákladu
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedený ch prací,
zjiš ťovacím protokolem a rekapitulaci soupisu prací.

6. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
provádě ním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečfloSt, v jednotlivý ch

cenách uvedený ch v rozpočtu.

V. COVANI

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní fakturOvány jedenkrát za mě síc, přičemž za
den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Nedílnou součástí faktury —

daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedený ch prací i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně
provedený ch prací bude současně sfakuro daň oVYm dokladem předkládfl objednateli
i v elektronické podobě ve formátu xIs nebo .xlsX na e-mail kontaktní osoby objednatele ve
vě cech chnický ch V elektronický ch soupisech prací musí bý t 0bsaž eny vš echny polož ky
rozpočtu včetně tě ch, které jiŽ byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, kterétepe budou
provádě ny af8kturOvány. Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtu
a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a 05ouhlaSovány zástupci obou smluvních stran.
Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečné faktuře — daň ovém
dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona .

563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ové doklady zároveň budou
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě ž e fakturadaň oVÝ doklad
nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů Č dle této smlouvy
nebo bude obsahovat práce, kterénebyly objednatelem05ouhlaseny, je objednatel oprávně ný
vrátit ji zhotoviteli k přepracování Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový
doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateli uplatň ovat ž ádnémajetkovésankce
vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového dokladu. V případě vrácení faktury — daň ového
dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této fakturYdaň 0v0 dokladu
a noválhůta splatnosti začne plynout prokazatelnÝ m doručením opravené či nové faktury —

daň ového dokladu objednateli.

3. edojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu provedený ch
prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k rozporu.
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4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě l v případě ž e bude dílo převzato
s vadami a nedOdě lkY, bude tato zbý vajíci Č ást proplacena nejpozd do Č trnácti dnů
po sepsání zápisU o odstraně vad a nedodě l polož ky díla dle projekto dokumentace
05ahUjicí ploš né objemové a délkové jednotky budou faktUrony do vý š e 90 %. Zbý Vají
Č ást bude vypořádána v poslední faktuře-d oyem dokladu dle skutečně provedenÝ prací —
skutečnÝ ‘ vý mě r.

5. Závě rečná(konečná) faktura bude vystavena nejpozd do 15 kalendádnů O podpisu
zápisu o předáni a převzetí díla bez vad a nedodě l

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednat Přednostní způsob doručováni dokladů
objednat je elektrOníy a to do datové5hránky objednatele Uw5bXb4) nebo na email:

.cz, podepsanéáVaflý m tronický m podpisem.

7. povinnoSt uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání
fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % Z fakturované Č ástky za
kaž dý den prodleni.

9 postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem niklý Ch v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. V případě ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotOvit, je objednatel oprávně n započíst
tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám — daň ovÝ m
dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

11. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech Č inností
50visejíC s provádě ním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje lhůta plně ní kterábude upravena písemný m dodatkem k této smlouvě pokud
nedojde k dohOdě , platí ž e lhůta plně ní se prodluž uje o stejnou dobu, po kterou trvalo
zastavení prací na díle.

VI,EQANAPREVZETL

1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené čSti bude konáno v rozsahu
a způsobem stanovený m v 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit
pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih zpráv a protokolů

stanOv Ý ch příslUš ný mi předPiSY prohláš ení o shodě podle zák. č. 2211997 Sb.,
otechflickÝ pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů a nař. vlády
Č . 16312002 Sb., který m se stanoví technické pož adavkY na vybrané stavební vý robkY vš e ve
zně ní pozdě jš ích předPi5 provozní předpisY k obsluze díla a podmínkY jeho už ívání a údrž by
Dále zhotovitel ředáobjednateli koPletní vyhotovení projektové dokument3 skutečného
provedení předmě tu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v i vyhotovení v elektronické
podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu dwg i pdf,
se zakreslením vš ech odchylek oproti projektové dokUmentací. případné nepředání kterékoliv
v tomto ustanovení uvedenédokumentace informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno
za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel
objednateli vý hradní časOv,ě a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této
projektové dokUmentace. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla
uvedenéV této smlouvě .

2. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále dolož it doklady O likvidaci odpadů včetně druhu a
množ ství zlikvid0Vah0 odpadu a to v souladu s přísluš ný mi právními předPi5Y pož adaVkY
přísluš ného odboru ž ivotního prostředí
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3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak)
nejméně 7 kalendářních dnu předem k převzetí kompletně dokončený ch částí předmě tu díla.

4. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou dokumentaci
s doklady podle podmínek této smlouvy.

5. Objednatel muž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla takové
vady a nedodě lky které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a poskytne-li
zhotovitel dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

6. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí š kody
k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto smlouvou.

8. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni
a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení a kaž dou
jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty
zustává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení uvedené smluvní
pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vuči jakékoliv platbě zhotoviteli
za provádě ní díla dle této smlouvy.

9. Předmě t dila bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VIL OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně ná třetí osoba je oprávně na kontrolovat
provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádě ní díla v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost při provádě ní díla, ž ivot nebo
hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací a
ohrož ení kvality provádě ný ch prací na díle;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně né třetí osoby budou mít pro vý kon své funkce přístup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.
Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch osob
objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla až do doby
zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisem ve stavebním deníku,
příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch prací,
kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstraně ní zjiš tě ný ch vad.
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Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádnéa včasnéplně ní díla dle této
srn ouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch poradách
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jaký chkoliv
svý ch pově řený ch pracovníků a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole vš ech
prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě 2 pracovních
dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně ná osoba objednatele a TDI nedostaví
a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliž e
objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele V případě , ž e se při dodatečnékontrole zjistí, ž e práce
na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatele na kontrolu
dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě
objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t
zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku
zavině ní třetích osob, kterézhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících z právních či
technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to mož né, tak finančně uhradit
podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch újem
způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 500.000,- Kč. Stejné podmínky je
zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je povinen na pož ádání
předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v jaké
vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně . Veš keré
v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich
uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní kvalifikačních
předpokladů, je mož ná pouze po předlož ení a posouzení dokladů nového poddodavatele
prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány v zadávací
dokumentaci uvádě néveřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva.

Viii. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu specifikovaném
v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou
záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mě síců. Záruční doba
počínábě ž et podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel právo
pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad vzniklý ch v záruční
době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstraně ní
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reklamovanévady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10 kalendářních dnů od uplatně ní reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím technicky mož ném termínu a na základě dohody
smluvních stran učině né písemnou formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu
odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnu ode dne
uplatně ní reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 000,- Kč za kaž dý byť započatý
den prodlení s odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou
vadu s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII. odst.
3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok objednatele
vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti je objednatel oprávně n, kromě
uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést sám, pově řit jejich
provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vymě nit vadnou či
neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené náklady se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli do io kalendářních dnů od doručení faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozdě ji
do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě
v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má zachovány vůči
zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s
odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e
uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na
vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní
vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku
platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e
k vý skytu vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky
ze záruky za jakost díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované částí předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebráni už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba resp., ž e
vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

io. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lku.

11. Za veš keré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém
i nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese vý hradně
a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ stirn, ž e smluvní strany se dohodly na
vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na vž dy
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.
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1. Objednatel je oprávně n odstOUPit od této smlouvY z důvodů stanovený ch OZ a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolveflční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-li insolVenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m

provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho
upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé,
ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle3monogramu po dobu delš í než 14 dnů,
nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla;

d) v případě ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání
vý zvy k převzetí staveniš tě dle čI. lil, této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní díla dle čI. Vil. odst. 1.
této smlouvy

budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez
uzavření dodatku k této smlouvě

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně doručeno druhé smluvní straně , přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně .
Strany vý slovně sjednáVají ž e v případě kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poš tou
do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do io kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřím0 objednateli a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro
plynulé pokračování zhotovení díla a veš kerépotřebnénutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré náklady
a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastaveni provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu

provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená
v této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

V případě ž e v průbě hu plně ní předmétu díla vyjde najevo, ž e zhotovitel učinil nepravdivé
prohláš ení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly vztahovat mezinárodní
sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle právních předpisůupravujících střet zájmů, máobjednatel právo odstoUPit od smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolností podstatnépro splně ní pož adavků podle
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní
sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takovézmě ně dojde nebo se o takovézmě ně dozví.
Pokud změ nou okolností dojde k poruš ení uvedený ch předpisů je objednatel oprávně n
odstoupit od smlouvy. Jestliž e zhotovitel neoznámí řádně změ nu okolností dle vý š e uvedeného,
máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

9. Zhotovitel nesmí R plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedenépředpisY pokud
zhotovitel takové osoby využ íváje povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na

g)
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které se uvedené předpisy nevztahují. V případě ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní, je
objednatel oprávně n odstouPit od smlouVY.

10. V případě pochybností ohledně uvedený ch povinností vyplý vajících z právních předpisů
upravujících střet zájmů a z předpisú upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen
poskytnout součínnost k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální úsilí
k odstraně ní závadného stavu.

X. REČ NÉ USTANOVEI
1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovanÝ m dodatkem, který bude

dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástuPcu obou smluvních stran. Ostatní ujednání
zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich zmocně ní, se
považ ují jen za přípravnájednání pro případnéuzavření dodatku k této smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení oz. Právní vztahy zhotovitele
a objednatele kterénejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a
jeden pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoUPit práva, povinnosti závazky a pohledávky Z této smlouvy
jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této smlouvy
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím
poš tovní přepravy či obdobné služ by. Za den doručení je považ ován třetí pracovní den
po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně , I když druhásmluvní strana zásilku
obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. vš echny písemnosti budou
doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlOUVY.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem Č . 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatkü . Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti tato
smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily vzájemnou
dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporů
soud objednatele a to v souladu s ust. 89a zákona Č . 9911963 Sb., občanský soudní řád,
v platném zně ní.

. v souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k
veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15
let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.
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10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí vš em ve
smlouvě uvedený m termínum, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní strany prohlaš ují,
ž e jsou zcela zpusobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily s textem a obsahem
smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vule, učině né váž ně a nikoliv za nápadně
nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 08 2024 V Jihlavě dne: 08 2024

Ing. arch. Martin Laš tovička
námě stek primátora

statutární mě sto Jihlava
jednate ečnosti
Global, spol. s r,o.
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