
Bonidee MNG s.r.o.

Ostrovského 1190/17, Praha5 Smíchov

15000

IČ: 061 87 366

DIČ: CZ06187366
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19. Týden
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Zařízení staveniště; návoz materiálu

Návoz strojů (Rypadlo 9t; Nakladač 3t)

Strhnutí ornice (odvoz bokem a nechat zetlít na parkové úpravy)

Odstranění stávajících překážek, pneumatik apod…

Postupné hutnění (podloží a následně po vrstvách)

Návoz zeminy

Návoz štěrku frakce 0/32

Modelace valu pod překážkou skateparku (bank)

Rozvody voda a elketro

Výroba a montáž bednění překážek včetně aromování

Výroba a osazení zámečnických prvků

Betonáže překážek včetně prořezu dilatačních spar

Příprava betonáže podlahy

Betonáž podlahy

Prořezání dilatačních spar

Tmelení dilatačních spar v celém skateparku

Dovoz a montáž mobiliáře

Umytí skateparku a úklid

Montáž pítka, nabíječky a VO

Administrativa

Měsíční plán nákladů

Legennda:

…...Práce na daném eventu

…...Milestones

…...Finanční plán

Dokončení realizace stavebních prací (uzlový termín 1)

Předání dokumentace pro předávací řízní a kolaudaci (uzlový termín 2)

25.11.2024

30.11.2024

HARMONOGRAM PRACÍ VÝSTAVBY SKATEPARKU BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM

13. Týden 14. Týden 15. Týden 16. Týden 17. Týden 18. Týden7. Týden 8. Týden 9. Týden 10. Týden 11. Týden 12. Týden1. Týden 2. Týden 3. Týden 4. Týden 5. Týden 6. Týden

2 009 000,00 Kč 2 986 000,00 Kč 2 786 000,00 Kč 2 755 703,36 Kč
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