Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1035-2018-504201
Č.j. objednatele: SPU 271475/2024/miko
UID dokumentu: spudms00000014718600 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1035-2018-504201), uzavřené dne 17. 10. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice“                                    (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Petra Vápeníková , rada Pobočky Plzeň,  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850 
E-mail:																plzen.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:						                                        allGEO s.r.o. 
Sídlo: 							                                        Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						                                   Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	       Ing. Lubor Pekarský – jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	       xxxxx 
Telefon: 						                                       xxxxx / xxxxx
E-mail: 						                                            xxxxx
ID DS: 						                                            yr3z3x
Bankovní spojení: 					                              Komerční banka – Plzeň 
Číslo účtu: 						                                       2485160297/0100
IČ: 							                                           26349469
DIČ: 							                                           CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V průběhu zpracování dokumentace technického řešení jednotlivých polních cest v rámci etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné upravit obvod pozemkové úpravy v souvislosti s navrženým příkopem SP6 tak, aby se příkop stal součástí parcely pro polní cestu HC2-R. Tato úprava obvodu se promítne do etap 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Dále zkrácením trasy této cesty (k hrázi rybníka) dochází k úpravě počtu měrných jednotek u etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek u etapy: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 5)
	1 986 800,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	600,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	22 500,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 008 700,- Kč

	DPH 21%
	 421 827,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 430 527,- Kč






	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.                 Přípravné práce

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
	100 bm
	+ 2
	7500,-
	15 000,-
	-
	31. 8. 2024

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+ 1
	7500
	7 500,-
	-
	30. 9. 2024

	    Přípravné práce celkem (3.4.3. a 3.4.5.) bez DPH v Kč
	22 500
	-
	30. 9. 2024

	

	  3.5.	           Návrhové práce


	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
100 bm
	-1
	
600,-
	-600,-
	30. 9. 2024
	-

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
	-600,-
	-
	-



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 05. 08. 2024                                                     V Plzni dne 01. 08. 2024

Za objednatele:							                                     Za zhotovitele:

            

[bookmark: _Hlk40942839]	……………………………………….	……………………………………….
	Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský 
	ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel 
	Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.










Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko
2

