
[bookmark: _Hlk491929065]DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2024/SP/LaJ
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

	1. Objednatelem:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických:	, odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby
            Telefon, email:			
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
(dále jen „objednatel“)

	a

	2. Zhotovitelem:		           Radovan Svoboda	
						Jestřábského 513/6, 720 00, Ostrava - Hrabová
	Zastoupený ve věcech smluvních:	Radovan Svoboda
	Zastoupen ve věcech technických:	Radovan Svoboda
	Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu :				2234123133/0800
	DIČ:					neplátce DPH
	IČO:					62259130
	Telefon:				
	E-mail:				
	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
           (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2024/SP/LaJ uzavřené dne 12. 6. 2024 na realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce dvou místností šaten v budově Sokolovny v Bílovci č.p. 35“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se navyšuje o vícepráce uvedené v čl. II. Cena díla, bod 1.

Článek II. Cena díla, bod 1. se mění a nové zní takto:

V rámci rekonstrukce podlah je nutné použít výztuhy betonu za pomocí kari sítí průměr 8 mm a oka 150 mm z důvodu nutného zpevnění podkladového betonu podlahových konstrukcí. Celkem bude použito 8 ks kari sítí o velikosti 2 m x 3 m, a s tím související přidání vrstvy betonu tl. 3 cm. 
Dojde k navýšení ceny, a to:
· dodávka kari sítí vč. pokládky ……………..8 944,00 Kč
· beton tl. 3 cm (materiál vč. provedení) …...10 200,00 Kč
Navýšení ceny celkem……………………………..19 144,00 Kč.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

Cena dle Smlouvy o dílo				298 788,53 Kč
Dodatek č. 1						  19 144,00 Kč
Nová celková cena SOD dle dodatku č. 1		317 932,53 Kč
(slovy: Tři sta sedmnáct tisíc devět set třicet dvě koruny české padesát tři haléřů s DPH)

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.


V Bílovci dne ………………                               	V Bílovci dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:





…………………………………….	                       ………………………………
Martin Holub	                                       Radovan Svoboda
starosta města	                         			

