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Dodatek č. 1'kě smlouvě o dílo

Čislo smlouvy objednatele 00901/2024

O4o'f/,21,

SMLUVNÍSTRANY IIII 1111111111 IIII 1111111
MK0LP37TB8

U

1) Objednatel:' MĚSTO KOLÍN

Název organiace:
Sídlo organizace:

MĚSTOKOLÍN
KARLOVO NÁMĚSTÍ 78
28012 KOLÍN 1
235440IČO:

DIČ:
Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

na straně jedné '

a

2) Zhotovitel: Tomáš Máj

Zastoupení ve věcech smluvních:
Zastoupení ve věcech technických:
Sídló podnikání:
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon:

Tomáš Máj
Tomáš Máj
Mírů 7ĺ8, 28002 Kolín 2

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden Živnostenském rejstříku Městského úřadu v Kolíně.

uzavřely níže uvedenéhodne, měsíce a roku, v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.07.2024

(dále jen „dodatek')
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I. Prohlášení a účel dodatku 

1.Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 08.07. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 00901/2024 
objednatele (dále jen „smlouva o dílo"), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací 
s názvem „Kolín, Slovenská 984 — oprava vstupu budovy" (dále jen „dílo"). 

2.V rámci provádění díla „Kolín, Slovenská 984 — oprava vstupu budovy" se objednatel Město 

 

Kolín dohodl se zhotovitelem Tomášem Májem s ohledem na požadavek uživatele na nutné 

využití hlavního vstupu do budovy a komplikovaný provoz budovy na prodloužení termínu 

plnění díla. V souvislosti se vznikem těchto skutečností, které smluvní strany nezpůsobily, 

nelze je žádné ze smluvních stran přičítat ani je nemohly rozumně předpokládat, tak dojde 

k prodloužení termínu plnění díla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zhotovitel 

a objednatel dohodl na novém termínu plnění díla. 

 

3.Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1, 
kterým se vypouští v Čl. III. TERMIN PLNENI ze smlouvy o dílo ze dne 08.07.2024 tento 
text: 

Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy vregistru 
smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat 
objednateli nejpozději do 16.08.2024. 

  

a nahrazuje se tímto zněním: 

 

Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru 
smluv ana základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat 
objednateli nejpozději do 30.09.2024. 

II. Závěrečná ujednání 

1.V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 

2.Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 

3.Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

 

objednatel a jeden zhotovitel. 

4.Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5.Tento dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu

s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku

Č. 1. Toto ujednání však nebrání tornu, aby tento dodatek Č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po

uveřejněnÍ v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence

datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje

metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno

kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě

potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku Č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak

dále o této skutečnosti informován.


