
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005323 Číslo smlouvy konzultanta: 23 098 200 / 23-012-A1-PDPS

DODATEK Č. 3/2024

ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky na služby s názvem:
„1/55 Břeclav, obchvat - VD-ZDS/TP/AD, včetně BIM“ 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední 

zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“
ev. číslo: 01ST-000883

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a
2. Zhotovitel
Společnost „SUDOP GROUP Střední projektyBIM 2021“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 
8.12.2021, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 ve znění uzavřeného Dodatku č. 
3 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřeného ke dni 20.7.2023

konzultant: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 785 
zastoupený:

IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
(jako „Správce44 a „Společník 4“)

a
konzultant SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 257 93 349
se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zapsaný v obchodním reistříku vedeném Městskvm soudem v Praze oddíl B vložka 6088 
zastoupený:
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(dále jen „Společník 1")
zastoupený společností Dopravoprojekt Bmo a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo, IČ: 
463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a
konzultant PUDIS a.s.
IČO: 452 72 891
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
zastoupený:

(dále jen „Společník 2")
zastoupený společností Dopravoprojekt Bmo a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo, IČ: 
463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a
konzultant SUDOP EU a.s.
IČO: 05165024
se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645; 
zastoupený:

(dále jen „Společník 3")
zastoupený společností Dopravoprojekt Bmo a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo, IČ: 
463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a
konzultant: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
se sídlem:

zastoupený:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 
832 03, Slovenská republika

IČO: 313 22 000
DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B 
(jako „Společník 5")
zastoupený společností Dopravoprojekt Bmo a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo, IČ:
463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

2



e-mail:
tel:

(společně dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

II. Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že dne 26. 6. 2023 uzavřely Smlouvu, čís. smlouvy objednatele: 03PT- 

005323, číslo smlouvy konzultanta: 23 098 200, s právní účinností ode dne 30. 6. 2023 (dále jen 
,,Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování a projednání VD-ZDS (PDPS, soupisy prací, 
kontrolní rozpočty, technické specifikace vč. ZTKP) stavby „1/55 Břeclav, obchvat“ včetně 
poskytování technické pomoci, a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen ,,Zakázka“).
Smluvní strany současně konstatují, že dne 7. 8. 2023 uzavřely Dodatek č. 1/2023 Smlouvy, jímž 
došlo ke změně organizační struktury konzultanta, spočívající ve změně Správce společnosti a dne 
24. 4. 2024 uzavřely Dodatek č. 2/2024, jímž došlo k úpravě Rozsahu služeb (ak úpravě ceny) v části 
Technická pomoc.

2. Smluvní strany respektují skutečnost a shodně konstatují, že pro dosažení naplnění předmětu plnění 
Smlouvy konzultantem je nezbytné zajištění Doplňkového inženýrskogeologického průzkumu, 
Studie posouzení nutnosti realizace mostního objektu SO 213 a také harmonogramu (postup prací) 
Záchranného archeologického výzkumu objednatelem a jejich včasné předání konzultantovi.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že také pro splnění dílčího termínu zpracování konceptu VD-ZDS 
konzultantem je nezbytné včasné předání podkladů uvedených v bodě 2 tohoto článku. 
Předpokládaný termín předání podkladů od objednatele konzultantovi je oběma smluvními stranami 
stanoven na červenec 2024.

4. Smluvní strany, pří respektování výše uvedeného, se dohodly na úpravě dílčího termínu plnění pro 
Koncept VD-ZDS.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, 
specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku dohodly na změně 
odstavce 8 Článku IV. Podmínky provádění díla Smlouvy, jenž nově zní:

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant 
objednateli předá v termínu:

P ísem n é  výstupy D ílč í  term ín p ln ě n í

Koncept VD-ZDS (včetně BIM) nejpozdčji do 19. 8. 2024

Koncept čistopisu VD-ZDS (včetně BIM) do 6 týdnů od obdržení připomínek objednatele 
ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS (včetně BIM) do 1 měsíce od podání nabídek účastníků v rámci 
zadávacího řízení se zapracováním všech změn
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P ísem n é  výstupy D ílč í  term ín p ln ě n í

provedených v rámci odpovědí na dotaz}’ 
účastníku v zadávacím řízení

Koncept VD-ZDS Vwolané investice do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 2/2024 
Smlouvy

Čistopis VD-ZDS Vwolcmé investice do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele 
ke konceptu VD-ZDS Vwolané investice

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2024 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3/2024 Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem.

4. Konzultant prohlašuj e, že nepovažuj e žádnou část Dodatku č. 3/2024 Smlouvy za obchodní taj emství 
ve smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3/2024 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3/2024 SMLOUVY K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za objednatele: Za konzultanta:

DN:cn=
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a s.. 

Datum: 2024.07.31 H:08:04 +02W

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Závod Brno

Společnost SUDOP GROUPStřední 
projekty BIM 2021

na základě plné moci ze dne 20. 7. 2023

Digitálně podepsal:
Datum: 07.08.2024 11:05:29 +02:00 4


