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 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6/2024/SD ze dne 24. 5. 2024 

k akci 

 „Oprava rozvodů vody, kanalizace a rozvodů elektřiny na pracovišti MŠ 
Komenského 485, 541 01  Trutnov“ 

 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:    Mateřská škola, Trutnov  

         Komenského 485 

         541 01 Trutnov 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních:     Bc. Vladimírou Priputenovou (tel. 499 810 449) 

 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:      

IČ:         75009617     

E-mail :      v.priputenova@mstrutnov.cz 

 

2. Zhotovitel:                 Milan Špicar 
 

Sídlo (místo podnikání FO):    Libavská 183, 541 01  Trutnov 

Zastoupený:         

ve věcech smluvních:       Milanem Špicarem, tel.: 603 487 362 

 ve věcech technických:      Milanem Špicarem, tel.: 603 487 362 

    

Bankovní spojení:      Komerční banka a.s.  

 

Číslo účtu:      7834540267/0100 

 

IČ:       63225913 

 

DIČ:       CZ63225913 

 

E-mail:       milanspicar@post.cz 

 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje 
původní smlouva o dílo: 
 

 

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text: 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce vyspecifikované v soupisu prací ze dne 1. 8. 2024, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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2. V článku IV. Cena díla se v odstavci IV.1. text mění tak, že po změně zní: 
 

Cena díla dle základní smlouvy     cena bez DPH  1.487 451,00 Kč 

        DPH      312 364,71 Kč 

Cena díla dle základní smlouvy včetně DPH     1 799 815,71 Kč 

Vícepráce dle soupisu prací (dodatek č.1)   cena bez DPH        228 468    Kč 

        DPH        47 978,28 Kč 

Vícepráce dle soupisu (dodatek č. 1) včetně DPH        276 446,28 Kč 

 

Celková cena díla bez DPH                 1.715 919,-    Kč 

DPH 21%              360 342,99 Kč 

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 s DPH                        2.076 261,99  Kč 
      

3. V článku III. Doba plnění se v odstavci jedna text mění tak, že po změně zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 31. 8. 2024.

   

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden 

výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisky. 
 

 

 

 

 

 

 

V Trutnově dne 1. 8. 2024     V Trutnově dne 1. 8. 2024 

  

………………..........................    ........................................... 

Bc. Vladimíra Priputenová     Milan Špicar, jednatel 
Ředitelka MŠ Trutnov       

 
 

 

 

 

 

Příloha:  - soupis prací 
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