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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb 

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika a scénické osvětlení“ 

 

číslo smlouvy kupujícího: 2023001874 

číslo smlouvy prodávajícího: 23Zak00599 

číslo veřejné zakázky: 23076 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy 

 

I. Smluvní strany 

1. Kupující: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 

 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Prodávající: 

název: AVT Group a.s. 

sídlo: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128 

zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 

ve věcech technických: Ing. Martinem Vondráškem, technickým ředitelem 

IČO: 01691988 

DIČ: CZ01691988 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-4814600257/0100 

kontaktní údaje: tel.: +420 608 981 799 

 e-mail: mv@avtg.cz 

 ID: pjvva4u 

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 25. 9. 2023. 

Smlouva č. 2023001874 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 

 předmětu dodávky  ☒ 

 ceny dodávky  ☒ 
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 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

V rámci realizace dodávky je nutné provést změnu typů jednotlivých produktů AVT a SCO. Některé 

změny jsou vyvolány nedostupností produktů z důvodu ukončení výroby změnami v realizační fázi 

a z toho vyplývající změny projektové dokumentace vyvolané projektantem dané části. Jedná se o 

změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky (specifikace změnového listu č. 1a/1b). 

Tato změna má dopad do ceny díla a byla schválena na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to 

technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby. 

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, 

nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na 

výsledek zadávacího řízení.  

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 

 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 

i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění  

čl. IV odst. 1 smlouvy. 

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní: 

 

IV. Nabídková cena dodávky 

1. Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. ZL 1a, 1b,) činí 

57.029.857,00 Kč bez DPH. 

 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na 

ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační 

charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva  57.169.456,00 Kč 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  -139.599,00 Kč 

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 
8.655.979,00 Kč 

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) 
- 8 795.578,00 Kč 

Celková cena, včetně změn dle dodatků 57.029.857,00 Kč 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením 

uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL 1a, 1b. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 6. 2024, č. 954/2024. 

 

V Českých Budějovicích V Praze  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Petr Vlček,  

primátorka města jediný člen představenstva                         

statutární město České Budějovice           AVT Group a.s. 
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